



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

Area Tecnica - Urbanistica
Area Tecnica - Urbanistica

DETERMINAZIONE N. 109 del 05/12/2022 R.Uff.

iscritta nel REGISTRO GENERALE il 05/12/2022 al n. 954

OGGETTO: **LAVORI DI “MANUTENZIONE VIABILITÀ COMUNALE”.**
AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI ALLA DITTA ING.
MARANO & C. (CIG Z9B38EC120; CUP G26G22000210004).

IL RESPONSABILE DI SETTORE

PREMESSO:

- Che è stata rilevata la necessità e l'urgenza di provvedere all'esecuzione di lavori di manutenzione urgente su alcuni tratti della viabilità comunale e, in particolare, sulla Via Togliatti, da tempo ammalorata;
- Che gli interventi manutentivi e di riparazione sono stati svolti con urgenza, al fine di mantenere le strade in efficienza, così come previsto dalla vigente normativa in materia;
- Che l'Area Tecnica II – Urbanistica è stata interessata dall'Amministrazione per la predisposizione urgente della documentazione progettuale relativa alla quali/quantificazione degli interventi da porre in essere primamente sulla Via Togliatti;

DATO ATTO che, con Deliberazione di Giunta Comunale n° 160 del 30.12.2020, sono stati approvati (in linea tecnica, a valere quale atto di indirizzo politico-amministrativo) gli elaborati tecnici predisposti dal Geom. Romano Rossi, dipendente assegnato all'Area Tecnica II – Urbanistica, per una stima economica pari a € 26.053,66 per lavori, oltre a IVA 22% (€ 5.731,81), per una spesa complessiva pari a € 31.785,47;

CONSIDERATO:

- che, con la già citata Deliberazione di Giunta Comunale n° 160 del 30.12.2020, è stato dato indirizzo di individuare, come priorità, l'esecuzione dei lavori di manutenzione della sede stradale, anche mediante esecuzione in due o più lotti funzionali (a seconda delle relative disponibilità finanziarie) assegnando al Responsabile del Servizio competente la somma complessiva (per un primo intervento) di € 18.159,00, impegnata: in quanto a € 11.615,97 al capitolo 9599 dell'annualità 2020; in quanto a € 6.543,03 al capitolo 8280 dell'annualità 2020, in forza della Determinazione Dirigenziale RG 977 del 31.12.2020;
- che, a seguito della successiva e manifestata volontà di effettuare l'intero intervento, a seguito della Deliberazione di Consiglio Comunale n° 24 del 28.06.2021, di applicazione dell'avanzo di amministrazione accertato sulla base del rendiconto dell'esercizio 2020 (art.

187, comma 2, Dlgs n° 267/2000), è stata resa disponibile l'ulteriore somma pari a € 13.626,47 sul capitolo 9599 del bilancio 2021, a copertura totale dell'intervento;

- che l'Amministrazione ha chiesto al Responsabile dell'Area II – Urbanistica di perfezionare il procedimento in ordine all'affidamento dei predetti lavori di manutenzione viaria;

RITENUTO:

- che, per l'entità della spesa e la natura della prestazione in oggetto, il sistema più rispondente alle esigenze dell'Ente è stato individuato nella procedura di cui alla parte II, titolo I, Contratti sotto soglia, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i ed in particolare l'art. 36 comma 2 lett. a) che stabilisce che per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 è possibile procedere mediante affidamento diretto;
- che, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 36, comma 2, lett. a) D.lgs. 50/2016 e s.m.i, in data 29.06.2021 è stata indetta trattativa diretta, con un unico operatore, sulla piattaforma telematica web <https://www.acquistinretepa.it>;
- che la piattaforma telematica succitata ha assegnato alla Trattativa Diretta il Codice identificativo n. 1939550;
- che è stata interpellata la ditta Ing. Marano & c. srl, p. iva 01456730678 con sede a Montorio al Vomano (TE), Largo Rosciano n° 14 – CAP 64046, regolarmente registrata sulla piattaforma telematica <https://www.acquistinretepa.it>;
- che l'offerta è stata caricata sul sistema entro il termine ultimo previsto per la presentazione (ore 18 del 10.12.2021);

DATO ATTO

- che, per l'intervento in oggetto, non è stato necessario l'inserimento nel Programma Triennale delle OO.PP. 2021/2023 di cui all'art. 21 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., poiché di importo di Q.E. inferiore ad € 100.000,00;
- che, con Determinazione RG 877 del 14.12.2021 (*e a seguito dell'avvenuta sottoscrizione digitale del documento di stipula, successivamente formalizzato con contratto ex art. 32, comma 14, Dlgs n° 50/2016 - progr. Rep. N° 7 del 01.06.2022*), è stata affidata l'esecuzione dei lavori specificati in oggetto alla Ditta ING. MARANO & c srl, p. iva 01456730678 con sede in Montorio al Vomano (TE), Largo Rosciano n° 12 – CAP 64046, secondo la procedura di cui all'art. Art. 1, comma 2, lett a), della Legge n. 120/2020, modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), sub. 2.1. della Legge n. 108/2021, per un importo pari a € 25.389,29, oltre a oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, per € 664,37, per un importo contrattuale pari a € 26.053,66, cui aggiungere l'IVA al 22%, pari a € 5.731,81;
- che l'affidamento diretto, consentito in regime derogatorio dal DL n° 76/2020, conv. Legge n° 120/2020, a temporalità limitata, è escluso dalla disciplina degli incentivi tecnici ex art. 113 co.2, D. Lgs. n. 50/2016, salvo le ipotesi nelle quali per la complessità della fattispecie contrattuale, l'amministrazione, nonostante la forma semplificata dell'affidamento, proceda allo svolgimento di una procedura sostanzialmente comparativa;
- che, con nota PEC n° 7981 del 12.04.2022, e successiva nota PEC n° 12737 del 13.06.2022, la ditta esecutrice è stata convocata per la consegna dei lavori, e che il relativo verbale di consegna è stato sottoscritto dalle parti in data 16.06.2022 (in atti);
- che, con Determinazione RG 690/2022, è stata concessa alla ditta esecutrice una proroga di 45 giorni per l'ultimazione dei lavori, con riconsegna fissata al 28.09.2022;
- che, in data 15.11.2022, al n° 25057 di protocollo dell'Ente, sono stati acquisiti gli atti contabili finali dei lavori in oggetto, per una contabilità così articolata:
STATO DI AVANZAMENTO LAVORI n° 1 (FINALE) A TUTTO IL 27.09.2022, dell'importo di € 26.053,66 (Oneri sicurezza inclusi, pari a € 664,37), al netto del ribasso d'asta effettuato sulle singole categorie di lavoro e riportate nel modulo lista allegato all'atto di aggiudicazione;

CERTIFICATO DI PAGAMENTO LAVORI N° 1, della prima e unica rata dei lavori, dell'importo di € 26.053,66, oltre a € 5.731,81 per IVA al 22%, per complessivi € 31.785,47;

RISCONTRATO che la copertura integrale dell'importo complessivo dei lavori così computati è stata assicurata:

- in quanto a € 11.615,97 al capitolo 9599 RP 2020;
- in quanto a € 6.543,03 al capitolo 8280 dell'annualità 2020, in forza della Determinazione Dirigenziale RG 977 del 31.12.2020;
- in quanto a € 13.626,47 sul capitolo 9599 RP 2021;

TENUTO CONTO CHE:

- i lavori affidati sono stati ultimati in data 27.09.2022, giusto Certificato in atti, ma – come del resto già descritto in sede di concessione della proroga, in forza della Determinazione RG 690/2022 -, si rende necessario provvedere all'esecuzione di alcune opere aggiuntive, relative a modifiche e integrazioni dell'intervento programmato, su espressa richiesta dell'Amministrazione, per necessità sopravvenute e imprevedute al momento dell'affidamento, modifiche che sarebbero state interferenti con l'ordinato svolgersi dei lavori in corso di esecuzione e finalizzate al completamento del progetto stesso e al superamento di ulteriori criticità su un breve tratto di strada originariamente non previsto;
- a tale scopo, il Progettista e Direttore dei Lavori, Geom. Romano Rossi, in collaborazione con il RUP, ha proceduto alla valutazione dei lavori complementari e aggiuntivi consistenti, qualitativamente, nella risagomatura e nel ripristino dell'asfalto danneggiato lungo le banchine stradali di Via Togliatti, lavori in un primo momento non inseriti nel progetto principale ma resisi necessari a seguito del peggioramento dello stato dei luoghi;
- in aggiunta, a seguito di segnalazione di alcuni cittadini, verificata in loco con gli amministratori e il RUP, è stata altresì evidenziata l'urgenza di procedere al rifacimento di una porzione di asfalto in corrispondenza della Traversa di Via Campli, gravemente ammalorata, al fine di scongiurare pericoli per la pubblica e privata incolumità;

CONSIDERATO che la valutazione economica dei predetti lavori, effettuata dalla Direzione Lavori, di concerto con il RUP, è stata così determinata (in atti):

- Lavori complementari Via Togliatti:	€ 6.488,33;
- Lavori di rifacimento tratto di asfalto Traversa di Via Campli:	€ 3.447,21;
- IVA 22%	€ 2.185,82;
TOTALE	€ 12.121,36;

DATO ATTO CHE:

- al fine di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto, è stata chiesta la disponibilità alla loro esecuzione all'Impresa ING. MARANO & c srl, p. iva 01456730678 con sede in Montorio al Vomano (TE), Largo Rosciano n° 12 – CAP 64046, già in loco ed esecutrice del progetto principale;
- a seguito della suddetta richiesta, l'Impresa ha confermato la propria disponibilità ad eseguire i lavori complementari e aggiuntivi descritti, per l'importo pari a € 9.935,54 oltre IVA 22% (€ 2.185,82), per un totale complessivo pari a € 12.121,36, agli stessi patti e condizioni del contratto principale, previa sottoscrizione di apposito atto aggiuntivo;
- il finanziamento della spesa totale lorda sopra descritta, pari a € 12.121,36, trova copertura:
 - in quanto a € **6.071,69** al capitolo 9599 RP 2021 (residuo appalto principale, regolarmente ultimato, relativo ai lavori di “*Manutenzione ordinaria mediante rifacimento asfalto*”), già impegnati con Determinazione RG n° 953 del 30.12.2021;
 - in quanto a € **6.049,67** sul capitolo 9599 b.c.e., che presenta la sufficiente disponibilità;

PRECISATO che il progetto ha le seguenti codifiche:

- Codice Unico di Progetto (CUP): **G26G22000210004**
- Codice CIG: **Z9B38EC120**;

RILEVATO l'esito positivo del D.U.R.C., prot. n° INAIL_34314913, emesso dall'INAIL con validità fino al 21.12.2022, dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta ING. MARANO & c srl;

VISTO E RICHIAMATO il precedente contratto Rep. prog. N° 7 del 28.04.2022;

VISTO il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n. 118, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42"; visti gli allegati 4/1 e 4/2 al Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n.118, rubricati "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" e "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria";

RICHIAMATO il DLgs 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti Pubblici" e smi, così come da ultimo modificato ed integrato dalla Legge 55/2019 e, successivamente, dalla Legge n° 120/2020 e dal Decreto-Legge n° 77/2021;

VISTO l'art. 9 della Legge 03.08.2009 n. 102 e accertato che i pagamenti conseguenti ai presenti impegni sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RICHIAMATO l'art.1 della Legge n. 145 del 30-12-2018, commi da 819 a 826 che sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza e delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali dalle precedenti normative di legge, considerando l'Ente in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici" e smi;
- la legge 114 dell' 11/8/2014;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- il vigente Statuto del Comune di Mosciano Sant'Angelo;
- il Regolamento sull'organizzazione e il funzionamento degli uffici;
- la L. 136/2010, integrata dagli artt. 6 e 7 del D.L. 187/12.11.2010 convertito nella L. 17.12.2010 n. 217, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il Decreto Sindacale n° 1 del 31.01.2022, avente ad oggetto "Nomina del Responsabile dell'Area Tecnica II – Urbanistica";

VERIFICATA l'insussistenza dell'obbligo di astensione in capo al Responsabile del Procedimento e al Responsabile di Area e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento ai sensi:

- a) del "Piano triennale di prevenzione della corruzione - Aggiornamento 2022/2024", approvato con Deliberazione di Giunta comunale n°32 in data 29.04.2022;
- b) del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mosciano approvato con delibera di Giunta Comunale n.6/2014 e del nuovo Codice di condotta di cui all' art. 59 del CCNL funzioni locali 21 maggio 2018;

ACCERTATO che il provvedimento finale rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;

VERIFICATI:

- a) la regolarità dell'istruttoria svolta dall'Ufficio;
 - b) il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
 - c) l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
 - d) la conformità a leggi, statuto e regolamenti,
- esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto, stante l'urgenza di procedere,

DETERMINA

- 1) le premesse costituiscono parte integrante della presente determinazione e ne costituiscono motivazione;
- 2) di approvare, in urgenza, la valutazione economica (effettuata dalla Direzione Lavori, di concerto con il RUP) dei lavori complementari e aggiuntivi consistenti, qualitativamente, nella risagomatura e nel ripristino dell'asfalto danneggiato lungo le banchine stradali di Via Togliatti, oltre al rifacimento di una porzione di asfalto in corrispondenza della Traversa di Via Campi, così determinata (in atti):
 - Lavori complementari Via Togliatti: € 6.488,33;
 - Lavori di rifacimento tratto di asfalto Traversa di Via Campi: € 3.447,21;
 - IVA 22% € 2.185,82;
 - TOTALE** € 12.121,36;
- 3) di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e smi e per i motivi indicati in premessa, i lavori di che trattasi alla Ditta Ing. Marano & c. srl, p. iva 01456730678, con sede a Montorio al Vomano (TE), Largo Rosciano n° 14 – CAP 64046, per l'importo di € 9.935,54, oltre € 2.185,82 per IVA 22%, per una spesa complessiva di € 12.121,36;
- 4) di autorizzare la stessa Ditta ING. MARANO & c srl, già in loco ed esecutrice del progetto principale, all'esecuzione in urgenza dei predetti lavori, per l'importo complessivo sopra indicato;
- 5) di indicare e, per l'effetto, impegnare, a copertura della spesa sopra indicata, la somma totale di € 12.121,36 così suddivisa:
 - in quanto a € **6.071,69** al capitolo 9599 RP 2021 (residuo appalto principale, regolarmente ultimato, relativo ai lavori di "*Manutenzione ordinaria mediante rifacimento asfalto*"), somma già impegnata con Determinazione RG n° 953 del 30.12.2021;
 - in quanto a € **6.049,67** sul capitolo 9599 b.c.e., che presenta la sufficiente disponibilità;
- 6) di dare atto che saranno rispettati gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (ex art. 3 della Legge 136/2010, integrata dagli artt. 6 e 7 del D.L. n.187 del 12/11/2010 convertito nella Legge 17/12/2010 n. 217);
- 7) di dare atto, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione del presente incarico, che il Codice Identificativo Gara (CIG), assegnato dall'ANAC, da indicare nei documenti fiscali e contabili relativi alle liquidazioni di competenze è il n. CIG. **Z9B38EC120** e che lo stesso verrà comunicato alla Ditta di cui trattasi, incaricata del presente servizio;
- 8) Di dichiarare, in capo al sottoscritto, l'insussistenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013;

- 9) Di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato nel rispetto della normativa in tema di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 e smi.;
- 10) Di inviare la presente Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario, per i conseguenti adempimenti.

Mosciano S.A., li 05/12/2022

Il Responsabile del Settore
Dott. Lodovico Emilio Serranò

Visto di regolarità, attestante la relativa copertura finanziaria di cui al D. Lgs del 18 agosto 2000, art. 151, comma 4.

Mosciano S. Angelo, lì 05/12/2022

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Daniele Gaudini**

Visto di regolarità contabile e di riscontro amministrativo contabile e fiscale ai sensi del 4° comma dell'art. 184- comma 4^- del D.Lgs 267/2000.

Mosciano S. Angelo, lì 05/12/2022

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Daniele Gaudini**

Si trasmette copia della presente determinazione ai seguenti uffici:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Dichiaro che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo On-Line del Comune oggi e vi rimarrà per 15 giorni a decorrere da domani.

Mosciano S. Angelo, lì 06/12/2022

**Istruttore Amministrativo
Valeria Amatucci**