

**COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO***Area 2**Patrimonio, Igiene Urbana e Protezione Civile***DETERMINAZIONE N. 224 del 31/08/2023 R.Uff.**

iscritta nel REGISTRO GENERALE il 31/08/2023 al n. 638

OGGETTO: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO
IN VIA DELLA STAZIONE.
PNRR M2C4I2.2-A
APPROVAZIONE VERBALE DI VALIDAZIONE
(C.U.P. G24D22003970006).-

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO****Premesso:**

- che con propria nota prot. n. 9832 del 10.05.2023 il Segretario Generale, Dott.ssa Raffaella D'EGIDIO, ha nominato RuP dell'intervento in oggetto l'Ing. Angelo DI GENNARO;
- che con determinazione n. 488 R.G. del 27.06.2023 veniva aggiudicata, in via definitiva, la gara per l'affidamento dell'incarico per i Servizi di Architettura e Ingegneria inerenti i lavori in oggetto al costituendo R.T.P. tra la Unica Ingegneria Scarl (*mandatario con giovane professionista proprio dipendente e individuato nell'Ing. Ester TORRELLI*) e l'Ing. Giuseppe DI GIANNANDREA (*mandante*) – (di seguito Progettista) [CIG 97764158DF];
- che con nota prot. n. 14574 del 03.07.2023 è stato Ordinato (*Ordine di Servizio N. 1*) dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, Ing. Angelo DI GENNARO, al mandatario del Tecnico incaricato, Unica Ingegneria Scarl, l'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza per le attività di progettazione esecutiva e di CSP avvisando che i termini indicati nell'art. 6 dello Schema di convenzione allegato alla Lettera di invito a gara e relativi alle menzionate attività (progetto esecutivo) sarebbero decorsi dal giorno successivo a quello di ricevimento della nota medesima;
- che l'art. 6 dello Schema di convenzione prevede la presentazione del progetto esecutivo entro 30 giorni (*intendendosi per tali quelli naturali e consecutivi a decorrere dal giorno successivo a quello di sottoscrizione della medesima*);
- che la Unica Ingegneria Scarl ha ricevuto l'Ordine di Servizio N. 1 in data 03.07.2023 per cui il termine per la presentazione del progetto esecutivo resta fissato al 02.08.2023;
- che con propria nota, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 16.08.2023 al n. 18219, quindi con un ritardo di 14 giorni, il Progettista ha rimesso il progetto esecutivo;
- che per l'esecuzione degli interventi previsti in progetto non risulta necessario acquisire autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati;
- che con proprie note, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 31.08.2023 al n. 19109 e al

n. 19177, il Progettista ha rimesso il progetto esecutivo aggiornato alle prescrizioni impartite verbalmente dal RuP durante l'esame congiunto dello stesso avvenuto in data 24.08.2023 (*richiesta di modifiche e/o integrazioni da presentare entro il 30.08.2023 avvenuta via mail in data 24.08.2023*);

- che con Verbale del 31.08.2023, allegato al presente atto, il RuP provveduto alla verifica del progetto esecutivo;
- che di tale evenienza è stato reso edotto il RuP con il Rapporto conclusivo del 31.08.2023 dal quale risulta l'esito positivo della verifica del progetto esecutivo da porre a base di gara;

Considerato che il comma 2 dell'art. 48 del DL n. 77/2021 stabilisce che sia nominato, per ogni procedura di acquisti PNRR, un Responsabile Unico del Procedimento il quale "con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera" ed individua, per differenti scaglioni di importo, i soggetti abilitati ad effettuare la verifica della progettazione;

Dato atto del significato attribuito alla suddetta disposizione normativa dal Quaderno ANCI N. 32 di Marzo 2022 rubricato "Appalti e regole contabili per il PNRR" e cioè che l'unica novità introdotta è la previsione per cui il RuP non si limita a "sottoscrivere" il provvedimento di validazione, bensì deve approvarlo con propria determinazione;

Richiamati:

- la GUIDA OPERATIVA PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARRE DANNO SIGNIFICATIVO ALL'AMBIENTE (cd. DNSH);
- il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari Opportunità del 7 dicembre 2021 recante "Linee guida volte a favorire l'equità, l'inclusione e le pari opportunità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e del PNC, Piano Nazionale Complementare", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 30 dicembre 2021;

Rilevato CHE, NEL CASO, NON RISULTANO APPLICABILI LE "Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC" poiché a base di gara verrà posto il progetto esecutivo;

Visto l'allegato Verbale di validazione del progetto esecutivo del 31.08.2023 a firma del RuP, Ing. Angelo DI GENNARO;

Considerata la necessità di provvedere in merito;

Visto l'art. 107 del D.Lgs 267/2000;

Visto il Decreto Sindacale N. 10 del 01.08.2023, di nomina dell'Ing. Angelo DI GENNARO quale Responsabile dell'Area 2 - Patrimonio, Igiene Urbana e Protezione Civile;

Verificata la compatibilità del procedimento in oggetto rispetto alle disposizioni del P.T.P.C.T. 2022/2024;

Verificata l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui agli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013;

IL FUNZIONARIO

Verificato

- la regolarità dell'istruttoria svolta dall'Ufficio;
- il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità alle leggi, statuto e regolamenti;



esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto

DETERMINA

- per i lavori di "Efficientamento energetico scuola materna e asilo nido in Via della Stazione":
 - 1) di dare atto che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 e s.m.i.;
 - 2) approvare l'allegato Verbale di validazione del progetto esecutivo del 31.08.2023 a firma del RuP, Ing. Angelo DI GENNARO;
 - 3) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'apposita sotto-sezione di amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i. e che, a tal fine, il responsabile della trasmissione dei dati/informazioni/documenti oggetto di pubblicazione è il Dott. Alessio PALMARINI.

Mosciano S.A., li 31/08/2023

**Il Responsabile del Settore
F.to Angelo Di Gennaro**



Si trasmette copia della presente determinazione ai seguenti uffici:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Dichiaro che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo On-Line del Comune oggi e vi rimarrà per 15 giorni a decorrere da domani.

Mosciano S. Angelo, li 01/09/2023

L'istruttore Amministrativo

F.to **Valeria Amatucci**

E' Copia Conforme all'Originale da servire ad uso amministrativo.

Mosciano Sant'Angelo, li 01/09/2023

L'istruttore Amministrativo

Valeria Amatucci




COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO

C.F. 82000070670 ----- PROVINCIA DI TERAMO ----- C.A.P. 64023

AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI

VERBALE DI VALIDAZIONE

(Art. 42 D.Lgs 36/2023 e s.m.i.)



**Efficientamento energetico scuola materna e asilo nido in
Via della Stazione
PNRR M2C4I2.2-A
CUP G24D22003970006**

Il giorno **TRENTUNO** del mese di **AGOSTO** dell'anno **DUEMILAVENTITRE (31.08.2023)**, alle ore **17,00** – presso l'Ufficio Tecnico Comunale;

Premesso:

- che con determinazione n. 488 R.G. del 27.06.2023 veniva aggiudicata, in via definitiva, la gara per l'affidamento dell'incarico per i Servizi di Architettura e Ingegneria inerenti i lavori in oggetto al costituendo R.T.P. tra la Unica Ingegneria Scarl (*mandatario con giovane professionista proprio dipendente e individuato nell'Ing. Ester TORRELLI*) e l'Ing. Giuseppe DI GIANNANDREA (*mandante*) – (di seguito Progettista) [CIG 97764158DF];
- che con nota prot. n. 14574 del 03.07.2023 è stato Ordinato (*Ordine di Servizio N. 1*) dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, Ing. Angelo DI GENNARO, al mandatario del Tecnico incaricato, Unica Ingegneria Scarl, l'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza per le attività di progettazione esecutiva e di CSP avvisando che i termini indicati nell'art. 6 dello Schema di convenzione allegato alla Lettera di invito a gara e relativi alle menzionate attività (progetto esecutivo) sarebbero decorsi dal giorno successivo a quello di ricevimento della nota medesima;
- che l'art. 6 dello Schema di convenzione prevede la presentazione del progetto esecutivo entro 30 giorni (*intendendosi per tali quelli naturali e consecutivi a decorrere dal giorno successivo a quello di sottoscrizione della medesima*);
- che la Unica Ingegneria Scarl ha ricevuto l'Ordine di Servizio N. 1 in data 03.07.2023 per cui il termine per la presentazione del progetto esecutivo resta fissato al 02.08.2023;
- che con propria nota, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 16.08.2023 al n. 18219, quindi con un ritardo di 14 giorni, il Progettista ha rimesso il progetto esecutivo;
- che per l'esecuzione degli interventi previsti in progetto non risulta necessario acquisire autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati;
- che con proprie note, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 31.08.2023 al n. 19109 e al n. 19177, il Progettista ha rimesso il progetto esecutivo aggiornato alle prescrizioni impartite verbalmente dal RuP durante l'esame congiunto dello stesso avvenuto in data 24.08.2023 (*richiesta di modifiche e/o integrazioni da presentare entro il 30.08.2023 avvenuta via mail in data 24.08.2023*);
- che con Verbale del 31.08.2023, allegato al presente atto, il RuP provveduto alla verifica del progetto esecutivo;
- che di tale evenienza è stato reso edotto il RuP con il Rapporto conclusivo del 31.08.2023 dal quale risulta l'esito positivo della verifica del progetto esecutivo da porre a base di gara;

Visto il progetto esecutivo rimesso dal Progettista come indicato in premessa, comportante la spesa complessiva di € 140.000,00 di cui € 98.233,95 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 1.746,61 per oneri afferenti la sicurezza, non soggetti a ribasso, ed € 40.019,44 per somme a disposizione dell'Amministrazione e costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione Illustrativa;
- Relazione Tecnica Impianti Meccanici;
- Relazione Impianto Fotovoltaico;
- Diagnosi Energetica;
- Relazione ex art. 28 L. 10/91 e s.m.i.;
- Computo Metrico Estimativo;
- Elenco Prezzi Unitari;
- Analisi Prezzi;
- Stima Incidenza Sicurezza;
- Stima Incidenza Manodopera;
- Cronoprogramma;
- Quadro Economico;
- Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- Piano di Manutenzione;
- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Schema di Contratto;
- Relazione DNSH;
- Relazione C.A.M.;
- Tavola T0 – inquadramento territoriale;
- Tavola T1 – sistema regolazione temperatura locali;
- Tavola T2 – impianto solare termico;
- Tavola T3 – impianto fotovoltaico;
- Tavola T4 – schema centrale termica;
- Tavola T5 – tavola esplicativa diagnosi energetica;

Visto il D.Lgs 36/2023 e s.m.i.;

Ritenuto di dover provvedere alla validazione del progetto esecutivo;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 42 comma 3 dell'Allegato I.7 al D.Lgs 36/2023 e s.m.i., la validazione del progetto, di cui all'articolo 42 comma 4 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., non esime il concorrente che partecipa alla procedura per l'affidamento dell'appalto o della concessione di lavori pubblici dalle responsabilità inerenti a errori od omissioni progettuali, indipendentemente dall'attestazione del D.L. o del RuP di cui all'art. 41 comma 7 dell'Allegato I.7 al D.Lgs 36/2023 e s.m.i.;

il sottoscritto Ing. Angelo DI GENNARO, in qualità di Responsabile unico del Progetto

VALIDA

il progetto esecutivo e rimanda alla stazione appaltante per le proprie determinazioni nel merito.

Mosciano Sant'Angelo (TE), li 31.08.2023

Il Responsabile unico del Progetto

Ing. Angelo DI GENNARO

firmato digitalmente



COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO

C.F. 82000070670 ----- PROVINCIA DI TERAMO ----- C.A.P. 64023

SETTORE LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: Efficientamento energetico scuola materna e asilo nido in Via della Stazione.
PNRR M2C4I2.2-A
CUP G24D22003970006



VERBALE DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO (art. 26 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.)

Il giorno **TRENTUNO** del mese di **AGOSTO** dell'anno **DUEMILAVENTITRE (31.08.2023)**, alle ore **16,00** – presso l'Ufficio Tecnico Comunale;

Premesso:

- che con determinazione n. 488 R.G. del 27.06.2023 veniva aggiudicata, in via definitiva, la gara per l'affidamento dell'incarico per i Servizi di Architettura e Ingegneria inerenti i lavori in oggetto al costituendo R.T.P. tra la Unica Ingegneria Scarl (mandatario con giovane professionista proprio dipendente e individuato nell'Ing. Ester TORRELLI) e l'Ing. Giuseppe DI GIANNANDREA (mandante) – (di seguito Progettista) [CIG 97764158DF];
- che con nota prot. n. 14574 del 03.07.2023 è stato Ordinato (Ordine di Servizio N. 1) dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, Ing. Angelo DI GENNARO, al mandatario del Tecnico incaricato, Unica Ingegneria Scarl, l'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza per le attività di progettazione esecutiva e di CSP avvisando che i termini indicati nell'art. 6 dello Schema di convenzione allegato alla Lettera di invito a gara e relativi alle menzionate attività (progetto esecutivo) sarebbero decorsi dal giorno successivo a quello di ricevimento della nota medesima;
- che l'art. 6 dello Schema di convenzione prevede la presentazione del progetto esecutivo entro 30 giorni (intendendosi per tali quelli naturali e consecutivi a decorrere dal giorno successivo a quello di sottoscrizione della medesima);
- che la Unica Ingegneria Scarl ha ricevuto l'Ordine di Servizio N. 1 in data 03.07.2023 per cui il termine per la presentazione del progetto esecutivo resta fissato al 02.08.2023;
- che con propria nota, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 16.08.2023 al n. 18219, quindi con un ritardo di 14 giorni, il Progettista ha rimesso il progetto esecutivo;
- che per l'esecuzione degli interventi previsti in progetto non risulta necessario acquisire autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati;
- che con proprie note, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 31.08.2023 al n. 19109 e al n. 19177, il Progettista ha rimesso il progetto esecutivo aggiornato alle prescrizioni impartite verbalmente dal RuP durante l'esame congiunto dello stesso avvenuto in data 24.08.2023 (richiesta di modifiche e/o integrazioni da presentare entro il 30.08.2023 avvenuta via mail in data 24.08.2023);

Considerato che ricorrono le condizioni di cui all'art. 34 comma 2 lett. d) dell'Allegato I.7 al D.Lgs 36/2023 e s.m.i. per cui la verifica è effettuata dal responsabile unico del progetto;

2

Visto il progetto esecutivo rimesso dal Progettista come indicato in premessa, comportante la spesa complessiva di € 140.000,00 di cui € 98.233,95 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 1.746,61 per oneri afferenti la sicurezza, non soggetti a ribasso, ed € 40.019,44 per somme a disposizione dell'Amministrazione e costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione Illustrativa;
- Relazione Tecnica Impianti Meccanici;
- Relazione Impianto Fotovoltaico;
- Diagnosi Energetica;
- Relazione ex art. 28 L. 10/91 e s.m.i.;
- Computo Metrico Estimativo;
- Elenco Prezzi Unitari;
- Analisi Prezzi;
- Stima Incidenza Sicurezza;
- Stima Incidenza Manodopera;
- Cronoprogramma;
- Quadro Economico;
- Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- Piano di Manutenzione;
- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Schema di Contratto;
- Relazione DNSH;
- Relazione C.A.M.;
- Tavola T0 – inquadramento territoriale;
- Tavola T1 – sistema regolazione temperatura locali;
- Tavola T2 – impianto solare termico;
- Tavola T3 – impianto fotovoltaico;
- Tavola T4 – schema centrale termica;
- Tavola T5 – tavola esplicativa diagnosi energetica;



Dato atto che, ai sensi dell'art. 41 comma 2 dell'Allegato I.7 al D.Lgs 36/2023, **le verifiche devono essere adeguate al livello progettuale in esame e costituiscono la base di riferimento e che il loro livello può essere comunque semplificato o integrato dalla stazione appaltante in relazione alla natura e alla complessità dell'opera;**

Ritenuto di dover provvedere alla verifica del progetto esecutivo;

Visti gli artt. 39, 40 e 41 dell'Allegato I.7 al D.Lgs 36/2023 e s.m.i.;

il sottoscritto Ing. Angelo DI GENNARO, in qualità di Responsabile unico del Progetto, in contraddittorio col Progettista, rappresentato dal Legale Rappresentante del mandatario Ing. Maurizio PAOLINI, **procede a verificare** il progetto esecutivo **in riferimento ai seguenti aspetti**, ai sensi dell'art. 39 dell'Allegato I.7 al D.Lgs 36/2023 e s.m.i.:

- a) affidabilità;
- b) completezza e adeguatezza;
- c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità;
- d) compatibilità.

e secondo le previsioni degli artt. 40 e 41 dell'Allegato I.7 al D.Lgs 36/2023 e s.m.i. pervenendo alla conclusione che il progetto è **verificato positivamente** e, pertanto, potrà essere approvato da parte del competente Organo Comunale.

Il Progettista, rappresentato dal Legale Rappresentante del mandatario Ing. Maurizio PAOLINI, incaricato della redazione del progetto in esame non ha nulla da controdedurre.

Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue

Il Verificatore
Ing. Angelo DI GENNARO
firmato digitalmente

Il Progettista
Ing. Maurizio PAOLINI
firmato digitalmente

