

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO

C.F. 82000070670 ----- PROVINCIA DI TERAMO ----- C.A.P. 64023

AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI

VERBALE DI VALIDAZIONE

(Art. 26 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.)

**Manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano
CUP G27H22001390005.**

Il giorno **QUATTORDICI** del mese di **LUGLIO** dell'anno **DUEMILAVENTIDUE (14.07.2022)**, alle ore **11,30** – presso l'Ufficio Tecnico Comunale;

Premesso:

- che con determinazione n. 447 R.G. del 16.06.2022 è stato affidato l'incarico per la progettazione esecutiva, la D.L., la contabilità dei lavori, il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.) e della Relazione Acclarante al Geom. Francesco DI SILVESTRE;
- che con nota prot. n. 13613 del 22.06.2022 è stato Ordinato (*Ordine di Servizio N. 1*) dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, Ing. Angelo DI GENNARO, al Tecnico incaricato, Geom. Francesco DI SILVESTRE, l'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza per le attività di progettazione esecutiva e di CSP avvisando che i termini indicati nell'art. 6 dello Schema di convenzione allegato alla Lettera di invito a gara e relativi alle menzionate attività (progetto esecutivo) sarebbero decorsi dal giorno successivo a quello di ricevimento della nota medesima;
- che l'art. 6 della convenzione prevede la presentazione del progetto esecutivo entro 15 giorni (*intendendosi per tali quelli naturali e consecutivi a decorrere dal giorno successivo a quello di sottoscrizione della medesima*);
- che il Geom. Francesco DI SILVESTRE ha ricevuto l'Ordine di Servizio N. 1 in data 22.06.2022 per cui il termine per la presentazione del progetto esecutivo resta fissato al 07.07.2022;
- che con Verbale del 14.07.2022, allegato al presente atto, si è provveduto alla verifica del progetto esecutivo;
- che di tale evenienza è stato reso edotto il RuP con il Rapporto conclusivo del 14.07.2022 dal quale risulta l'esito positivo della verifica del progetto esecutivo da porre a base di gara;

Visto il progetto esecutivo rimesso al protocollo di questo Comune dal progettista di cui sopra in data 14.07.2022 al n. 15484, comportante la spesa complessiva di € 71.000,00 di cui € 49.318,32 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 941,64 per oneri afferenti la sicurezza ed € 20.740,04 per somme a disposizione dell'Amministrazione e costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica Illustrativa;
- Elenco Prezzi Unitari;
- Analisi Prezzi;
- Compunto Metrico Estimativo;
- Quadro Economico;
- Quadro Incidenza Manodopera;
- Cronoprogramma dei lavori;
- Capitolato Speciale d'Appalto;

- Schema di Contratto;
- Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- Tavola 1 – Inquadramento Generale;
- Tavola 2 – Stato di fatto con punti fotografici – Alberatura;
- Tavola 3 – Lavorazioni sulle alberature Stato di fatto e stato di progetto;
- Tavola 4 – Stato di fatto con punti fotografici – Rampe per marciapiedi;
- Tavola 5 – Rampe marciapiedi – Stato di fatto e di progetto;
- Documentazione fotografica alberature;
- Documentazione fotografica rampe;

Visto il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Ritenuto di dover provvedere alla validazione del progetto esecutivo;

Dato atto che il Verbale di validazione non esime il concorrente che partecipa alla procedura per l'affidamento dell'appalto o della concessione di lavori in oggetto dalle valutazioni in merito al progetto ed allo stato dei luoghi, indipendentemente dall'attestazione del D.L. o del RuP di cui all'art. 4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49;

il sottoscritto Ing. Angelo DI GENNARO, in qualità di Responsabile del Procedimento

VALIDA

il progetto esecutivo e rimanda alla stazione appaltante per le proprie determinazioni nel merito.

Mosciano Sant'Angelo (TE), lì 14 . 07 . 2022

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Angelo DI GENNARO
firmato digitalmente

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO

C.F. 82000070670 ----- PROVINCIA DI TERAMO ----- C.A.P. 64023

AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI

**OGGETTO: Manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano.
CUP G27H22001390005.**

RAPPORTO DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO *(art. 26 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.)*

Il sottoscritto Ing. Angelo DI GENNARO, in qualità di Responsabile del Procedimento dei lavori in oggetto

COMUNICA

che con Verbale del 14.07.2022, allegato al presente atto, si è provveduto alla verifica del progetto esecutivo rilevando quanto segue:

- la verifica ha avuto esito positivo.

Mosciano Sant'Angelo (TE), lì 14.07.2022

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Angelo DI GENNARO
firmato digitalmente

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO

C.F. 82000070670 ----- PROVINCIA DI TERAMO ----- C.A.P. 64023

AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: Manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano.
CUP G27H22001390005.

VERBALE DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO (art. 26 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.)

Il giorno **QUATTORDICI** del mese di **LUGLIO** dell'anno **DUEMILAVENTIDUE (14 .07 .2022)**, alle ore **11 ,00** – presso l'Ufficio Tecnico Comunale;

Premesso:

- che con determinazione n. 447 R.G. del 16.06.2022 è stato affidato l'incarico per la progettazione esecutiva, la D.L., la contabilità dei lavori, il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.) e della Relazione Acclarante al Geom. Francesco DI SILVESTRE;
- che con nota prot. n. 13613 del 22.06.2022 è stato Ordinato (*Ordine di Servizio N. 1*) dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, Ing. Angelo DI GENNARO, al Tecnico incaricato, Geom. Francesco DI SILVESTRE, l'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza per le attività di progettazione esecutiva e di CSP avvisando che i termini indicati nell'art. 6 dello Schema di convenzione allegato alla Lettera di invito a gara e relativi alle menzionate attività (progetto esecutivo) sarebbero decorsi dal giorno successivo a quello di ricevimento della nota medesima;
- che l'art. 6 della convenzione prevede la presentazione del progetto esecutivo entro 15 giorni (*intendendosi per tali quelli naturali e consecutivi a decorrere dal giorno successivo a quello di sottoscrizione della medesima*);
- che il Geom. Francesco DI SILVESTRE ha ricevuto l'Ordine di Servizio N. 1 in data 22.06.2022 per cui il termine per la presentazione del progetto esecutivo resta fissato al 07.07.2022;

Visto il progetto esecutivo rimesso dal progettista di cui sopra in data 14.07.2022 al n. 15484 di protocollo (*posta in ingresso 13.07.2022*), quindi con 6 giorni di ritardo ma senza applicazione di penali ai sensi dell'art. 91 comma 1 del D.L. 18/2020, comportante la spesa complessiva di € 71.000,00 di cui € 49.318,32 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 941,64 per oneri afferenti la sicurezza ed € 20.740,04 per somme a disposizione dell'Amministrazione e costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica Illustrativa;
- Elenco Prezzi Unitari;
- Analisi Prezzi;
- Compunto Metrico Estimativo;
- Quadro Economico;
- Quadro Incidenza Manodopera;
- Cronoprogramma dei lavori;

- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Schema di Contratto;
- Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- Tavola 1 – Inquadramento Generale;
- Tavola 2 – Stato di fatto con punti fotografici – Alberatura;
- Tavola 3 – Lavorazioni sulle alberature Stato di fatto e stato di progetto;
- Tavola 4 – Stato di fatto con punti fotografici – Rampe per marciapiedi;
- Tavola 5 – Rampe marciapiedi – Stato di fatto e di progetto;
- Documentazione fotografica alberature;
- Documentazione fotografica rampe;

Dato atto che **le verifiche devono essere adeguate al livello progettuale in esame e costituiscono la base di riferimento e che il loro livello può essere comunque semplificato o integrato dalla stazione appaltante in relazione alla natura e alla complessità dell'opera;**

Ritenuto di dover provvedere alla verifica del progetto esecutivo;

Visto l'art. 26 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Il sottoscritto Ing. Angelo DI GENNARO, in qualità di Responsabile del Procedimento, in contraddittorio con il professionista incaricato, Geom. Francesco DI SILVESTRE, **procede a verificare** il progetto esecutivo **in riferimento ai seguenti aspetti**, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.:

- a) la completezza della progettazione;
- b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta;

pervenendo alla conclusione che il progetto è **verificato positivamente** e, pertanto, potrà essere approvato da parte del competente Organo Comunale.

Il progettista, Geom. Francesco DI SILVESTRE, incaricato della redazione del progetto in esame non ha nulla da contro dedurre.

Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue

Il Verificatore

Ing. Angelo DI GENNARO
firmato digitalmente

Il Progettista

Geom. Francesco DI SILVESTRE
firmato digitalmente