



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

Provincia di Teramo

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 37 DEL 05/09/2026

OGGETTO: INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO "PUNTIAMOSCIANO" CIRCA IL MANCATO COMPLETAMENTO DEI LAVORI SULLA STRADA COMUNALE IN CONTRADA S.FILOMENA E RELATIVO PERDURARE DELLA CHIUSURA AL TRANSITO.

L'Anno **duemilaventisei** il giorno **cinque** del mese di **settembre** alle ore **09:48**, presso **l'Aula Consiliare**, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Presiede la seduta **Galiffi Giuliano - Sindaco**.

Dei Consiglieri comunali sono presenti **n° 13** ed assenti, sebbene invitati, **n° 0** come dal seguente prospetto:

N. ORD.	COGNOME E NOME	P.	A.	N. ORD.	COGNOME E NOME	P.	A.
1	GALIFFI GIULIANO	X		8	PASSAMONTI ANTONIO	X	
2	ROSSI MIRKO	X		9	AZZARO JESSICA	X	
3	CORDONE DONATELLA	X		10	BALDINI NADIA	X	
4	ANDRENACCI KATIA	X		11	DEL GAONE ANGELA	X	
5	RAPINI ROSANNA	X		12	CIANELLA MARIA CRISTINA	X	
6	NOBILE ERNESTO	X		13	LATTANZI LUCA	X	
7	D'ANTONIO LEONARDO	X					

Partecipa il **Segretario Generale Dr.ssa Raffaella D'Egidio**, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

In data 19-08-2026, è stata acquisita al prot. gen. al n. 19178, **l'interrogazione** presentata dal Gruppo "PuntiAMosciano" che è del seguente tenore:

Le Sottoscritte Consiglieri intendono proporre al Consiglio Comunale la seguente INTERROGAZIONE a risposta orale da prodursi al prossimo Consiglio Comunale:

PREMESSO CHE:

- in data 5 giugno 2026 il gruppo PuntiaMosciano ha già presentato un'interrogazione consiliare relativa ai lavori di consolidamento e alla perdurante chiusura della strada comunale di Contrada San Filomena, chiedendo chiarimenti sulle cause del cedimento, sullo stato dei lavori, sul cronoprogramma, sui costi e sui tempi previsti per la riapertura della strada;
- successivamente alla presentazione della suddetta interrogazione, con Deliberazione della Giunta comunale n. 98 del 19 giugno 2026, è stata approvata una perizia di variante relativa all'intervento;
- la variante ha comportato ulteriori lavorazioni per oltre 110.000 euro, mantenendo invariato l'importo complessivo dell'intervento pari a 990.000 euro;
- contestualmente alla variante è stata concessa una proroga di 45 giorni per l'ultimazione dei lavori;
- il termine originario per la conclusione dei lavori era fissato al 1° luglio 2026 e, a seguito della proroga di 45 giorni, il termine è venuto a scadere il 15 agosto 2026;

CONSIDERATO CHE

- alla data odierna, 19 agosto 2026, la strada comunale di Contrada San Filomena risulta ancora chiusa al traffico;
- i lavori risultano ancora incompleti e sono presenti lavorazioni che devono essere ultimate prima della completa riapertura della strada;
- non risulta, allo stato delle informazioni disponibili, che sia stata concessa una ulteriore proroga successiva al termine del 15 agosto 2026;
- il mancato completamento dell'opera entro il termine prorogato rende necessario conoscere quale sia l'attuale situazione contrattuale e quali iniziative siano state assunte dalla Stazione appaltante;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le sottoscritte Consiglieri Comunali FANNO RICHIESTA DI formale interrogazione da inserirsi all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale con RISPOSTA orale da prodursi durante la seduta atta a conoscere:

1. Se, successivamente alla Deliberazione G.C. n. 98 del 19 giugno 2026, siano stati adottati ulteriori provvedimenti di sospensione, proroga o modifica del termine di ultimazione dei lavori e, in caso affermativo, quali siano gli estremi e le motivazioni degli stessi.
2. Quali siano le ragioni per le quali i lavori non siano stati ultimati entro il termine prorogato del 15 agosto 2026 e quale sia, allo stato attuale, la situazione contrattuale nei confronti dell'impresa esecutrice.
3. Se il Direttore dei Lavori e il Responsabile Unico del Progetto abbiano adottato specifici atti in relazione al mancato rispetto del termine di ultimazione e se siano state formalmente contestate eventuali responsabilità per il ritardo.
4. Se, in relazione all'eventuale ritardo imputabile all'impresa, siano previste e/o siano state applicate le penali contrattuali, indicando, ove già determinabile, il relativo importo.
5. Quale sia l'attuale stato di avanzamento dei lavori e quali opere risultino ancora da completare.
6. Quale sia la nuova data prevista per l'effettiva ultimazione dei lavori e per la riapertura della strada al traffico, considerato che il termine precedentemente comunicato è ormai decorso.
7. Se l'Amministrazione intenda rendere disponibile il cronoprogramma aggiornato dell'intervento e informare formalmente i cittadini circa i tempi effettivi di conclusione e riapertura della strada.

SI CHIEDE

che la presente interrogazione venga inserita all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale e che venga fornita risposta orale puntuale a ciascun quesito, con particolare riferimento alle iniziative adottate dall'Amministrazione a seguito della scadenza del termine contrattuale prorogato.

Distinti saluti.

Con perfetta osservanza.

F.to Avv. Nadia Baldini

F.to Dott.ssa Angela Del Gaone

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la interrogazione che precede, presentata dal Gruppo “PuntiAMOsciano” ed acquisita al prot. generale al n. 19178, in ordine ai lavori non conclusi in contrada S.Filomena;

Udito l'intervento della interrogante Consigliera **Nadia Baldini**, volto a conoscere i motivi della mancata conclusione dei lavori, con conseguente perdurare della chiusura al transito, della strada di collegamento;

Udita la replica del **Sindaco**, che fornisce per conto dell'A.C., chiarimenti in merito alla tematica di cui all'interrogazione;

Preso atto della replica della Consigliera **Baldini**, la quale, non si ritiene pienamente soddisfatta delle risposte ricevute;

Visto l'art. 17 , commi 1 e 2, dello Statuto Comunale;

Visti gli art. 46 e 47 del vigente Regolamento per le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Comunale;

P R E N D E A T T O

-della interrogazione che precede, presentata ed esposta dalla consigliera Nadia Baldini a nome del gruppo “PuntiAMOsciano”, acquisita al prot. gen. il 19-08-2026 al n.19178, e della risposta fornita dal Sindaco.

La seduta si conclude alle ore 10.30.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Sindaco
Galiffi Giuliano

Il Segretario Generale
Dr.ssa Raffaella D'Egidio

(Atto Sottoscritto Digitalmente)



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

Provincia di Teramo

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 37 DEL 05/09/2026

OGGETTO: INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO “PUNTIAMOSCIANO” CIRCA IL MANCATO COMPLETAMENTO DEI LAVORI SULLA STRADA COMUNALE IN CONTRADA S.FILOMENA E RELATIVO PERDURARE DELLA CHIUSURA AL TRANSITO.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- Viene pubblicata all'albo pretorio comunale, come previsto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs. n.267 / 2000, per quindici giorni consecutivi a partire dal 08/09/2026.

Dalla Residenza Comunale, li 08/09/2026

L'istruttore
Amatucci Valeria
(Atto Sottoscritto Digitalmente)