



**COMUNE DI MOSCIANO  
SANT'ANGELO**

**Stato finale di attuazione  
degli obiettivi al  
31/12/2019**

## ELENCO RIEPILOGATIVO OBIETTIVI

CDR	Obiettivo	Titolo	Percentuale di realizzazione	
			complessiva	delle attività 2019
001	3	continuità ed invarianza qualitativa dei servizi di competenza	100,00 %	100,00 %
001	7	Adempimenti post elettorali anche in materia di trasparenza	100,00 %	100,00 %
001	8	programma dei controlli successivi di regolarità amministrativa	100,00 %	100,00 %
001	9	programmazione manifestazioni estive tramite la predisposizione di un calendario unico e l'adozione dei conseguenti provvedimenti , con particolare riferimento all'acquisto di beni e servizi nonché in materia di compartecipazione finanziaria dell'Ent	100,00 %	100,00 %
001	10	cendimento delle associazioni territoriali mediante l'introduzione di schede anagrafiche	100,00 %	100,00 %
001	11	Gestione procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dell'esecuzione del servizio mensa scolastica presso scuola dell'infanzia , primaria e del Centro aggregativo Peter Pan	100,00 %	100,00 %
001	12	Gestione procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio trasporto scolastico.	100,00 %	100,00 %
002	4	continuità ed invarianza qualitativa dei servizi di competenza	100,00 %	100,00 %
002	20	Affidamento nuovo servizio di Tesoreria - Proroga dell'attuale Tesoriere e definizione nuovo bando per aggiudicazione entro il 31/12/2019;	100,00 %	100,00 %
002	21	Completamento del processo di dematerializzazione dei procedimenti di gestione dell'entrata e della spesa – Informatizzazione procedimento di gestione dell'Entrata e della Spesa;	100,00 %	100,00 %
002	22	3) L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO - aggiudicare, in via definitiva, il servizio di brokeraggio assicurativo in scadenza nell'anno 2019.	100,00 %	100,00 %
002	23	Regolamento posizioni organizzative	100,00 %	100,00 %
002	24	Approvazione dello schema di convenzione per il servizio di riscossione coattiva con agenzia delle entrate-riscossione	100,00 %	100,00 %
002	25	Aggiudicazione definitiva mediante procedura aperta, del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;	100,00 %	100,00 %
002	26	Proseguire invio dei solleciti di pagamento con le modalità previste dalla Legge per la messa in mora del debitore ai fini della successiva attivazione della procedura di riscossione coattiva per gli evasori.	100,00 %	100,00 %
004	6	continuità ed invarianza qualitativa dei servizi di competenza	90,00 %	90,00 %
004	13	Predisposizione della documentazione necessaria all'avvio della gara per l'affidamento dei lavori di "Adeguamento a norma della scuola media del Capoluogo".	100,00 %	100,00 %
004	14	predisposizione della documentazione necessaria all'avvio della gara per l'affidamento del "Servizio di carico, trasporto e trattamento/smaltimento di percolato".	100,00 %	100,00 %
004	15	L'obiettivo consiste nel coordinamento e nella direzione delle azioni da intraprendere per la tutela della pubblica incolumità secondo le previsioni del Piano di Protezione Civile comunale. La finalità e quella di garantire l'efficacia e l'affidabi	80,00 %	80,00 %
005	1	Continuità ed invarianza qualitativa dei servizi di competenza.	90,00 %	90,00 %
005	2	Riordino delle pratiche di condono edilizio Legge 47/85; Legge 724/94 e Legge 326/04 con verifica dello stato delle stesse e formazione di apposita banca dati.	100,00 %	100,00 %
007	5	continuità ed invarianza qualitativa dei servizi di competenza	100,00 %	100,00 %
007	16	Vigilanza e controllo del territorio, gestione ed assistenza alle manifestazioni in programma in materia di sicurezza	100,00 %	100,00 %
007	17	Progetto educazione stradale	100,00 %	100,00 %
007	18	Aggiornamento della modulistica di competenza del settore vigilanza.	100,00 %	100,00 %
007	19	SERVIZI DEMOGRAFICI. Progetto Anpr -Anagrafe Nazionale della popolazione residente - completamento fase di subentro.	100,00 %	100,00 %



**COMUNE DI MOSCIANO  
SANT'ANGELO**

**001 - AREA AMMINISTRATIVA**

**Verifica degli obiettivi**


## Centro di Responsabilità: 001 - AREA AMMINISTRATIVA

Responsabile DOTT.SSA Francesca DE CAMILLIS


### Stato di avanzamento del centro di responsabilità

(relativo agli obiettivi in elenco)

complessivo



delle attività 2019



#### Elenco Obiettivi CDR

Obiettivo	Titolo	Percentuale di realizzazione	
		complessiva	delle attività 2019
3	continuità ed invarianza qualitativa dei servizi di competenza	100,00 %	100,00 %
7	Adempimenti post elettorali anche in materia di trasparenza	100,00 %	100,00 %
8	programma dei controlli successivi di regolarità amministrativa	100,00 %	100,00 %
9	programmazione manifestazioni estive tramite la predisposizione di un calendario unico e l'adozione dei conseguenti provvedimenti , con particolare riferimento all'acquisto di beni e servizi nonché in materia di compartecipazione finanziaria dell'Ent	100,00 %	100,00 %
10	censimento delle associazioni territoriali mediante l'introduzione di schede anagrafiche	100,00 %	100,00 %
11	Gestione procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dell'esecuzione del servizio mensa scolastica presso scuola dell'infanzia , primaria e del Centro aggregativo Peter Pan	100,00 %	100,00 %
12	Gestione procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio trasporto scolastico.	100,00 %	100,00 %



**COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO**  
(Esercizio 2019)


**Centro di responsabilità: 001 - AREA AMMINISTRATIVA**  
Responsabile DOTT.SSA Francesca DE CAMILLIS

Tipologia dell'obiettivo: MANUTENZIONE - ANNUALE

**Obiettivo 3 continuità ed invarianza qualitativa dei servizi di competenza**

Descrizione obiettivo


**Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO 3/2019**



**Analisi delle fasi**

- Fase 1 di 1	Valore 100,00 %	Data presunta inizio 01/01/2019	Data presunta fine 31/12/2019
			Data inizio attività 01/01/2019
continuità ed invarianza qualitativa dei servizi di competenza			<b>Realizzato COMPLETAMENTE</b>
<b>Rilevazioni</b>		<b>Data</b>	<b>Realiz. fase</b>
		31/12/2019	100,00 %

**Diagramma di GANTT**



**Legenda:**  
■ Periodo previsto per la realizzazione della fase  
■ Periodo relativo ad una fase realizzata al 100%  
■ Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata



**COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO**  
(Esercizio 2019)

Centro di responsabilità: 001 - AREA AMMINISTRATIVA  
Responsabile DOTT.SSA Francesca DE CAMILLIS


Tipologia dell'obiettivo: MANUTENZIONE - ANNUALE

**Obiettivo 7 Adempimenti post elettorali anche in materia di trasparenza**


Descrizione obiettivo

**Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO 7/2019**


complessivo



delle attività 2019



Fasi dell'obiettivo



**Analisi delle fasi**

- Fase 1 di 1	Valore 100,00 %	Data presunta inizio 01/01/2019	Data presunta fine 31/12/2019
			Data inizio attività 01/01/2019
Adempimenti post elettorali anche in materia di trasparenza		<b>Realizzato COMPLETAMENTE</b>	
<b>Rilevazioni</b>		<b>Data</b>	<b>Realiz. fase</b>
		31/12/2019	100,00 %

**Diagramma di GANTT**

Fase	Valore	Realizz.	2018	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	2020
1	100	100%														

**Legenda:**  
  Periodo previsto per la realizzazione della fase  
  Periodo relativo ad una fase realizzata al 100%  
  Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata



**COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO**  
(Esercizio 2019)

Centro di responsabilità: 001 - AREA AMMINISTRATIVA  
Responsabile DOTT.SSA Francesca DE CAMILLIS


Tipologia dell'obiettivo: MANUTENZIONE - ANNUALE

**Obiettivo 8 programma dei controlli successivi di regolarità amministrativa**


Descrizione obiettivo

**Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO 8/2019**


complessivo



delle attività 2019



Fasi dell'obiettivo



**Analisi delle fasi**

- Fase 1 di 1	Valore 100,00 %	Data presunta inizio 01/01/2019	Data presunta fine 31/12/2019
			Data inizio attività 01/01/2019
programma dei controlli successivi di regolarità amministrativa			<b>Realizzato COMPLETAMENTE</b>
<b>Rilevazioni</b>			<b>Data Realiz. fase</b>
			31/12/2019 100,00 %

**Diagramma di GANTT**

Fase	Valore	Realizz.	2018	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	2020
1	100	100%		[Gantt bar showing 100% completion from Jan to Dec 2019]												

**Legenda:**  
■ Periodo previsto per la realizzazione della fase  
■ Periodo relativo ad una fase realizzata al 100%  
■ Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata



**COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO**  
(Esercizio 2019)


Centro di responsabilità: 001 - AREA AMMINISTRATIVA  
Responsabile DOTT.SSA Francesca DE CAMILLIS

Tipologia dell'obiettivo: SVILUPPO / SFIDANTE - STRATEGICO - ANNUALE

**Obiettivo 9 programmazione manifestazioni estive tramite la predisposizione di un calendario unico e l'adozione dei conseguenti provvedimenti , con particolare riferimento all'acquisto di beni e servizi nonché in materia di compartecipazione finanziaria dell'Ente**

Descrizione obiettivo

**Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO 9/2019**



**Analisi delle fasi**

- Fase	1 di 1	Valore	100,00 %	Data presunta inizio	01/01/2019	Data presunta fine	31/12/2019
						Data inizio attività	01/01/2019

programmazione manifestazioni estive tramite la predisposizione di un calendario unico e l'adozione dei conseguenti provvedimenti , con particolare riferimento all'acquisto di beni e servizi nonché in materia di compartecipazione finanziaria dell'Ente **Realizzato COMPLETAMENTE**

Rilevazioni	Data	Realiz. fase
	31/12/2019	100,00 %

**Diagramma di GANTT**

Fase	Valore	Realizz.	2018	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	2020
1	100	100%														

Legenda: ▬▬▬▬ Periodo previsto per la realizzazione della fase  
▬▬▬▬ Periodo relativo ad una fase realizzata al 100%  
▬▬▬▬ Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata





**COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO**  
(Esercizio 2019)

Centro di responsabilità: 001 - AREA AMMINISTRATIVA  
Responsabile DOTT.SSA Francesca DE CAMILLIS


Tipologia dell'obiettivo: MANUTENZIONE - ANNUALE

**Obiettivo 10 censimento delle associazioni territoriali mediante l'introduzione di schede anagrafiche**


Descrizione obiettivo

**Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO 10/2019**


complessivo



delle attività 2019



Fasi dell'obiettivo



**Analisi delle fasi**

- Fase	1 di 1	Valore	100,00 %	Data presunta inizio	01/01/2019	Data presunta fine	31/12/2019
						Data inizio attività	01/01/2019
Censimento delle associazioni territoriali mediante l'introduzione di schede anagrafiche						<b>Realizzato COMPLETAMENTE</b>	
<b>Rilevazioni</b>						<b>Data</b>	<b>Realiz. fase</b>
						31/12/2019	100,00 %

**Diagramma di GANTT**

Fase	Valore	Realizz.	2018	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	2020
1	100	100%		[Gantt bar showing 100% completion from Jan to Dec]												

**Legenda:**  
▒ Periodo previsto per la realizzazione della fase  
▒ Periodo relativo ad una fase realizzata al 100%  
▒ Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata



**COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO**  
(Esercizio 2019)


Centro di responsabilità: 001 - AREA AMMINISTRATIVA  
Responsabile DOTT.SSA Francesca DE CAMILLIS

Tipologia dell'obiettivo: MIGLIORAMENTO - ANNUALE

**Obiettivo 11 Gestione procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dell'esecuzione del servizio mensa scolastica presso scuola dell'infanzia , primaria e del Centro aggregativo Peter Pan**

Descrizione obiettivo

**Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO 11/2019**



**Analisi delle fasi**

- Fase	1 di 1	Valore	100,00 %	Data presunta inizio	01/01/2019	Data presunta fine	31/12/2019
						Data inizio attività	31/12/2019

Gestione procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dell'esecuzione del servizio mensa scolastica presso scuola dell'infanzia , primaria e del Centro aggregativo Peter Pan **Realizzato COMPLETAMENTE**

Rilevazioni	Data	Realiz. fase
	31/12/2019	100,00 %

**Diagramma di GANTT**

Fase	Valore	Realizz. 2018	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	2020
1	100	100%	[Gantt bar showing 100% completion by Dec 2019]												

Legenda:   
■■■■■ Periodo previsto per la realizzazione della fase   
■■■■■ Periodo relativo ad una fase realizzata al 100%   
■■■■■ Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata



**COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO**  
(Esercizio 2019)

Centro di responsabilità: 001 - AREA AMMINISTRATIVA  
Responsabile DOTT.SSA Francesca DE CAMILLIS


Tipologia dell'obiettivo: MIGLIORAMENTO - ANNUALE

**Obiettivo 12 Gestione procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio trasporto scolastico.**


Descrizione obiettivo

**Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO 12/2019**


complessivo



delle attività 2019



Fasi dell'obiettivo



**Analisi delle fasi**

- Fase	1 di 1	Valore	100,00 %	Data presunta inizio	01/01/2019	Data presunta fine	31/12/2019
						Data inizio attività	01/01/2019
Gestione procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio trasporto scolastico.						<b>Realizzato COMPLETAMENTE</b>	

Rilevazioni	Data	Realiz. fase
	31/12/2019	100,00 %

**Diagramma di GANTT**

Fase	Valore	Realizz. 2018	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	2020
1	100	100%	[Gantt bar showing 100% completion from Jan 2019 to Dec 2019]												

**Legenda:**  
▒ Periodo previsto per la realizzazione della fase  
▒ Periodo relativo ad una fase realizzata al 100%  
▒ Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata



**COMUNE DI MOSCIANO  
SANT'ANGELO**

**002 - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA**

**Verifica degli obiettivi**


## Centro di Responsabilità: 002 - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Responsabile DOTT. DANIELE GAUDINI


### Stato di avanzamento del centro di responsabilità

(relativo agli obiettivi in elenco)

**complessivo**



**delle attività 2019**



#### Elenco Obiettivi CDR

Obiettivo	Titolo	Percentuale di realizzazione	
		complessiva	delle attività 2019
4	continuità ed invarianza qualitativa dei servizi di competenza	100,00 %	100,00 %
20	Affidamento nuovo servizio di Tesoreria - Proroga dell'attuale Tesoriere e definizione nuovo bando per aggiudicazione entro il 31/12/2019;	100,00 %	100,00 %
21	Completamento del processo di dematerializzazione dei procedimenti di gestione dell'entrata e della spesa - Informatizzazione procedimento di gestione dell'Entrata e della Spesa;	100,00 %	100,00 %
22	3) L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO - aggiudicare, in via definitiva, il servizio di brokeraggio assicurativo in scadenza nell'anno 2019.	100,00 %	100,00 %
23	Regolamento posizioni organizzative	100,00 %	100,00 %
24	Approvazione dello schema di convenzione per il servizio di riscossione coattiva con agenzia delle entrate-riscossione	100,00 %	100,00 %
25	Aggiudicazione definitiva mediante procedura aperta, del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;	100,00 %	100,00 %
26	Proseguire invio dei solleciti di pagamento con le modalità previste dalla Legge per la messa in mora del debitore ai fini della successiva attivazione della procedura di riscossione coattiva per gli evasori.	100,00 %	100,00 %



**COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO**  
(Esercizio 2019)

Centro di responsabilità: 002 - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA  
Responsabile DOTT. DANIELE GAUDINI


Tipologia dell'obiettivo: MANUTENZIONE - ANNUALE

**Obiettivo 4 continuità ed invarianza qualitativa dei servizi di competenza**


Descrizione obiettivo

**Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO 4/2019**


complessivo



delle attività 2019



Fasi dell'obiettivo



**Analisi delle fasi**

- Fase 1 di 1	Valore 100,00 %	Data presunta inizio 01/01/2019	Data presunta fine 31/12/2019
			Data inizio attività 01/01/2019
continuità ed invarianza qualitativa dei servizi di competenza			<b>Realizzato COMPLETAMENTE</b>
<b>Rilevazioni</b>		<b>Data</b>	<b>Realiz. fase</b>
		31/12/2019	100,00 %

**Diagramma di GANTT**

Fase	Valore	Realizz.	2018	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	2020
1	100	100%		[Gantt bar showing 100% completion from Jan 2019 to Dec 2019]												

**Legenda:**  
■ Periodo previsto per la realizzazione della fase  
■ Periodo relativo ad una fase realizzata al 100%  
■ Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata



**COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO**  
(Esercizio 2019)

Centro di responsabilità: 002 - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA  
Responsabile DOTT. DANIELE GAUDINI


Tipologia dell'obiettivo: MIGLIORAMENTO - STRATEGICO - ANNUALE

**Obiettivo 20 Affidamento nuovo servizio di Tesoreria - Proroga dell'attuale Tesoriere e definizione nuovo bando per aggiudicazione entro il 31/12/2019;**


Descrizione obiettivo

**Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO 20/2019**


complessivo



delle attività 2019



Fasi dell'obiettivo



**Analisi delle fasi**

- Fase 1 di 1	Valore 100,00 %	Data presunta inizio 01/01/2019	Data presunta fine 31/12/2019
		Data inizio attività 01/01/2019	
Affidamento nuovo servizio di Tesoreria - Proroga dell'attuale Tesoriere e definizione nuovo bando per aggiudicazione entro il 31/12/2019;		<b>Realizzato COMPLETAMENTE</b>	

Rilevazioni	Data	Realiz. fase
	31/12/2019	100,00 %

**Diagramma di GANTT**

Fase	Valore	Realizz.	2018	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	2020
1	100	100%														

Legenda:   
■ Periodo previsto per la realizzazione della fase   
■ Periodo relativo ad una fase realizzata al 100%   
■ Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata



**COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO**  
(Esercizio 2019)

Centro di responsabilità: 002 - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA  
Responsabile DOTT. DANIELE GAUDINI


Tipologia dell'obiettivo: MANUTENZIONE - ANNUALE

**Obiettivo 21 Completamento del processo di dematerializzazione dei procedimenti di gestione dell'entrata e della spesa - Informatizzazione procedimento di gestione dell'Entrata e della Spesa;**


Descrizione obiettivo

**Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO 21/2019**


complessivo



delle attività 2019



Fasi dell'obiettivo



**Analisi delle fasi**

- Fase	1 di 1	Valore	100,00 %	Data presunta inizio	01/01/2019	Data presunta fine	31/12/2019
						Data inizio attività	31/12/2019

Completamento del processo di dematerializzazione dei procedimenti di gestione dell'entrata e della spesa – Informatizzazione procedimento di gestione dell'Entrata e della Spesa;

**Realizzato COMPLETAMENTE**

Rilevazioni	Data	Realiz. fase
	31/12/2019	100,00 %

**Diagramma di GANTT**

Fase	Valore	Realizz.	2018	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	2020
1	100	100%														

**Legenda:**  
 Periodo previsto per la realizzazione della fase  
 Periodo relativo ad una fase realizzata al 100%  
 Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata





**COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO**  
(Esercizio 2019)

Centro di responsabilità: 002 - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA  
Responsabile DOTT. DANIELE GAUDINI


Tipologia dell'obiettivo: SVILUPPO / SFIDANTE - STRATEGICO - ANNUALE

**Obiettivo 22 3) L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO - aggiudicare, in via definitiva, il servizio di brokeraggio assicurativo in scadenza nell'anno 2019.**


Descrizione obiettivo

**Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO 22/2019**


complessivo



delle attività 2019



Fasi dell'obiettivo



**Analisi delle fasi**

- Fase	1 di 1	Valore	100,00 %	Data presunta inizio	01/01/2019	Data presunta fine	31/12/2019
						Data inizio attività	31/12/2019
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO - aggiudicare, in via definitiva, il servizio di brokeraggio assicurativo in scadenza nell'anno 2019.						<b>Realizzato COMPLETAMENTE</b>	

Rilevazioni	Data	Realiz. fase
	31/12/2019	100,00 %

**Diagramma di GANTT**

Fase	Valore	Realizz.	2018	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	2020
1	100	100%														

Legenda:   
■ Periodo previsto per la realizzazione della fase   
■ Periodo relativo ad una fase realizzata al 100%   
■ Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata



**COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO**  
(Esercizio 2019)

Centro di responsabilità: 002 - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA  
Responsabile DOTT. DANIELE GAUDINI


Tipologia dell'obiettivo: MIGLIORAMENTO - ANNUALE

**Obiettivo 23 Regolamento posizioni organizzative**


Descrizione obiettivo

**Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO 23/2019**


complessivo



delle attività 2019



Fasi dell'obiettivo



**Analisi delle fasi**

- Fase 1 di 1	Valore 100,00 %	Data presunta inizio 01/01/2019	Data presunta fine 31/12/2019
			Data inizio attività 31/12/2019
Regolamento posizioni organizzative		<b>Realizzato COMPLETAMENTE</b>	
<b>Rilevazioni</b>		<b>Data</b>	<b>Realiz. fase</b>
		31/12/2019	100,00 %

**Diagramma di GANTT**

Fase	Valore	Realizz.	2018	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	2020
1	100	100%		[Gantt bar showing 100% completion from Jan 2019 to Dec 2019]												

**Legenda:**  
  Periodo previsto per la realizzazione della fase  
  Periodo relativo ad una fase realizzata al 100%  
  Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata



**COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO**  
(Esercizio 2019)

Centro di responsabilità: 002 - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA  
Responsabile DOTT. DANIELE GAUDINI


Tipologia dell'obiettivo: MANUTENZIONE - STRATEGICO - ANNUALE

**Obiettivo 24 Approvazione dello schema di convenzione per il servizio di riscossione coattiva con agenzia delle entrate-riscossione**


Descrizione obiettivo

**Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO 24/2019**


complessivo



delle attività 2019



Fasi dell'obiettivo



**Analisi delle fasi**

- Fase	1 di 1	Valore	100,00 %	Data presunta inizio	01/01/2019	Data presunta fine	31/12/2019
						Data inizio attività	31/12/2019
Approvazione dello schema di convenzione per il servizio di riscossione coattiva con agenzia delle entrate-riscossione						<b>Realizzato COMPLETAMENTE</b>	
<b>Rilevazioni</b>						<b>Data</b>	<b>Realiz. fase</b>
						31/12/2019	100,00 %

**Diagramma di GANTT**

Fase	Valore	Realizz.	2018	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	2020
1	100	100%														

**Legenda:**  
  Periodo previsto per la realizzazione della fase  
  Periodo relativo ad una fase realizzata al 100%  
  Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata



**COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO**  
(Esercizio 2019)


Centro di responsabilità: 002 - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA  
Responsabile DOTT. DANIELE GAUDINI

Tipologia dell'obiettivo: SVILUPPO / SFIDANTE - ANNUALE

**Obiettivo 25** Aggiudicazione definitiva mediante procedura aperta, del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

Descrizione obiettivo

**Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO 25/2019**



**Analisi delle fasi**

- Fase	1 di 1	Valore	100,00 %	Data presunta inizio	01/01/2019	Data presunta fine	31/12/2019
						Data inizio attività	31/12/2019
							<b>Realizzato COMPLETAMENTE</b>

Aggiudicazione definitiva mediante procedura aperta, del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

Rilevazioni	Data	Realiz. fase
	31/12/2019	100,00 %

**Diagramma di GANTT**

Fase	Valore	Realizz.	2018	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	2020
1	100	100%														

Legenda:   
 Periodo previsto per la realizzazione della fase  
 Periodo relativo ad una fase realizzata al 100%  
 Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata



**COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO**  
(Esercizio 2019)

Centro di responsabilità: 002 - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA  
Responsabile DOTT. DANIELE GAUDINI


Tipologia dell'obiettivo: SVILUPPO / SFIDANTE - STRATEGICO - ANNUALE

**Obiettivo 26** Proseguire invio dei solleciti di pagamento con le modalità previste dalla Legge per la messa in mora del debitore ai fini della successiva attivazione della procedura di riscossione coattiva per gli evasori.


Descrizione obiettivo

**Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO 26/2019**


complessivo



delle attività 2019



Fasi dell'obiettivo



**Analisi delle fasi**

- Fase	1 di 1	Valore	100,00 %	Data presunta inizio	01/01/2019	Data presunta fine	31/12/2019
						Data inizio attività	01/01/2019

Proseguire invio dei solleciti di pagamento con le modalità previste dalla Legge per la messa in mora del debitore ai fini della successiva attivazione della procedura di riscossione coattiva per gli evasori

**Realizzato COMPLETAMENTE**

Rilevazioni

Data Realiz. fase

31/12/2019 100,00 %

**Diagramma di GANTT**

Fase	Valore	Realizz.	2018	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	2020
1	100	100%		[Gantt bars showing 100% completion from Jan to Dec 2019]												

Legenda:   
■ Periodo previsto per la realizzazione della fase   
■ Periodo relativo ad una fase realizzata al 100%   
■ Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata



**COMUNE DI MOSCIANO  
SANT'ANGELO**

**004 - LAVORI PUBBLICI**


**Verifica degli obiettivi**

## Centro di Responsabilità: 004 - LAVORI PUBBLICI

Responsabile ING. ANGELO DI GENNARO

### Stato di avanzamento del centro di responsabilità

(relativo agli obiettivi in elenco)



#### Elenco Obiettivi CDR

Obiettivo	Titolo	Percentuale di realizzazione	
		complessiva	delle attività 2019
6	continuità ed invarianza qualitativa dei servizi di competenza	90,00 %	90,00 %
13	Predisposizione della documentazione necessaria all'avvio della gara per l'affidamento dei lavori di "Adeguamento a norma della scuola media del Capoluogo".	100,00 %	100,00 %
14	predisposizione della documentazione necessaria all'avvio della gara per l'affidamento del "Servizio di carico, trasporto e trattamento/smaltimento di percolato".	100,00 %	100,00 %
15	L'obiettivo consiste nel coordinamento e nella direzione delle azioni da intraprendere per la tutela della pubblica incolumità secondo le previsioni del Piano di Protezione Civile comunale. La finalità è quella di garantire l'efficacia e l'affidabi	80,00 %	80,00 %



**COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO**  
(Esercizio 2019)


Centro di responsabilità: 004 - LAVORI PUBBLICI  
Responsabile ING. ANGELO DI GENNARO

Tipologia dell'obiettivo: MANUTENZIONE - ANNUALE

**Obiettivo 6 continuità ed invarianza qualitativa dei servizi di competenza**

Descrizione obiettivo


**Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO 6/2019**



**Analisi delle fasi**

- Fase 1 di 1	Valore 100,00 %	Data presunta inizio 01/01/2019	Data presunta fine 31/12/2019
continuità ed invarianza qualitativa dei servizi di competenza		Data inizio attività 01/01/2019	Realizzato <b>PARZIALMENTE (90%)</b>
<b>Rilevazioni</b>		<b>Data</b>	<b>Realiz. fase</b>
		31/12/2019	90,00 %

**Diagramma di GANTT**



**Legenda:**  
■■■■■ Periodo previsto per la realizzazione della fase  
■■■■■ Periodo relativo ad una fase realizzata al 100%  
■■■■■ Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata





**COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO**  
(Esercizio 2019)


Centro di responsabilità: 004 - LAVORI PUBBLICI  
Responsabile ING. ANGELO DI GENNARO

Tipologia dell'obiettivo: MIGLIORAMENTO - ANNUALE

**Obiettivo 13 Predisposizione della documentazione necessaria all'avvio della gara per l'affidamento dei lavori di "Adeguamento a norma della scuola media del Capoluogo".**

Descrizione obiettivo

**Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO 13/2019**



**Analisi delle fasi**

- Fase 1 di 1	Valore 100,00 %	Data presunta inizio 01/01/2019	Data presunta fine 31/12/2019
			Data inizio attività 01/01/2019
			<b>Realizzato COMPLETAMENTE</b>

Predisposizione della documentazione necessaria all'avvio della gara per l'affidamento dei lavori di "Adeguamento a norma della scuola media del Capoluogo".

Rilevazioni	Data	Realiz. fase
	31/12/2019	100,00 %

**Diagramma di GANTT**

Fase	Valore	Realizz.	2018	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	2020
1	100	100%														

**Legenda:**  
 Periodo previsto per la realizzazione della fase  
 Periodo relativo ad una fase realizzata al 100%  
 Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata



**COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO**  
(Esercizio 2019)

Centro di responsabilità: 004 - LAVORI PUBBLICI  
Responsabile ING. ANGELO DI GENNARO


Tipologia dell'obiettivo: MIGLIORAMENTO - ANNUALE

**Obiettivo 14 predisposizione della documentazione necessaria all'avvio della gara per l'affidamento del "Servizio di carico, trasporto e trattamento/smaltimento di percolato".**


Descrizione obiettivo

**Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO 14/2019**


complessivo



delle attività 2019



Fasi dell'obiettivo



**Analisi delle fasi**

- Fase 1 di 1	Valore 100,00 %	Data presunta inizio 01/01/2019	Data presunta fine 31/12/2019
			Data inizio attività 01/01/2019

Predisposizione della documentazione necessaria all'avvio della gara per l'affidamento del "Servizio di carico, trasporto e trattamento/smaltimento di percolato".

**Realizzato COMPLETAMENTE**

Rilevazioni	Data	Realiz. fase
	31/12/2019	100,00 %

**Diagramma di GANTT**

Fase	Valore	Realizz. 2018	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	2020
1	100	100%	[Gantt bars showing 100% completion from Jan to Dec 2019]												

**Legenda:**  
■ Periodo previsto per la realizzazione della fase  
■ Periodo relativo ad una fase realizzata al 100%  
■ Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata



**COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO**  
(Esercizio 2019)


Centro di responsabilità: 004 - LAVORI PUBBLICI  
Responsabile ING. ANGELO DI GENNARO

Tipologia dell'obiettivo: MANUTENZIONE - ANNUALE

**Obiettivo 15** L'obiettivo consiste nel coordinamento e nella direzione delle azioni da intraprendere per la tutela della pubblica incolumità secondo le previsioni del Piano di Protezione Civile comunale. La finalità è quella di garantire l'efficacia e l'affidabilità

Descrizione obiettivo

**Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO 15/2019**



**Analisi delle fasi**

- Fase	1 di 1	Valore	100,00 %	Data presunta inizio	01/01/2019	Data presunta fine	31/12/2019
						Data inizio attività	01/01/2019
						<b>Realizzato PARZIALMENTE (80%)</b>	

Coordinamento e nella direzione delle azioni da intraprendere per la tutela della pubblica incolumità secondo le previsioni del Piano di Protezione Civile comunale. La finalità è quella di garantire l'efficacia e l'affidabilità

Rilevazioni	Data	Realiz. fase
	31/12/2019	80,00 %

**Diagramma di GANTT**

Fase	Valore	Realizz.	2018	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	2020
1	100	80%		[Gantt bar showing 80% completion by Dec 2019]												

Legenda:   
  Periodo previsto per la realizzazione della fase  
  Periodo relativo ad una fase realizzata al 100%  
  Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata



**COMUNE DI MOSCIANO  
SANT'ANGELO**

**005 - URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO**


**Verifica degli obiettivi**

## Centro di Responsabilità: 005 - URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO

Responsabile DI PIETRANTONIO CLAUDIO

### Stato di avanzamento del centro di responsabilità

(relativo agli obiettivi in elenco)



#### Elenco Obiettivi CDR

Obiettivo	Titolo	Percentuale di realizzazione	
		complessiva	delle attività 2019
1	Continuità ed invarianza qualitativa dei servizi di competenza.	90,00 %	90,00 %
2	Riordino delle pratiche di condono edilizio Legge 47/85; Legge 724/94 e Legge 326/04 con verifica dello stato delle stesse e formazione di apposita banca dati.	100,00 %	100,00 %



**COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO**  
(Esercizio 2019)

Centro di responsabilità: 005 - URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO  
Responsabile DI PIETRANTONIO CLAUDIO


Tipologia dell'obiettivo: MANUTENZIONE - ANNUALE

**Obiettivo 1 Continuità ed invarianza qualitativa dei servizi di competenza.**


Descrizione obiettivo

**Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO 1/2019**


complessivo



delle attività 2019



Fasi dell'obiettivo



**Analisi delle fasi**

- Fase 1 di 1	Valore 100,00 %	Data presunta inizio 01/01/2019	Data presunta fine 31/12/2019
			Data inizio attività 01/01/2019
Continuità ed invarianza qualitativa dei servizi di competenza.			Realizzato <b>PARZIALMENTE (90%)</b>
<b>Rilevazioni</b>		<b>Data</b>	<b>Realiz. fase</b>
		31/12/2019	90,00 %

**Diagramma di GANTT**

Fase	Valore	Realizz.	2018	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	2020
1	100	90%		[Gantt bars showing 90% completion across the year]												

**Legenda:**  
▒ Periodo previsto per la realizzazione della fase  
▒ Periodo relativo ad una fase realizzata al 100%  
▒ Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata



**COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO**  
(Esercizio 2019)

Centro di responsabilità: 005 - URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO  
Responsabile DI PIETRANTONIO CLAUDIO


Tipologia dell'obiettivo: SVILUPPO / SFIDANTE - STRATEGICO - ANNUALE

**Obiettivo 2 Riordino delle pratiche di condono edilizio Legge 47/85; Legge 724/94 e Legge 326/04 con verifica dello stato delle stesse e formazione di apposita banca dati.**


Descrizione obiettivo

**Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO 2/2019**


complessivo



delle attività 2019



Fasi dell'obiettivo



**Analisi delle fasi**

- Fase	1 di 1	Valore	100,00 %	Data presunta inizio	01/01/2019	Data presunta fine	31/12/2019
						Data inizio attività	01/01/2019
Riordino delle pratiche di condono edilizio Legge 47/85; Legge 724/94 e Legge 326/04 con verifica dello stato delle stesse e formazione di apposita banca dati.						<b>Realizzato COMPLETAMENTE</b>	

Rilevazioni	Data	Realiz. fase
	31/12/2019	100,00 %

**Diagramma di GANTT**

Fase	Valore	Realizz. 2018	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	2020
1	100	100%	[Gantt bar showing 100% completion from Jan to Dec 2019]												

Legenda:   
■ Periodo previsto per la realizzazione della fase   
■ Periodo relativo ad una fase realizzata al 100%   
■ Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata



**COMUNE DI MOSCIANO  
SANT'ANGELO**

**007 - POLIZIA MUNICIPALE**

**Verifica degli obiettivi**




## Centro di Responsabilità: 007 - POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile DI BENEDICTIS ENIO


### Stato di avanzamento del centro di responsabilità

(relativo agli obiettivi in elenco)

**complessivo**



**delle attività 2019**



#### Elenco Obiettivi CDR

Obiettivo	Titolo	Percentuale di realizzazione	
		complessiva	delle attività 2019
5	continuità ed invarianza qualitativa dei servizi di competenza	100,00 %	100,00 %
16	Vigilanza e controllo del territorio, gestione ed assistenza alle manifestazioni in programma in materia di sicurezza	100,00 %	100,00 %
17	Progetto educazione stradale	100,00 %	100,00 %
18	Aggiornamento della modulistica di competenza del settore vigilanza.	100,00 %	100,00 %
19	SERVIZI DEMOGRAFICI. Progetto Anpr -Anagrafe Nazionale della popolazione residente - completamento fase di subentro.	100,00 %	100,00 %



**COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO**  
(Esercizio 2019)


Centro di responsabilità: 007 - POLIZIA MUNICIPALE  
Responsabile DI BENEDICTIS ENIO

Tipologia dell'obiettivo: MANUTENZIONE - ANNUALE

**Obiettivo 5 continuità ed invarianza qualitativa dei servizi di competenza**

Descrizione obiettivo


**Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO 5/2019**



**Analisi delle fasi**

- Fase 1 di 1	Valore 100,00 %	Data presunta inizio 01/01/2019	Data presunta fine 31/12/2019
			Data inizio attività 01/01/2019
continuità ed invarianza qualitativa dei servizi di competenza			<b>Realizzato COMPLETAMENTE</b>
<b>Rilevazioni</b>		<b>Data</b>	<b>Realiz. fase</b>
		31/12/2019	100,00 %

**Diagramma di GANTT**



**Legenda:**  
■ Periodo previsto per la realizzazione della fase  
■ Periodo relativo ad una fase realizzata al 100%  
■ Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata



**COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO**  
(Esercizio 2019)

Centro di responsabilità: 007 - POLIZIA MUNICIPALE  
Responsabile DI BENEDICTIS ENIO


Tipologia dell'obiettivo: SVILUPPO / SFIDANTE - STRATEGICO - ANNUALE

**Obiettivo 16 Vigilanza e controllo del territorio, gestione ed assistenza alle manifestazioni in programma in materia di sicurezza**


Descrizione obiettivo

**Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO 16/2019**


complessivo



delle attività 2019



Fasi dell'obiettivo



**Analisi delle fasi**

- Fase	1 di 1	Valore	100,00 %	Data presunta inizio	01/01/2019	Data presunta fine	31/12/2019
						Data inizio attività	01/01/2019
Vigilanza e controllo del territorio, gestione ed assistenza alle manifestazioni in programma in materia di sicurezza						<b>Realizzato COMPLETAMENTE</b>	

Rilevazioni	Data	Realiz. fase
	31/12/2019	100,00 %

**Diagramma di GANTT**

Fase	Valore	Realizz. 2018	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	2020
1	100	100%	[Gantt bar showing 100% completion from Jan to Dec 2019]												

**Legenda:**  
▒ Periodo previsto per la realizzazione della fase  
▒ Periodo relativo ad una fase realizzata al 100%  
▒ Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata



**COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO**  
(Esercizio 2019)

Centro di responsabilità: 007 - POLIZIA MUNICIPALE  
Responsabile DI BENEDICTIS ENIO


Tipologia dell'obiettivo: SVILUPPO / SFIDANTE - ANNUALE

**Obiettivo 17 Progetto educazione stradale**


Descrizione obiettivo

**Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO 17/2019**


complessivo



delle attività 2019



Fasi dell'obiettivo



**Analisi delle fasi**

- Fase 1 di 1	Valore 100,00 %	Data presunta inizio 01/01/2019	Data presunta fine 31/12/2019
			Data inizio attività 01/01/2019
Progetto educazione stradale			<b>Realizzato COMPLETAMENTE</b>
<b>Rilevazioni</b>		<b>Data</b>	<b>Realiz. fase</b>
		31/12/2019	100,00 %

**Diagramma di GANTT**

Fase	Valore	Realizz.	2018	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	2020
1	100	100%														

**Legenda:**  
■ Periodo previsto per la realizzazione della fase  
■ Periodo relativo ad una fase realizzata al 100%  
■ Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata



**COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO**  
(Esercizio 2019)


Centro di responsabilità: 007 - POLIZIA MUNICIPALE  
Responsabile DI BENEDICTIS ENIO

Tipologia dell'obiettivo: MIGLIORAMENTO - ANNUALE

**Obiettivo 18 Aggiornamento della modulistica di competenza del settore vigilanza.**

Descrizione obiettivo


**Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO 18/2019**



**Analisi delle fasi**

- Fase	1 di 1	Valore	100,00 %	Data presunta inizio	01/01/2019	Data presunta fine	31/12/2019
						Data inizio attività	01/01/2019
Aggiornamento della modulistica di competenza del settore vigilanza.						<b>Realizzato COMPLETAMENTE</b>	
<b>Rilevazioni</b>						<b>Data</b>	<b>Realiz. fase</b>
						31/12/2019	100,00 %

**Diagramma di GANTT**



**Legenda:**  
■ Periodo previsto per la realizzazione della fase  
■ Periodo relativo ad una fase realizzata al 100%  
■ Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata



**COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO**  
(Esercizio 2019)

Centro di responsabilità: 007 - POLIZIA MUNICIPALE  
Responsabile DI BENEDICTIS ENIO


Tipologia dell'obiettivo: MIGLIORAMENTO - ANNUALE

**Obiettivo 19 SERVIZI DEMOGRAFICI. Progetto Anpr -Anagrafe Nazionale della popolazione residente - completamento fase di subentro.**


Descrizione obiettivo

**Stato di realizzazione dell'OBIETTIVO 19/2019**


complessivo



delle attività 2019



Fasi dell'obiettivo



**Analisi delle fasi**

- Fase	1 di 1	Valore	100,00 %	Data presunta inizio	01/01/2019	Data presunta fine	31/12/2019
						Data inizio attività	01/01/2019
SERVIZI DEMOGRAFICI. Progetto Anpr -Anagrafe Nazionale della popolazione residente - completamento fase di subentro.						<b>Realizzato COMPLETAMENTE</b>	

Rilevazioni	Data	Realiz. fase
	31/12/2019	100,00 %

**Diagramma di GANTT**

Fase	Valore	Realizz.	2018	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	2020
1	100	100%														

Legenda: ▒ Periodo previsto per la realizzazione della fase  
▒ Periodo relativo ad una fase realizzata al 100%  
▒ Periodo relativo ad una fase non completamente realizzata