COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO

- Provincia di Teramo -

Codice Fiscale n° 82000070670 Partita I.V.A. n° 00252130679

COMMISSARIO "AD ACTA"

PER LA CHIUSURA DEFINITIVA DELLA DISCARICA PUBBLICA DISMESSA, UBICATA IN LOC. SANTA MARIA ASSUNTA

(Giusta Decreto Presidente G.R. Abruzzo n. 3 del 14.01.2019)

DECRETO N. 11 DEL 28/10/2026

OGGETTO:

"LAVORI DI CHIUSURA DELLA EX DISCARICA COMUNALE IN LOCALITÀ SANTA MARIA ASSUNTA" C.U.P. G28G03000000004
CAMPIONAMENTO E ANALISI CHIMICO-FISICHE AD INTEGRAZIONE SU TERRENI PER ACCERTAMENTI TECNICI AI FINI DELLA REDAZIONE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE E ATTIVITA' CONSEGUENTI L'ATTUAZIONE DELL'ART. 242 D.LGS 152/06 ED ASSISTENZA
AFFIDAMENTO SERVIZI DI CAMPIONAMENTO E DI ANALISI CHIMICO-FISICHE SU RIFIUTI LAGHETTO PERCOLATO IN LOCALITÀ SANTA MARIA ASSUNTA EX ARTICOLO 50 COMMA 1 LETTERA B), D. LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
CIG BBBC781DCA
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1049 DEL 30.06.2026

IL COMMISSARIO "AD ACTA"

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. DPC026/257 del 22.10.2018, trasmessa con nota Prot. n. 291025 del 22.10.2018, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 23.10.2018 al n. 22795, il Servizio Gestione dei Rifiuti della Regione Abruzzo, ha approvato il progetto definitivo dei lavori per la chiusura definitiva della discarica pubblica dismessa ubicata in Loc. Santa Maria Assunta di Mosciano Sant'Angelo;
- con deliberazione di G.C. n. 143 del 09.11.2018 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in questione per l'importo complessivo di € 6.500.000,00, di cui € 5.082.083,11 per lavori a base d'asta, € 17.585,62 per oneri afferenti la sicurezza ed € 1.400.331,27 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con DPGR n. 3 del 14.01.2019 il presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo, dr. Giovanni Lolli ha nominato il Sindaco del Comune di Mosciano Sant'Angelo, Sig. Galiffi Giuliano, commissario "ad Acta" per l'esecuzione dell'opera attribuendo allo stesso tutti i poteri stabili dalla legge, in particolare, dall'art. 54 della L.R. Abruzzo n. 45

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da Giuliano Galiffi e stampato il giorno 28/10/2026 da Valeria Amatucci.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

/ 2007, specificando le attività da svolgere e le relative tempistiche;

- con Decreto del Commissario ad Acta n. 01 del 08.03.2019 è stato istituito l'Ufficio di supporto al Commissario ad Acta articolato in:

    1. Segreteria Comunale
    2. Ufficio Ragioneria
    3. Ufficio lavori pubblici

  individuando le persone preposte alla collaborazione come di seguito indicate:

    1. Segreteria Comunale: dr.ssa Raffaella D'Egidio - Segretario comunale e Antonio Del Vescovo - istruttore ufficio affari generali
    2. Ufficio Ragioneria dr. Daniele Gaudini Posizione Organizzativa dell'area Finanziaria e in sua assenza dott.ssa Cristina Di Emidio
    3. Ufficio lavori pubblici: Architetto Arnaldo Di Sante RUP e Ing. Angelo di Gennaro Posizione Organizzativa dell'area.

- nel Decreto del Commissario ad Acta n. 01 /2019 venivano declinati anche i compiti dell'ufficio di supporto:

    1. Segreteria Comunale

    i) Segretario Comunale: Funzioni Consultive / referenti e di assistenza al Commissario ad acta; Rogito atti; Coordinamento di tutti gli addetti all'Ufficio;

    ii) Sig. Antonio Del Vescovo, ovvero istruttore Ufficio Affari Generali: Supporto al Commissario x rapporti e comunicazioni con soggetti terzi; Pubblicazione provvedimenti;

    2. Ufficio Ragioneria

    i) Dott. Daniele Gaudini /Dott.ssa Di Emidio Cristina della Ragioneria: Gestione contabile dei contributi, incassi, pagamenti e rendicontazioni

    3. Ufficio lavori pubblici: Architetto Arnaldo Di Sante RUP e Ing. Angelo di Gennaro. Predisposizione di tutti gli atti per la realizzazione dell'intero intervento, rispettivamente il primo quale Rup ed il secondo quale ausilio al Commissario per tutte le attività di cui al comma 3 dell'art. 107 del TUEL

- chiaramente gli incarichi assegnati, risultano tutti dati *"Ratione offici"* e "*Ratione temporis*" per cui alla data odierna l'ufficio risulta composto dalle seguenti persone:

    1) Segreteria Comunale: dott.ssa Raffaella D'Egidio - Segretario comunale e dott.ssa -Valeria Amatucci istruttore ufficio affari generali
    2) Ufficio Ragioneria dr. Daniele Elevata qualificazione dell'area Finanziaria e in sua assenza dott.ssa Cristina Di Emidio
    3) Ufficio lavori pubblici: Architetto Arnaldo Di Sante RUP e Ing. Angelo di Gennaro Elevata qualificazione dell'area tecnica

- Con successivo DPGR n. 21 del 14.02.2020 il Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo, Dott. Marco MARSILIO, confermava il Sindaco del Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE), Sig. Giuliano GALIFFI, quale Commissario "ad acta" per le procedure di affidamento dei servizi e dei lavori per la chiusura definitiva/MISP della discarica pubblica dismessa ubicata in Loc. Santa Maria Assunta di Mosciano Sant'Angelo, attribuendo al medesimo tutti i poteri stabiliti dalla legge e , in particolare, dall'art. 54 della L.R. Abruzzo n. 45/2007, specificando le attività da svolgere e le relative tempistiche;

Dato atto che

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da Giuliano Galiffi stampato il giorno 28/10/2026 da Valeria Amatucci.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- con decreto del commissario “ad Acta” n. 04 del 19.06.2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Chiusura della ex discarica comunale in località Santa Maria Assunta”, comportante una spesa complessiva di € 6.500.000,00, di cui € 5.258.769,34 per lavori soggetti a ribasso d’asta, € 51.945,09 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, ed € 1.189.258,57 per somme a disposizione dell’Amministrazione ed è stato dato atto che l’opera è finanziata mediante Fondi Statali a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2014-2020 per € 6.500.000,00 giusta delibera CIPE del 10 agosto 2016 n. 25 e s.m.i;
- con Decreto del Commissario “ad Acta” n. 01 del 11.01.2021 sono stati affidati in via definitiva i lavori di “chiusura della ex discarica comunale in località Santa Maria Assunta” in favore del costituendo RTI tra ANGELO DE CESARIS S.R.L. – C.F. e P. IVA 01600900698 quale mandatario con ISE S.R.L. – C.F. e P. IVA 01782650673 quale mandante, CHIOFALO GROUP S.R.L. – C.F. e P. IVA 03048720837 quale mandante e CO.STRA.M. S.R.L. – C.F. e P. IVA 00664120672 quale cooptata, che ha offerto il ribasso del 14,479% sull’importo dei lavori a base d’asta di € 5.258.796,34, e quindi al prezzo netto di € 4.497.375,22, oltre ad € 51.945,09 per oneri afferenti la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta e, quindi, l’importo contrattuale di € 4.549.320,31, oltre ad € 454.932,03 per IVA al 10% e così per complessivi € 5.004.252,34;
- con Verbale del 09.02.2021, firmato dell’Appaltatore senza riserve, sono stati consegnati i lavori in via d’urgenza;
- con Decreto del Commissario “*ad Acta”* n. 09 del 28.10.2021 è stato approvato il Quadro economico rimodulato a seguito dell’aggiudicazione dei lavori in oggetto;
- con Decreto del Commissario “Ad Acta” n. 12 del 12.11.2021 e Decreto del Commissario “Ad Acta” n.13 del 15.11.2021 di rettifica, è stata approvata la perizia di variante inerente i “LAVORI DI CHIUSURA DELLA EX DISCARICA COMUNALE IN LOCALITÀ SANTA MARIA ASSUNTA”, redatta dal DL, Ing. Nicola MAURO, in qualità di legale rappresentante della C.S.P.S. srl, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 28.09.2021 al n. 20414 ed in data 29.10.2021 al n. 22773, comportante una spesa complessiva di € 6.500.000,00, di cui € 4.854.331,86 per lavori, al netto del ribasso d’asta del 14,479%, € 51.945,09 per oneri afferenti la sicurezza ed € 1.593.723,05 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- in data 13.12.2021 è stato sottoscritto il contratto nella forma dell’atto pubblico a rogito del Segretario Generale, Dott.ssa Francesca DE CAMILLIS, annotato al Rep. N. 887;
- con Decreto del Commissario “Ad Acta” n. 5 del 09.02.2023 è stata approvata la Perizia di Variante n. 2 inerente i *“Lavori di chiusura della ex discarica comunale in località Santa Maria Assunta”*, redatta dall’Ing. Nicola MAURO in qualità di legale rappresentante della C.S.P.S. srl, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 28.11.2022 al n. 26050, comportante una spesa complessiva di € 8.200.000,00, comprensivo del finanziamento della Regione Abruzzo di € 1.700.000,00 per la Perizia di Variante n.2;
- in corso d’opera, l’impresa denunciava criticità operative essenzialmente derivanti da carenze progettuali, comportanti una esecuzione frazionata e discontinua dei lavori con un rilevante aggravio economico per l’impresa, che la portavano ad iscrivere riserve in occasione di tutti i S.A.L., a chiedere un adeguamento prezzi straordinario e a rifiutare di sottoscrivere una seconda perizia di variante, ritenendo che superasse il quinto d’obbligo;
- il Comune contestava sia la tempestività che la fondatezza delle riserve e, quanto alla seconda perizia di variante, evidenziava che i lavori ivi indicati non raggiungevano il 20% dell’importo dell’appalto comprensivo dei lavori di cui alla prima perizia e quindi le relative lavorazioni avrebbero potuto essere introdotte con atto di sottomissione
- con nota del 30.07.2025 pervenuta al protocollo di questo Comune in data 31.07.2025 al n. 18347 l’Avv. Ugo ALTOMARE rimetteva un atto di citazione per nome e conto della ANGELO DE CESARIS S.P.A. C.F. e P.IVA 01600900698, in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del RTI costituito con la ISE S.R.L. – C.F. e P. IVA 01782650673 (mandante) e CO.STRA.M. S.R.L. – C.F. e P. IVA 00664120672 (cooptata) in merito ai lavori di cui in oggetto;
- a seguito di incontro preliminare è stato richiesto per le vie brevi agli Avv. Francesco CAMERINI con studio in Via Garibaldi, 62 L’Aquila (AQ) e Avv. Domenico DI SABATINO con studio in Via Giuseppe Mazzini, 2 Teramo (TE) di rimettere un preventivo per i servizi legali inerenti la difesa alla citazione di cui all’alinea precedente;
- con Decreto del Commissario “Ad Acta” n. 4 del 10.09.2025 i servizi legali di che trattasi venivano affidati all’Avv.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da Giuliano Galiffi stampato il giorno 28/10/2026 da Valeria Amatucci.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Francesco CAMERINI unitamente all'Avv. Domenico DI SABATINO per un importo complessivo di € 37.372,48;

- le parti a seguito di numerose interlocuzioni hanno convenuto di addivenire ad un componimento bonario per la risoluzione della controversia mediante sottoscrizione di apposito atto di transazione;
- con Decreto del Commissario "Ad Acta" n. 1 del 23.01.2026 è stato approvato lo schema della "*Scrittura Privata di Transazione*" pervenuto al protocollo di questo Comune in data 22.01.2026 al n. 1670 e firmato dalle parti in data 27.01.2026 registrato al protocollo di questo Comune al n. 2030 in data 27.01.2026;
- in data 26.02.2026 l'Ing. Giuseppe DE CESARE, tecnico incaricato alla redazione del Piano di caratterizzazione e attività conseguenti l'attuazione dell'art. 242 d. lgs. 152/06 e s.m.i. ed assistenza, inerenti lo svuotamento del laghetto del percolato in essere, subito dopo la firma dell'Atto di transazione di cui all'alinea precedente, ha rimesso una nota pervenuta al protocollo di questo Comune in data 26.02.2026 al n. 4779, richiedendo degli accertamenti tecnici consistenti nel prelievo di terreno nel laghetto adiacente alla discarica;
- in che in data 23.03.2026 l'Ing. Giuseppe DE CESARE, ha rimesso una nota pervenuta al protocollo di questo Comune in data 23.03.2026 al n. 6996, richiedendo degli accertamenti tecnici ai fini della redazione del piano di caratterizzazione e attività conseguenti l'attuazione dell'art. 242 d. lgs. 152/06 e s.m.i. ed assistenza;
- in data 23.03.2026 la Green Lab Group Srl - P.Iva 01841880678, sentito per le vie brevi il Rup e stante l'urgenza del caso, ha rimesso un preventivo pervenuto in data 26.03.206 al protocollo del Comune di Mosciano Sant'Angelo al n. 7340, per campionamento e analisi chimico – fisiche richieste nella nota dell'Ing. Giuseppe DE CESARE di cui all'alinea precedente per un totale di 2.630,00 oltre iva al 22%, per un totale quindi di € 3.208,60 comprensivi di IVA come da legge;
- con decreto commissariale n. 3 del 01/04/2026 si procedeva all'affidamento diretto dei servizi di campionamento e analisi alla ditta Green Lab Group Srl - P.Iva 01841880678, per un totale di 2.630,00 oltre iva al 22%, per un totale quindi di € 3.208,60 comprensivi di IVA come da legge;
- in data 15.05.2026 a seguito di verbale di sopralluogo e campionamento da parte dell'Ing. Michela PICCIONI dell'ARPA Abruzzo (ex ARTA) pervenuto al protocollo di questo Comune al n. 11576 in data 15.05.2026, per le ragioni sopra già ampiamente citate, congiuntamente all'ing. Giuseppe DE CESARE, visto lo stato del fondo del laghetto e descritto dettagliatamente nel suddetto verbale, si è deciso per le vie brevi di dover effettuare dei campionamenti integrativi a quelli già commissionati;
- in data 19.05.2026, la Green Lab Group Srl - P.Iva 01841880678, sentito per le vie brevi l'Ing. Giuseppe DE CESARE e stante l'urgenza del caso, ha rimesso un preventivo pervenuto in data 20.05.2026 al protocollo del Comune di Mosciano Sant'Angelo al n. 11852, per campionamento e analisi chimico – fisiche ad integrazioni di quelle previste inizialmente, anche su piezometri esistenti, per un totale di 2.150,00 oltre iva al 22%, per un totale quindi di € 2.623,00 comprensivi di IVA come da legge;
- che con Decreto n. 5 del 29.05.2026 è stato stabilito di procedere all'affidamento diretto ex articolo 50 comma 1 lettera b), D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36; del servizio di campionamento e di analisi chimico-fisiche su rifiuti laghetto percolato **in località Santa Maria Assunta – Ex Discarica C.U.P. G28G03000000004 CIG BBBC781DCA a favore alla ditta** Green Lab Group Srl - P.Iva 01841880678, per un prezzo di €2.150,00 oltre iva al 22%, per un totale quindi di € 2.623,00 comprensivi di IVA come da legge (CIG BBBC781DCA);
- Considerato che i costi del servizio di cui in oggetto gravano economicamente sulle economie del quadro economico della Perizia di Variante n. 2, e trovano copertura finanziaria con fondi già impegnati sul Cap. 9736 piano dei conti 2.02.01.09.999 RP 2024;
- Considerato che, dunque la prestazione è stata regolarmente eseguita;

Visto il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di G.C. n. 40 del 04.03.2026 di approvazione del P.E.G. nella quale è indicato che il Cap. 9736 piano dei conti 2.02.01.09.999 RP 2024 è assegnato alla gestione dell'Area 2 – Servizi Tecnici;

Richiamati:

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da Giuliano Galiffi e stampato il giorno 28/10/2026 da Valeria Amatucci.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- il DUP, approvato con deliberazione di C.C. n. 58 del 22.12.2025;
- la nota di aggiornamento al DUP, approvata con deliberazione di C.C. n. 6 del 26.02.2026;
- il bilancio di previsione pluriennale 2026/2028, approvato con deliberazione di C.C. n. 7 del 26.02.2026;
- il PEG 2026/2028 – parte finanziaria, approvato con deliberazione di G.C. n. 40 del 04.03.2026;
- il PIAO 2026/2028, adottato con deliberazione di G.C. n. 82 del 13.05.2026;

Visti:

- la deliberazione di G.C. n. 82 del 13.05.2026 di adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026, in particolare la SEZIONE 2. – Sottosezione di programmazione – Rischi corruttivi e trasparenza;
- l'allegato C al PIAO 2026, rubricato "Mappatura dei processi e catalogo dei rischi", ove il presente processo viene identificato come segue: P41 "Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio" – Area di rischio: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- l'allegato D al PIAO 2026, rubricato "Analisi dei rischi", ove il processo di che trattasi è pesato a rischio A (alto);
- l'allegato E, rubricato "Individuazione e programmazione delle misure", che norma le misure di prevenzione del rischio corruzione generali e speciali afferenti il processo che risultano essere le seguenti:

MISURA	DESCRIZIONE	PROGRAMMA DI ATTUAZIONE
Misura di trasparenza generale:	È doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.Lgs 33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente
Misura di controllo:	L'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT
Misure generali	Applicazione di tutte le misure a presidio delle attività previste dal PIAO in particolare il rispetto dei termini	

Dato atto che le suddette misure trovano puntuale applicazione nei seguenti termini:

MISURA	ATTUAZIONE
Misura di trasparenza generale:	Il provvedimento sarà pubblicato a cura del RUP o suo incaricato in nella sezione Amministrazione trasparente: - Sottosezione di primo livello Provvedimenti sottosezione di secondo livello Provvedimenti dirigenti amministrativi - Sottosezione di Primo livello Bandi di gara e contratti sottosezione di Secondo livello Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare È Assicurato in Amministrazione Trasparente il collegamento al Link della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici

Dato atto che la seguente misura non ha trovato puntuale applicazione nei seguenti termini:

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da Giuliano Galiffi stampato il giorno 28/10/2026 da Valeria Amatucci.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Misure generali	Ritardo nella liquidazione delle fatture oltre il 30° giorno imputabile alla necessità di riorganizzare l'ufficio a seguito del sopravvenuto impedimento fisico da parte del RUP titolare

Dato atto altresì che trovano puntuale applicazione le misure generali di prevenzione del rischio trasversali:

- verifica negativa, nei confronti del responsabile del procedimento e del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, dell'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e in particolare i quello approvato dall'ente: il RuP proponente l'atto non ha segnalato situazione di conflitto di interesse e il funzionario con la sottoscrizione del presente atto attesta espressamente di non avere obbligo di astensione per conflitto di interessi;
- **Verificata** l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui agli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013;
- **Viste** le nuove disposizioni previste dall'art.1 comma 629 lettera b) della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) e dall'art. 1 del D.L. 50/2017, secondo le quali "le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori";

Rilevato l'esito positivo del Durc (allegati parte non integrante) protocollo INPS_52669302, dal quale risulta la regolarità contributiva;

IL COMMISSARIO AD ACTA

Verificato:

- la regolarità dell'istruttoria svolta dall'Ufficio;
- il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità alle leggi, statuto e regolamenti;

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto

D E C R E T A

- di liquidare e pagare, per **AFFIDAMENTO SERVIZI DI CAMPIONAMENTO E DI ANALISI CHIMICO-FISICHE SU RIFIUTI LAGHETTO PERCOLATO IN LOCALITÀ SANTA MARIA ASSUNTA EX ARTICOLO 50 COMMA 1 LETTERA B), D. LGS. 31 MARZO 2023, N. 36, CIG BBBC781DCA,**la somma di **€ 2.623,00**, così distinta:

1) **alla ditta** Green Lab Group Srl - P.Iva 01841880678la somma di € 2.150,00 quale imponibile dell' allegata fatture n. 1049 del 30.06.2026, traendo il relativo mandato di pagamento dal Cap. 9736 piano dei conti 2.02.01.09.999 RP 2024, secondo le disposizioni indicate in premessa;
2) all'Erario dello Stato la somma di € 480,00, quale I.V.A. per la fattura in oggetto, traendo il relativo mandato di pagamento dal Cap. 9736 piano dei conti 2.02.01.09.999 RP 2024, secondo le disposizioni indicate in premessa;
3) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'apposita sotto-sezione di amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i. e che, a tal fine, il responsabile della trasmissione dei dati/informazioni/documenti oggetto di pubblicazione è il dipendente Dott. Alessio PALMARINI.

Mosciano Sant'Angelo, li 28/10/2026

IL COMMISSARIO AD ACTA
Galiffi Giuliano

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da Giuliano Galiffi stampato il giorno 28/10/2026 da Valeria Amatucci.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO

- Provincia di Teramo -

Codice Fiscale n° 82000070670 Partita I.V.A. n° 00252130679

AREA 2 - SERVIZI TECNICI

Decreto n. ___ del _____

OGGETTO:

"LAVORI DI CHIUSURA DELLA EX DISCARICA COMUNALE IN LOCALITÀ SANTA MARIA ASSUNTA" C.U.P. G28G03000000004
CAMPIONAMENTO E ANALISI CHIMICO-FISICHE AD INTEGRAZIONE SU TERRENI PER ACCERTAMENTI TECNICI AI FINI DELLA REDAZIONE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE E ATTIVITA' CONSEGUENTI L'ATTUAZIONE DELL'ART. 242 D.LGS 152/06 ED ASSISTENZA
AFFIDAMENTO SERVIZI DI CAMPIONAMENTO E DI ANALISI CHIMICO-FISICHE SU RIFIUTI LAGHETTO PERCOLATO IN LOCALITÀ SANTA MARIA ASSUNTA EX ARTICOLO 50 COMMA 1 LETTERA B), D. LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
CIG BBBC781DCA
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1049 DEL 30.06.2026

PARERE TECNICO

Parere tecnico Favorevole sul provvedimento:

Li, 26/10/2026

Il responsabile del Settore
Di Gennaro Angelo

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da Angelo Di Gennaro e stampato il giorno 28/10/2026 da Valeria Amatucci.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO

- Provincia di Teramo -

Codice Fiscale n° 82000070670 Partita I.V.A. n° 00252130679

AREA 2 - SERVIZI TECNICI

Decreto n. ___ del _____

OGGETTO:

"LAVORI DI CHIUSURA DELLA EX DISCARICA COMUNALE IN LOCALITÀ SANTA MARIA ASSUNTA" C.U.P. G28G03000000004
CAMPIONAMENTO E ANALISI CHIMICO-FISICHE AD INTEGRAZIONE SU TERRENI PER ACCERTAMENTI TECNICI AI FINI DELLA REDAZIONE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE E ATTIVITA' CONSEGUENTI L'ATTUAZIONE DELL'ART. 242 D.LGS 152/06 ED ASSISTENZA
AFFIDAMENTO SERVIZI DI CAMPIONAMENTO E DI ANALISI CHIMICO-FISICHE SU RIFIUTI LAGHETTO PERCOLATO IN LOCALITÀ SANTA MARIA ASSUNTA EX ARTICOLO 50 COMMA 1 LETTERA B), D. LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
CIG BBBC781DCA
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1049 DEL 30.06.2026

PARERE SEGRETARIO

Parere Favorevole per quanto di competenza, sul provvedimento, in qualità di componente dell'Ufficio di Supporto del Commissario ad Acta (Decreto n. 8/2019)

Li, 27/10/2026

Il Segretario Generale
RAFFAELLA D'EGIDIO

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da RAFFAELLA D'EGIDIO e stampato il giorno 28/10/2026 da Valeria Amatucci.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO

- Provincia di Teramo -

Codice Fiscale n° 82000070670 Partita I.V.A. n° 00252130679

AREA 2 - SERVIZI TECNICI

Decreto n. ___ del _____

OGGETTO:

"LAVORI DI CHIUSURA DELLA EX DISCARICA COMUNALE IN LOCALITÀ SANTA MARIA ASSUNTA" C.U.P. G28G03000000004
CAMPIONAMENTO E ANALISI CHIMICO-FISICHE AD INTEGRAZIONE SU TERRENI PER ACCERTAMENTI TECNICI AI FINI DELLA REDAZIONE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE E ATTIVITA' CONSEGUENTI L'ATTUAZIONE DELL'ART. 242 D.LGS 152/06 ED ASSISTENZA
AFFIDAMENTO SERVIZI DI CAMPIONAMENTO E DI ANALISI CHIMICO-FISICHE SU RIFIUTI LAGHETTO PERCOLATO IN LOCALITÀ SANTA MARIA ASSUNTA EX ARTICOLO 50 COMMA 1 LETTERA B), D. LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
CIG BBBC781DCA
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1049 DEL 30.06.2026

PARERE CONTABILE

Per la regolarità di cui all'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Li, 27/10/2026

Il Responsabile di Settore
Gaudini Daniele

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da Daniele Gaudini e stampato il giorno 28/10/2026 da Valeria Amatucci.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO

- Provincia di Teramo -

Settore AREA 2 - SERVIZI TECNICI

Codice Fiscale n° 82000070670 Partita I.V.A. n° 00252130679

Decreto
n. ___ del 28/10/2026 Reg. Uff.
iscritto nel REGISTRO GENERALE il 28/10/2026 al n.11

OGGETTO:

"LAVORI DI CHIUSURA DELLA EX DISCARICA COMUNALE IN LOCALITÀ SANTA MARIA ASSUNTA" C.U.P. G28G03000000004
CAMPIONAMENTO E ANALISI CHIMICO-FISICHE AD INTEGRAZIONE SU TERRENI PER ACCERTAMENTI TECNICI AI FINI DELLA REDAZIONE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE E ATTIVITA' CONSEGUENTI L'ATTUAZIONE DELL'ART. 242 D.LGS 152/06 ED ASSISTENZA
AFFIDAMENTO SERVIZI DI CAMPIONAMENTO E DI ANALISI CHIMICO-FISICHE SU RIFIUTI LAGHETTO PERCOLATO IN LOCALITÀ SANTA MARIA ASSUNTA EX ARTICOLO 50 COMMA 1 LETTERA B), D. LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
CIG BBBC781DCA
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1049 DEL 30.06.2026

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio On Line del Comune dal 28/10/2026 al 12/11/2026.

Mosciano S.A. ,lì 28/10/2026

L'addetto
Amatucci Valeria
(documento sottoscritto digitalmente)

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da Valeria Amatucci e stampato il giorno 28/10/2026 da Valeria Amatucci.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.