COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

Provincia di Teramo

Codice Fiscale n° 82000070670 Partita I.V.A. n° 00252130679

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 104 DEL 25/06/2025

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO DI UN TRATTO DI STRADA COMUNALE DENOMINATA COLLE CACIO, STRADA COMUNALE N. 2, AREA SITA PRESSO IL TERRITORIO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO – (TE). FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 139 E SEGUENTI DELLA LEGGE 145/2018 – D.M. 19.05.2023 E S.M.I. - EX PNRR M2C4I2.2. CUP G28H21000300006. CIG B465B94184.
APPROVAZIONE 1° S.A.L. E LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA FELIZIANI ITALO S.R.L. UNIPERSONALE.-
AUTORIZZAZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA.-

L'Anno **duemilaventicinque** il giorno **venticinque** del mese di **Giugno** alle ore **12:36, presso la Sala della Giunta,** previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello Risultano:

			Presenti	Assenti
1	GALIFFI GIULIANO	Sindaco	**X**	
2	ROSSI MIRKO	Vicesindaco	**X**	
3	CORDONE DONATELLA	Assessore	**X**	
4	ANDRENACCI KATIA	Assessore	**X**	
5	NOBILE ERNESTO	Assessore	**X**	
Totali:			**5**	**0**

Partecipa alla seduta **il Segretario Generale Dr.ssa Raffaella D'Egidio.**

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Galiffi Giuliano - Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da RAFFAELLA D'EGIDIO, giuliano galiffi e stampato il giorno 25/06/2025 da Valeria Amatucci.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Premesso:

- che l'opera è finanziata con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 19.05.2023 è stato attribuito il contributo, di cui all'art. 1, comma 139 e seguenti della Legge 145/2018 –DM 19.05.2023, per un importo complessivo di € 990.000,00 (di cui € 656.500,00 destinati per la spesa dei Lavori e di un importo di € 333.500,00 per Somme a disposizione dell'amministrazione) per l'intervento denominato – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO DI UN TRATTO DI STRADA COMUNALE DENOMINATA "COLLE CACIO" – presso il territorio del Comune di Mosciano Sant'Angelo - (TE), identificabile negli elaborati del progetto riferito ai seguenti codici: C.U.P. G28H21000300006 – C.U.I. L82000070670202133003, inserito nell'annualità 2024 del PTO 2024/2026;.
- con Deliberazione di C.C. n. 43 del 12.09.2022 sono stati modificati il PTO 2022/2024; l'Elenco annuale 2022 e il PBAFS 2022/2023. A seguito della modifica si è previsto, nel PTO 2022/2024, l'inserimento dell'intervento in oggetto per l'importo di € 990.000,00, finanziato con il contributo di cui all'art. 1, comma 139 e seguenti della L. 145/2018 – D.M. 19.05.2023 – linea di finanziamento confluita inizialmente nel PNRR M2C4I2.2 e successivamente uscita dai finanziamenti PNRR, con affidamento a ulteriori finanziamenti statali;
-
- con Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale n.47 del 10.10.2024 è stato approvato il Progetto Esecutivo dei Lavori in oggetto;
- con Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale n.159 del 13.11.2024 è stata approvata l'integrazione tecnica al Progetto Esecutivo dei Lavori in oggetto;
- ai sensi dell'art. 58 comma 2 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., l'appalto non è stato suddiviso in lotti per ragioni di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;
- con determinazione a contrattare n. 997 RG del 14.11.2024 sono state poste in essere tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del contratto dei lavori, al fine di realizzare l'opera in oggetto;

- con Determinazione n. 41 R.G. 523 del 05/11/2024 e di rettifica n.43 RG 544 del 15/11/2024 del Responsabile per la fase di gara della CUC dell'Unione dei Comuni "Le Terre del Sole" ha provveduto ad indire la procedura di gara negoziata ai sensi del D. Lgs n. 36/2023 in esecuzione di quanto stabilito nella determina a contrarre del Comune di Mosciano Sant'Angelo n. 938 R.G. del 24/10/2024 en. 997 RG del 14.11.2024;
- che con determinazione n. 638 R.G. del 20.12.2024 della CUC dell'Unione dei Comuni le Terre del Sole la gara per l'affidamento dei lavori in oggetto è stata aggiudicata, in via definitiva, in favore della ditta Feliziani Italo S.r.l. Unipersonale che ha ottenuto un punteggio complessivo di 86,264/100 ed ha offerto un ribasso del 7,77% corrispondente al prezzo netto di € 591.655,45, oltre ad € 15.000,00 per oneri afferenti la sicurezza e, quindi, al prezzo complessivo di € 606.655,45, oltre IVA di legge;
- che risultava necessario procedere con urgenza alla definizione della procedura di affidamento ed alla stipula del contratto stante i termini imposti dal contributo ai sensi dell'art. 1, comma 139 e seguenti della Legge 145/2018 – D.M. 19.05.2023 e s.m.i. - EX PNRR M2C4I2.2, che fissa il termine ultimo per la stipula del contratto entro e non oltre il 21/01/2025 (Allegato 1 del Comunicato di Finanza Locale del 18/03/2024)
- che con determinazione n. 16 R.G. del 10.01.2025 è stato preso atto dell'aggiudicazione definitiva efficace della CUC dell'Unione dei Comuni le Terre del Sole n. 638 R.G. del 20.12.2024;
- che alla copertura della suddetta spesa si provvede con fondi statali impegnati sul Cap. 8316 -

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da RAFFAELLA D'EGIDIO, giuliano galiffi e stampato il giorno 25/06/2025 da Valeria Amatucci.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Piano dei Conti - 2.02.01.09.999, dell'annualità 2023 del Bilancio previsionale 2023/2025;

- che con propria nota prot. n. 1032 del 15.01.2025, il RuP ha disposto la consegna dei lavori in via d'urgenza entro il 20.01.2025;
- che in data 16.01.2025 è stato sottoscritto tra il Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) e l'Impresa Feliziani Italo S.r.l. Unipersonale – C.F. e P. IVA 01951710670 il contratto nella forma di atto pubblico;
- che in data 20.01.2025, veniva effettuata la consegna dei lavori in via d'urgenza, come risulta dal relativo Verbale, firmato dall'Appaltatore senza riserve, rimesso al protocollo di questo Comune in data 27.03.2025 al n. 7334;
- che, in relazione alle previsioni dell'art. 2.8 del C.S.A. che stabiliva il tempo utile per l'esecuzione dei lavori in 240 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla consegna dei lavori, il termine per l'ultimazione dei lavori rimaneva fissato al 17.09.2025;
- che con propria nota, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 04.04.2025 al n. 8061 ed in data 29.04.2025 al n. 9888, il D.L., Ing. Roberto BUCCINI, ha provveduto a rimettere la documentazione relativa al 1° S.A.L., firmata senza riserve dall'Appaltatore e di seguito elencata:
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Stato di avanzamento lavori n. 1 a tutto il 02.04.2025;
- che, come risulta dalla documentazione sopra elencata, l'importo dei lavori eseguiti dall'Impresa Feliziani Italo S.r.l. Unipersonale, fino a tutto il 02.04.2025, ammonta ad € 333.055,17, di cui € 326.452,40 per lavori, al netto del ribasso offerto del 7,77%, € 8.276,41 per oneri afferenti la sicurezza, oltre ad IVA al 22%;

Rilevato:

– che per i contributi di cui all'art. 1, comma 139 e seguenti della L. 145/2018 – D.M. 19.05.2023 è prevista l'erogazione per il 20% all'inizio dei lavori e per il restante 80% alla trasmissione del rendiconto *nella sezione di ReGiS;*

Dato atto:

– che il Comune procede puntualmente al monitoraggio finanziario, fisico e procedurale sul sistema ReGiS;
– che sono stati incassati € 198.000,00 in data 24.05.2024 quale acconto del 20% di € 990.000,00 a valere sui contributi di cui all'art. 1, comma 139 e seguenti della L. 145/2018 – D.M. 19.05.2023;
– che la copertura della spesa complessiva conseguente l'appalto dei lavori in oggetto è così stabilita:
  - per € 990.000,00 mediante contributi di cui all'art. 1, comma 139 e seguenti della L. 145/2018 – D.M. 19.05.2023 (risorse ex PNRR);
– che sono state incassate le seguenti somme:
  – € 198.000,00 sul capitolo di entrata del Cap. 3579 in data 30.08.2023 [contributi di cui all'art. 1, comma 139 e seguenti della L. 145/2018 – D.M. 19.05.2023 (risorse ex PNRR)];
– che dalla fattura N. FPA 42/2025 del 29.04.2025 emessa dalla Feliziani Italo S.r.l. Unipersonale relativa Certificato di Pagamento connesso al SAL n.1 del 02.04.2025 risulta necessario provvedere al pagamento della somma di € 406.327,30, IVA compresa;
– che, fino ad oggi, non sono state effettuate liquidazioni a valere sui seguenti capitoli di spesa per le

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da RAFFAELLA D'EGIDIO, giuliano galiffi e stampato il giorno 25/06/2025 da Valeria Amatucci.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

somme complessive indicate in corrispondenza di ciascuno di essi:

- che, per procedere alla liquidazione di quanto indicato in oggetto, risulta necessario procedere all'anticipazione di cassa:
  - per l'importo di € 208.327,30 imputando la somma al Cap. E. 1780 anno 2023 e, di conseguenza, al Cap. S. 8325 R.P. 2023;

Considerato che i termini per il pagamento della Pubblica Amministrazione, sulla base di quanto previsto dal D.Lgs n. 192/2012, che recepisce la direttiva comunitaria n. 2011/7/UE, sono fissati in 30 giorni, derogabili in 60 giorni solo in casi particolari, oltre i quali il ritardato pagamento nelle transazioni tra imprese e pubbliche amministrazioni darà diritto, senza necessità di un sollecito, a un interesse legale di mora corrispondente al tasso d'interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, il primo giorno lavorativo del semestre di riferimento, maggiorato di almeno 8 punti percentuali;

Constatato l'avvenuto anticipo di cassa delle somme in conto capitale necessarie al pagamento dei lavori, servizi e forniture contrattualizzati, al fine di non incorrere nelle more per ritardi nei pagamenti al tasso di cui al punto precedente

Preso atto che con la contabilità armonizzata la gestione della cassa ha assunto una nuova e maggiore rilevanza, non solo in considerazione della predisposizione di un bilancio annuale di cassa, ma anche in ordine alla contabilizzazione dei flussi rispetto alle componenti libera e vincolata. La Corte dei Conti sottolinea l'importanza in termini generali, ai fini dell'attenuazione del rischio di emersione di futuri squilibri di bilancio, della corretta apposizione di vincoli alle entrate riscosse, nonché della relativa osservanza nella successiva gestione. L'esigenza che le risorse vincolate giacenti in cassa non siano distolte dalla loro originaria destinazione è sancita nell'art. 195 del Dlgs. n. 267/2000 (TUEL) che, nell'ammettere deroghe al vincolo di destinazione di tali risorse, pone vari limiti, quantitativi e procedimentali, impone la necessità che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate siano oggetto di registrazione contabile, secondo le modalità indicate nel Principio applicato della contabilità finanziaria;

Dato atto:

- che dall'ultimo conto consuntivo approvato con deliberazione di C.C. n. 15 del 29.04.2025 i
- che alla data del 31.03.2025, ultima trimestrale di cassa approvata, la cassa ammonta ad € 5.990.951,38;
- che l'avvio delle opere oggetto di contributi di cui L. 145/2018 – dm 19.05.2023 (risorse ex PNRR) da gestire in anticipazione per cassa potrebbero determinare rilevanti criticità;
- che i principi di sana gestione finanziaria impongono una continua e puntuale rilevazione della cassa, al fine di verificare costantemente il rispetto delle norme ed il mantenimento dell'equilibrio della cassa, distintamente per le sue componenti libera e vincolata;
- che sono stati già rendicontati dall'Area 2 - Servizi Tecnici lavori, servizi e forniture per € 0,00;

Visto che è necessario anticipare una somma di € 208.327,30 a favore della Feliziani Italo S.r.l. Unipersonale e parte a favore dell'Erario dello Stato, quale pagamento del Certificato di Pagamento connesso al SAL n.1 ;

Visto:

- il D.Lgs 267/2000;
- il D.Lgs 118/2011;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DELIBERA

- **di dare atto** che, alla data odierna, il Comune di Mosciano Sant'Angelo per l'attuazione dell'intervento in oggetto, ***HA ANTICIPATO*** per cassa l'importo complessivo di € 0,00-quale

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da RAFFAELLA D'EGIDIO, girolamo galiffi e stampato il giorno 25/06/2025 da Valeria Amatucci.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

differenza tra le somme accreditate ed i mandati di pagamento effettuati per l'importo di € 0,00, come evidenziato in premessa;

- **di dare atto** che l'anticipazione è avvenuta a valere su cassa non vincolata;
- **di stabilire che**, considerato che alla data odierna sono in corso di esecuzione diverse opere pubbliche, tra cui quelle del ex PNRR, tutte da gestire in anticipazione al netto degli acconti, **le anticipazioni per l'attuazione dell'intervento in oggetto dovranno ottenere la preventiva espressa autorizzazione della giunta sulla base di un report aggiornato dell'equilibrio di cassa**;
- **di autorizzare** il Responsabile dell'Area 1 – Servizi di Comunità e Finanziari ad anticipare con fondi propri dell'Ente comunale, in attesa della erogazione dei contributi di cui L. 145/2018 – D.M. 19.05.2023 (risorse ex PNRR), *riguardanti l'attuazione dell'intervento identificato come* ***LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO DI UN TRATTO DI STRADA COMUNALE DENOMINATA COLLE CACIO, STRADA COMUNALE N. 2, AREA SITA PRESSO IL TERRITORIO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO – (TE). FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 139 E SEGUENTI DELLA LEGGE 145/2018 – D.M. 19.05.2023 E S.M.I. - EX PNRR M2C4I2.2. CUP G28H21000300006. CIG B465B94184*** l'importo di € 208.327,30 inerente al SAL 1 in favore della Feliziani Italo S.r.l. Unipersonale e parte a favore dell'Erario dello Stato ;
- di disporre che il RuP dell'intervento in oggetto proceda costantemente al monitoraggio ed alla rendicontazione dello stesso sul sistema ReGiS;
- **di demandare** l'adozione degli adempimenti consequenziali ai competenti Responsabili di Area;
- **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da RAFFAELLA D'EGIDIO, giuliano galiffi e stampato il giorno 25/06/2025 da Valeria Amatucci.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di delibera che precede;
Ritenuto di dover provvedere alla sua approvazione;
Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del TUEL;
Con voti unanimi e palesi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

- Di approvare, come in effetti approva, la proposta di delibera che precede.

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza del provvedimento;
Con voti unanimi e palesi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del TUEL.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da RAFFAELLA D'EGIDIO, giuliano galiffi e stampato il giorno 25/06/2025 da Valeria Amatucci.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco	**Il Segretario Generale**
Galiffi Giuliano	Dr.ssa Raffaella D'Egidio

(Atto Sottoscritto Digitalmente)

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da RAFFAELLA D'EGIDIO, giuliano galiffi e stampato il giorno 25/06/2025 da Valeria Amatucci.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

AREA 2 - SERVIZI TECNICI

AREA 2 - SERVIZI TECNICI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 119 del 25/06/2025

PARERI ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

AREA 2 - SERVIZI TECNICI

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime **PARERE FAVOREVOLE.**

Note:

Li, 25/06/2025

Il Responsabile Del Settore
Di Gennaro Angelo
(Atto Sottoscritto Digitalmente)

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da Angelo Di Gennaro e stampato il giorno 25/06/2025 da Valeria Amatucci.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

AREA 2 - SERVIZI TECNICI

AREA 2 - SERVIZI TECNICI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 119 del 25/06/2025

PARERI ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

SETTORE (GESTIONE CONTABILE)-UFFICIO RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Note:

Li, 25/06/2025

Il Responsabile Di Settore
gaudini daniele
(Atto Sottoscritto Digitalmente)

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da daniele gaudini e stampato il giorno 25/06/2025 da Valeria Amatucci.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

Provincia di Teramo

Codice Fiscale n° 82000070670 Partita I.V.A. n° 00252130679

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 104 DEL 25/06/2025

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO DI UN TRATTO DI STRADA COMUNALE DENOMINATA COLLE CACIO, STRADA COMUNALE N. 2, AREA SITA PRESSO IL TERRITORIO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO – (TE). FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 139 E SEGUENTI DELLA LEGGE 145/2018 – D.M. 19.05.2023 E S.M.I. - EX PNRR M2C4I2.2. CUP G28H21000300006. CIG B465B94184.
APPROVAZIONE 1° S.A.L. E LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA FELIZIANI ITALO S.R.L. UNIPERSONALE.-
AUTORIZZAZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA.-

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giorno 25/06/2025, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.- D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- Viene pubblicata all'albo pretorio comunale, come previsto dall'articolo 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi a partire dal 25/06/2025 e contemporaneamente comunicati ai capigruppo consigliari ai sensi dell'art. 125, comma 1 della Legge 267/00.

Dalla Residenza Comunale, lì 25/06/2025

L'istruttore
Amatucci Valeria
(Atto Sottoscritto Digitalmente)

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da Valeria Amatucci e stampato il giorno 25/06/2025 da Valeria Amatucci.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.