



COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
- Provincia di Teramo -

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

ORIGINALE
COMMISSARIO “AD ACTA”

PER LA CHIUSURA DEFINITIVA DELLA DISCARICA PUBBLICA DISMESSA,
UBICATA IN LOC. SANTA MARIA ASSUNTA
(Giusta Decreto Presidente G.R. Abruzzo n. 3 del 14.01.2019)

DECRETO N. 13 DEL 15/11/2021

OGGETTO:

“LAVORI DI CHIUSURA DELLA EX DISCARICA COMUNALE IN LOCALITÀ SANTA MARIA ASSUNTA” (ART. 63, COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 S.M.I.)
C.U.P. G28G03000000004 C.I.G. 8424917D6F
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.-RETTIFICA

IL COMMISSARIO “AD ACTA”

Premesso:

- che con Decreto del Commissario “ad Acta” n. 12 del 12.11.2021 è stata erroneamente tralasciata nel Quadro Economico riportato al punto 1) del relativo dispositivo la seguente voce:
 - B10A) CIPAG 4% (CASSA PREVIDENZA GEOMETRI)
 - B2A) € 1.439,43

IL COMMISSARIO AD ACTA

Verificata la compatibilità del procedimento in oggetto rispetto alle disposizioni del P.T.P.C. 2021/2023;

Verificata l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui agli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013;

Verificato:

- la regolarità dell'istruttoria svolta dall'Ufficio;
- il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità alle leggi, statuto e regolamenti;

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto,

DECRETA

- di rettificare il Decreto del Commissario “ad Acta” n. 12 del 12.11.2021, nel senso di sostituire il Quadro Economico riportato al punto 1) dello stesso come segue:

da

- 1) di approvare, come in effetti approva, la Perizia di variante inerente i “**LAVORI DI CHIUSURA DELLA EX DISCARICA COMUNALE IN LOCALITÀ SANTA MARIA ASSUNTA**”, redatta dall’Ing. Nicola MAURO in qualità di legale rappresentante della C.S.P.S. srl, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 28.09.2021 al n. 20414 ed in data 29.10.2021 al n. 22773, comportante una spesa complessiva di € 6.500.000,00, così distinta:

A) LAVORI

- IMPORTO LAVORI	€ 4.854.331,86
- ONERI PER LA SICUREZZA	€ 51.945,09
TOTALE LAVORI	€ 4.906.276,95

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

- B1) LAVORI IN ECONOMIA E IMPREVISTI	€ 98.145,06
- B2A) RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI	€ 35.985,70
B2B) SPESE GEOLOGO 0,4% CIRCA SUI LAVORI	€ 20.800,00
B2C) INDAGINI GEOLOGICHE	€ 26.553,40
- B3) ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI	€ 20.504,67
- B4) INCENTIVO EX ARTICOLO 113 D.LGS 50/2016 AL 1,6%	€ 91.650,11
- B5) SPESE PER ATTIVITÀ TECNICO AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE, SUPPORTO AL RUP	€ 39.083,71
- B6) SPESE PER ATTIVITÀ TECNICO AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA VERIFICA	€ 16.472,03
- B7) SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI	€ 13.500,00
- B8) SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE PREVISTE DL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO, COLLAUDO STATICO E ALTRI EVENTUALI COLLAUDI SPECIALISTICI	€ 73.559,72
- B9) SPESE TECNICHE GENERALI	€ 200.071,32
- B10A) CNPAIA 4% (ARCHITETTI - INGEGNERI) B5); B6); B8); B9)	€ 13.707,47
- B10B) EPAP 2% CASSA PREVIDENZA GEOLOGI SU B2B;	€ 947,07
- B11) IVA SUI LAVORI AL 10% ;	€ 490.627,69
- B12) IVA AL 22% SU B2A); B2B); B3); B5); B6); B7); B8); B9); B10A); B10B);	€ 102.327,39
- B13) CONTRIBUTO IN SEDE DI GARA PER LA STAZIONE APPALTANTE	€ 2.500,00
- <u>B14) ECONOMIE D’ASTA</u>	<u>€ 345.848,27</u>
- TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE	€ 1.593.723,05

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA (A + B) € 6.500.000,00

a

- 1) di approvare, come in effetti approva, la Perizia di variante inerente i “**LAVORI DI CHIUSURA DELLA EX DISCARICA COMUNALE IN LOCALITÀ SANTA MARIA ASSUNTA**”, redatta dall’Ing. Nicola MAURO in qualità di legale rappresentante della C.S.P.S. srl, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 28.09.2021 al n. 20414 ed in data 29.10.2021 al n. 22773, comportante una spesa complessiva di € 6.500.000,00, così distinta:

A) LAVORI

- IMPORTO LAVORI	€ 4.854.332,16
- ONERI PER LA SICUREZZA	€ 51.945,09
TOTALE LAVORI	€ 4.906.277,25

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- B1) LAVORI IN ECONOMIA E IMPREVISTI	€	98.145,06
- B2A) RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI	€	35.985,70
- B2B) SPESE GEOLOGO 0,4% CIRCA SUI LAVORI	€	20.800,00
- B2C) INDAGINI GEOLOGICHE	€	26.553,40
- B3) ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI	€	20.504,67
- B4) INCENTIVO EX ARTICOLO 113 D.LGS 50/2016 AL 1,6%	€	91.650,12
- B5) SPESE PER ATTIVITÀ TECNICO AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE, SUPPORTO AL RUP	€	39.083,71
- B6) SPESE PER ATTIVITÀ TECNICO AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA VERIFICA	€	16.472,03
- B7) SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI	€	13.500,00
- B8) SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE PREVISTE DL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, COLLAUDO STATICO E ALTRI EVENTUALI COLLAUDI SPECIALISTICI	€	73.559,72
- B9) SPESE TECNICHE GENERALI	€	200.071,32
- B10) CNPAIA 4% (ARCHITETTI - INGEGNERI) B5); B6); B8); B9)	€	13.707,47
- B10A) CIPAG 4% (CASSA PREVIDENZA GEOMETRI) B2A)	€	1.439,43
- B10B) EPAP 2% CASSA PREVIDENZA GEOLOGI SU B2B);	€	947,07
- B11) IVA SUI LAVORI AL 10% ;	€	490.627,72
- B12) IVA AL 22% SU B2A); B2B); B3); B5); B6); B7); B8); B9); B10A); B10B);	€	102.327,39
- B13) CONTRIBUTO IN SEDE DI GARA PER LA STAZIONE APPALTANTE	€	2.500,00
- <u>B14) ECONOMIE D'ASTA</u>	€	<u>345.847,94</u>
- TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE	€	<u>1.593.722,75</u>

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A + B)**€ 6.500.000,00**

Mosciano Sant'Angelo, li 15/11/2021

IL COMMISSARIO AD ACTA
Galiffi Giuliano

PARERE TECNICO

Parere tecnico Favorevole sul provvedimento:

Li, 15/11/2021

IL TECNICO
(Angelo Di Gennaro)

PARERE SEGRETARIO

Parere Favorevole per quanto di competenza, sul provvedimento, in qualità di componente dell'Ufficio di Supporto del Commissario ad Acta (Decreto n. 8/2019)

Li, 15/11/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(Francesca De Camillis)

COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità, attestante la relativa copertura finanziaria di cui al D. Lgs del 18 agosto 2000, art. 151, comma 4.
Mosciano S. Angelo, li 15/11/2021

Il Responsabile dei Servizi Finanziari

Daniele Gaudini

Visto di regolarità contabile e di riscontro amministrativo contabile e fiscale ai sensi del 4° comma dell'art. 184- comma 4^- del D.Lgs 267/2000.

Mosciano S. Angelo, li

Il Responsabile dei Servizi Finanziari

Daniele Gaudini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Dichiaro che copia del presente decreto viene affissa all'Albo On-Line del Comune oggi e vi rimarrà per 15 giorni a decorrere da domani.

Mosciano S. Angelo, li 15.11.2021

Istruttore Amministrativo

Antonio Del Vescovo

