



**COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO**  
**- Provincia di Teramo -**

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

**ORIGINALE**  
**COMMISSARIO “AD ACTA”**

PER LA CHIUSURA DEFINITIVA DELLA DISCARICA PUBBLICA DISMESSA,  
UBICATA IN LOC. SANTA MARIA ASSUNTA  
(Giusto Decreto Presidente G.R. Abruzzo n. 3 del 14.01.2019)

**DECRETO N. 03 DELL' 09.04.2021**

**OGGETTO:**

**“LAVORI DI CHIUSURA DELLA EX DISCARICA COMUNALE IN LOCALITÀ SANTA MARIA ASSUNTA” (art. 63, comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.)  
C.U.P. G28G03000000004 C.I.G. 8424917D6F  
Istanza di subaffidamento per i lavori di realizzazione di n. 3 inclinometri e n. 5 piezometri alla MICROSONDA.GEO DI MARUCCI LUCIANO E C. SNC.  
Ammissibilità.-**

**IL COMMISSARIO “AD ACTA”**

**Premesso**

- che con Determinazione Dirigenziale n. DPC026/257 del 22.10.2018, trasmessa con nota Prot. n. 291025 del 22.10.2018, e pervenuta al protocollo di questo Comune in data 23.10.2018 al n. 22795, il Servizio Gestione dei Rifiuti della Regione Abruzzo, riepilogando in modo esaustivo nelle premesse del suddetto dispositivo il complesso iter procedurale fino ad allora seguito, ha approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto;
- che con deliberazione di G.C. n. 143 del 09.11.2018 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in questione per l'importo complessivo di € 6.500.000,00, di cui € 5.082.083,11 per lavori a base d'asta, € 17.585,62 per oneri afferenti la sicurezza ed € 1.400.331,27 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che con Decreto del Commissario ad Acta n. 01 del 08.03.2019 è stato istituito l'Ufficio di supporto al Commissario ad Acta;
- che con Decreto del Commissario ad Acta n. 02 del 12.03.2019 è stato effettuato l'accertamento dello stato di urgenza per le procedure di affidamento dei servizi e dei lavori per la chiusura definitiva/MISP della discarica pubblica dismessa ubicata in Loc. Santa Maria Assunta di Mosciano Sant'Angelo;
- che con Decreto del Commissario ad Acta n. 03 del 25.03.2019 sono state poste in essere tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del contratto dei Servizi di Ingegneria e Architettura inerenti i lavori in oggetto al fine di consentirne la realizzazione;
- che con Decreto del Commissario ad Acta n. 04 del 17.05.2019 sono stati approvati i seguenti atti di gara per l'affidamento dei Servizi di Ingegneria e Architettura inerenti i lavori in oggetto:
  - Lettera d'invito;

- Disciplinare di gara;
- che con Decreto del Commissario ad Acta n. 05 del 30.05.2019 sono stati prorogati i termini per la presentazione dell'offerta al 14.06.2019 relativamente alla procedura di affidamento dei Servizi di Ingegneria e Architettura inerenti i lavori in oggetto;
- che con Decreto del Commissario ad Acta n. 06 del 02.07.2019 sono state poste in essere tutte le attività finalizzate alla costituzione della Commissione di gara per l'appalto concernente "Servizi di Ingegneria e Architettura inerenti i lavori di Chiusura della ex discarica comunale in località Santa Maria Assunta", il cui criterio di affidamento è quello dell'offerta economica più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- che con Decreto del Commissario ad Acta n. 07 del 19.07.2019 si è preso atto delle risultanze del verbale di gara n. 4 del 16.07.2019, redatto presso la sede della Centrale di Committenza ASMEL CONSORTILE s.c. a r.l. sita al VI piano isola G8 del centro direzionale di Napoli, con il quale si è determinata la proposta di aggiudicazione per la gara avente ad oggetto i "SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA INERENTI I LAVORI DI "CHIUSURA DELLA EX DISCARICA COMUNALE IN LOCALITA SANTA MARIA ASSUNTA. CUP: G28G03000000004" in favore del costituendo RTP - C.S.P.S. s.r.l. (mandatario) con sede in Motta San Giovanni (RC) alla Via Lungomare Cicerone n.66, C.F./P.IVA: 01553350800 - ARKETIPO (mandante) ING. MARCOZZI (mandante) - ING. RAMPÀ (mandante), che ha offerto il ribasso percentuale del 45,180 % sull'importo a base di gara;
- che con Decreto del Commissario ad Acta n. 08 del 23.08.2019 si è preso atto della modifica del Decreto n. 1, specificando che la Dott.ssa Francesca DE CAMILLIS sostituisce in veste di nuovo Segretario Comunale di Mosciano Sant'Angelo la Dott.ssa Raffaella D'EGIDIO trasferitasi per il medesimo ruolo amministrativo nel Comune di Giulianova (TE), e quindi, entra a far parte dell'Ufficio di supporto al "Commissario ad Acta" per i lavori di "Chiusura della ex discarica comunale in località Santa Maria Assunta";
- che con Decreto del Commissario ad Acta n. 09 del 29.10.2019 e Decreto del Commissario ad Acta n. 10 del 12.12.2019, di rettifica del precedente, è stata aggiudicata, in via definitiva, la gara per l'affidamento dei Servizi di Ingegneria e Architettura inerenti i lavori di "Chiusura della ex discarica comunale in località Santa Maria Assunta" in favore del costituendo RTP - C.S.P.S. s.r.l. (mandatario) con sede in Motta San Giovanni (RC) alla Via Lungomare Cicerone n.66, C.F./P.IVA: 01553350800 - ARKETIPO (mandante), ING. MARCOZZI (mandante), ING. RAMPÀ (mandante), che ha offerto il ribasso percentuale del 45,180% sull'importo a base di gara, e quindi il prezzo netto di € 158.403,53, oltre ad € 6.336,14 per contributi previdenziali ed € 36.242,73 per IVA al 22% e così per complessivi € 200.982,40;

**Visto** il DPGR n. 21 del 14.02.2020 con il quale il Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo, Dott. Marco MARSILIO, ha nominato il Sindaco del Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE), Sig. Giuliano GALIFFI, quale Commissario "ad Acta" per le procedure di affidamento dei servizi e dei lavori per la chiusura definitiva/MISP della discarica pubblica dismessa ubicata in Loc. Santa Maria Assunta di Mosciano Sant'Angelo, attribuendo al medesimo tutti i poteri stabiliti dalla legge e, in particolare, dall'art. 54 della L.R. Abruzzo n. 45/2007, specificando le attività da svolgere e le relative tempistiche;

**Visto** il Decreto del Commissario "ad Acta" n. 04 del 19.06.2020 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Chiusura della ex discarica comunale in località Santa Maria Assunta", comportante una spesa complessiva di € 6.500.000,00, di cui € 5.258.769,34 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 51.945,09 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, ed € 1.189.258,57 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed è stato dato atto che l'opera è finanziata mediante Fondi Statali a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2014-2020 per € 6.500.000,00 giusta delibera CIPE del 10 agosto 2016 n. 25 e s.m.i.;

**Visto** il Decreto a contrattare del Commissario ad Acta n. 05 del 11.09.2020 per l'indizione della gara dei lavori;

**Visto** l'Avviso per la manifestazione di interesse del 15.09.2020;

**Visto:**

- che con nota n. prot. N. 19122 del 19.10.2020, sono stati invitati a formulare la propria offerta N. 9 operatori economici;
- che sono stati forniti chiarimenti alle richieste degli operatori economici, da ultimi quelli del 13.11.2020, via via pubblicati sulla apposita sezione della Piattaforma Telematica Net4market messa a disposizione del Comune da ASMEL;
- che in data 26.11.2020 ha avuto luogo la prima seduta pubblica per la verifica della documentazione dei N. 4 operatori economici che hanno presentato le offerte entro le ore 18,00 del giorno 19.11.2020, come di seguito elencati:
  1. ANGELO DE CESARIS S.R.L. – C.F. e P. IVA 01600900698 in costituendo R.T.I. con ISE S.R.L. – C.F. e P. IVA 01782650673 e con CHIOFALO GROUP S.R.L. – C.F. e P. IVA 03048720837 e come impresa cooptata CO.STRA.M. S.R.L. – C.F. e P. IVA 00664120672;
  2. CERICOLA S.R.L. – C.F. e P. IVA 02203680695 in costituendo R.T.I. con PANGEA CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. – C.F. e P. IVA 01943430684 che ha indicato come imprese esecutrici la DI MATTIA FIORE GENERAL SERVICE S.R.L. – C.F. e P. IVA 016101406763 e la MAR APPALTI S.R.L. 01591590672;
  3. CONSORZIO STABILE REAS – C.F. e P. IVA 01973980673, che ha indicato come impresa esecutrice l'Impresa FEDELE DI DONATO S.R.L. – C.F. e P. IVA 01468560675, in costituendo R.T.I. con SALVATORE E DI MEO COSTRUZIONI & APPALTI S.R.L. – C.F. e P. IVA 01140560663;
  4. DECO S.p.A. – C.F. 00601570757 e P. IVA 01253610685 in costituendo R.T.I. con IM.I.S.C.A. S.R.L. – C.F. e P. IVA 00283140697;

**Vista** la nota prot. n. 22404 del 26.11.2020 con la quale è stato attivato l'istituto del Soccorso Istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nei confronti di ANGELO DE CESARIS S.R.L. – in costituendo R.T.I. con ISE S.R.L. – e con CHIOFALO GROUP S.R.L. – e come impresa cooptata CO.STRA.M. S.R.L., assegnando, per sanare ogni mancanza, incompletezza e/o ogni altra irregolarità essenziale rilevata, mediante caricamento nell'apposita sezione della Piattaforma Telematica Net4market messa a disposizione del Comune da ASMEL, il termine del 30.11.2020 alle ore 18,00;

**Considerato** che nel termine prefissato per la presentazione della documentazione relativa al Soccorso Istruttorio, e cioè per le ore 18,00 del giorno 30.11.2020, è pervenuta, da parte dell'Impresa Angelo De Cesaris S.r.l. la documentazione richiesta;

**Considerato:**

- che l'Arch. Arnaldo DI SANTE, unitamente al componente dell'Ufficio di supporto del Commissario "ad acta", Ing. Angelo DI GENNARO, in collaborazione con il supporto al RuP, Arch. Giampiero GARZARELLA per la società all'uopo incaricata EUROS S.r.l., nella sua qualità di RuP, ai sensi delle previsioni del punto 5.2 delle Linee Guida ANAC N. 3, ed a seguito di verifica dell'insussistenza di incompatibilità ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013, ha proceduto in data 03.12.2020, nella seconda seduta pubblica, all'esame della Documentazione integrativa del concorrente **ANGELO DE CESARIS S.R.L.** rilevandone la correttezza (il PASSOE prevede anche la presenza dell'Impresa cooptata CO.STRA.M S.R.L., ai sensi dell'art. 92 co. 5 del D.P.R. n. 207/2010) e modificando lo stato del concorrente in "Amnesso" sulla Piattaforma Telematica Net4market;
- che nella seconda pubblica, dopo l'ammissione dell'operatore economico ANGELO DE CESARIS S.R.L., si è proceduto all'apertura della Documentazione Tecnica a partire dal

concorrente ANGELO DE CESARIS S.R.L. e, in sequenza, CERICOLA S.R.L., CONSORZIO STABILE REAS e DECO S.P.A.;

- che a seguito dell’esame della documentazione tecnica, sono stati ammessi alla prosecuzione della procedura di gara i n. 4 Operatori economici;
- che con propria nota prot. n. 22904 del 03.12.2020 il RuP ha comunicato a ciascuno dei Commissari di gara la relativa nomina, ha richiesto loro di provvedere alla valutazione delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici ammessi (*elementi di natura qualitativa*) e di dare immediata comunicazione non appena ultimata tale attività;
- che i Commissari di gara hanno dato comunicazione della effettuata valutazione con proprie note PEC pervenute al protocollo di questo Comune rispettivamente in data 17.12.2020 al n. 24058, in data 17.12.2020 al n. 24065 e in data 21.12.2020 al n. 24290;
- che in data 22.12.2020 alle ore 12,36 è stata chiusa la fase di valutazione degli elementi di natura qualitativa dell’offerta tecnica;
- che in data 22.12.2020 è stato pubblicato nell’apposita sezione di amministrazione trasparente l’avviso relativo alla terza seduta pubblica per l’attribuzione dei punteggi agli elementi di natura quantitativa dell’offerta tecnica e all’offerta economica;
- che in data 23.12.2020 è stata chiusa la fase di valutazione elementi di natura quantitativa dell’offerta tecnica e dell’offerta economica evidenziando che l’offerta del primo in graduatoria risulta potenzialmente anomala, ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (OEV), per cui si rimetteva al RuP per le attività conseguenti;
- che con propria nota prot. 24562 del 23.12.2020 il Rup ha richiesto all’Operatore Economico primo in graduatoria spiegazioni di cui ai commi 4 e 5 del menzionato art. 97, tenendo conto delle previsioni di cui ai commi 6 e 7 dello stesso, in merito alla propria offerta risultante potenzialmente anomala, da produrre, entro e non oltre la data del 07.01.2021;
- che l’Operatore economico **ANGELO DE CESARIS S.R.L.**, primo in graduatoria, con propria nota pervenuta al protocollo di questo Ente in data 07.01.2021 al n. 221, ha trasmesso la documentazione giustificativa inerente all’offerta anomala di cui al precedente punto;
- che il Rup Arch. Arnaldo DI SANTE, in data 07.01.2021, unitamente al componente dell’Ufficio di supporto del Commissario “ad acta”, Ing. Angelo DI GENNARO, dopo l’accurato esame dei documenti giustificativi prodotti dal suddetto Operatore Economico, ritiene gli stessi idonei a ritenere l’offerta del medesimo Operatore Economico non anomala, redigendo apposito verbale n. 5;
- che con Decreto del Commissario ad Acta n. 01 del 11.01.2021 è stata aggiudicata in via definitiva la gara per l’affidamento dei lavori di “CHIUSURA DELLA EX DISCARICA COMUNALE IN LOCALITÀ SANTA MARIA ASSUNTA” in favore della ANGELO DE CESARIS S.R.L. - C.F. e P. IVA 01600900698 (*mandataria*) in costituendo R.T.I. con ISE S.R.L. – C.F. e P. IVA 01782650673 (*mandante*) e con CHIOFALO GROUP S.R.L. – C.F. e P.IVA 03048720837 (*mandante*) e CO.STRA.M. S.R.L. – C.F. e P. IVA 00664120672 (*cooptata*), che ha offerto il ribasso del 14,479% sull’importo dei lavori a base d’asta di € 5.258.796,34, e quindi al prezzo netto di € 4.497.375,22, oltre ad € 51.945,09 per oneri afferenti la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta e, quindi, l’importo contrattuale di € **4.549.320,31**, oltre ad € **454.932,03** per IVA al 10% e così per complessivi € **5.004.252,34**;
- che con nota del 31.03.2021 pervenuta al protocollo n. 6922 di questo Comune in data 01.04.2021 la ANGELO DE CESARIS S.R.L. - C.F. e P. IVA 01600900698 (*mandataria*) comunicava l’intenzione di affidare in subaffidamento, alla ditta specializzata MICROSONDA.GEO di MARUCCI Luciano e C SNC con sede in Offida (AP) c. da Lava 179 – P.I. 01856420441, i lavori di realizzazione di n. 3 inclinometri e n. 5 piezometri previsti nell’ambito dei lavori in oggetto;
- che il RuP Arch. Arnaldo DI SANTE con propria nota prot. n. 7054 del 02.04.2021 chiedeva l’integrazione documentale alla richiesta di cui al precedente punto facendo presente che la stessa costituiva interruzione dei termini per il rilascio dell’autorizzazione al subaffidamento, ai sensi dell’art. 105 comma 18 del D. Lgs 50/2016;

- che con nota pervenuta al protocollo n. 7210 di questo Comune in data 07.04.2021 la ANGELO DE CESARIS S.R.L. - C.F. e P. IVA 01600900698 (*mandataria*) comunicava la documentazione integrativa richiesta, specificando che l'importo del subcontratto con la ditta specializzata MICROSONDA.GEO di MARUCCI Luciano e C SNC con sede in Offida (AP) c. da Lava 179 – P.I. 01856420441 è di € 9.980,00, dichiarando, inoltre, che:
  - *l'importo del subaffidamento è inferiore al 2% dell'importo del contratto e che il costo della manodopera in cantiere non supera il 50% dell'importo del subaffidamento;*
  - *non esistono forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile tra l'appaltatore e il subaffidatario;*
  - *il sub affidatario ha assunto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.*
- che con nota pervenuta al protocollo n. 7372 di questo Comune in data 08.04.2021 la ANGELO DE CESARIS S.R.L. - C.F. e P. IVA 01600900698 (*mandataria*) comunicava che a seguito di un mero errore ritrasmettevano parte della documentazione consistente nel contratto di subaffidamento e specificando che l'importo del subcontratto con la ditta specializzata MICROSONDA.GEO di MARUCCI Luciano e C SNC con sede in Offida (AP) c. da Lava 179 – P.I. 01856420441 è di € 9.980,00, dichiarando, inoltre, che:
  - *l'importo del subaffidamento è inferiore al 2% dell'importo del contratto e inferiore a € 100.000,00 e che il costo della manodopera in cantiere non supera il 50% dell'importo del subaffidamento;*
  - *non esistono forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile tra l'appaltatore e il subaffidatario;*
  - *il sub affidatario ha assunto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.*

Rilevato:

- che l'importo lordo dei lavori oggetto di subaffidamento, è pari ad € 9.980,00;
- che gli oneri afferenti la sicurezza dei lavori oggetto di subaffidamento sono stati determinati proporzionalmente all'intero importo lordo dei lavori e corrispondono ad € 1.000,00;
- che tale importo non è superiore al 40% dell'importo contrattuale;
- che l'importo netto del contratto di subaffidamento ammonta ad € 9.980,00;
- la presenza della seguente documentazione:
  - il Piano Operativo di Sicurezza (*in formato digitale*) per quanto attiene alle scelte autonome del Subaffidatario e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento e del piano generale di sicurezza;
  - copia autentica del contratto di subaffidamento (*in formato digitale*) indicante:
    - la descrizione dell'oggetto del sub affidamento;
    - suddivisione dell'importo del subcontratto tra lavori e sicurezza;
    - la clausola con la quale il subaffidatario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, ai sensi del comma 9 dell'art. 3 della legge antimafia;

Considerato che, ai sensi della determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici n. 6/2003 del 27.02.2003, il Responsabile del procedimento ha il diritto-dovere di esercitare appieno il ruolo attribuitole in forza di legge, con ciò potendo configurare – indirettamente – delle limitazioni agli anzidetti sub-affidamenti e cioè, in altri termini, è necessario che il Responsabile del Procedimento controlli il rispetto delle percentuali di lavorazioni che possono essere affidate, tramite subappalto o sub affidamento, a terzi in base alle vigenti normative poiché anche il sub affidamento concorre al raggiungimento delle suddette percentuali insieme al subappalto;

Dato atto che non risultano superate le percentuali di lavorazioni che possono essere affidate, tramite subappalto o subaffidamento, a terzi in base alle vigenti normative (*nel caso 40%*)

Rilevato:

- il positivo esito della Visura dell'iscrizione alla C.C.I.A.A. del Subaffidatario l'interessato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'intervento da eseguire, recante la certificazione della Cancelleria del Tribunale;
- il positivo esito del DURC del Subaffidatario;

Evidenziato che, in ogni caso, è necessario il rispetto della normativa in materia di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili;

Ritenuto necessario provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Verificata la compatibilità del procedimento in oggetto rispetto alle disposizioni del P.T.P.C. 2020/2022;

Verificata l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui agli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013;

Ritenuto necessario procedere in merito;

### **IL COMMISSARIO AD ACTA**

**Verificata** la compatibilità del procedimento in oggetto rispetto alle disposizioni del P.T.P.C. 2020/2022;

**Verificata** l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui agli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013;

**Vista** la deliberazione di G.C. n. 83 del 31.07.2020 di approvazione del P.E.G. nella quale è indicato che il Cap. 9736 è destinato all'attuazione dell'intervento in questione;

**Verificato:**

- la regolarità dell'istruttoria svolta dall'Ufficio;
- il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità alle leggi, statuto e regolamenti;

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto,

### **D E C R E T A**

- 1) di ritenere ammissibile il subaffidamento richiesto dall'Impresa ANGELO DE CESARIS S.R.L. - C.F. e P. IVA 01600900698 (mandataria) a favore dell'Impresa MICROSONDA.GEO di MARUCCI Luciano e C SNC – P.I. 01856420441 consistenti in lavori di realizzazione di n. 3 inclinometri e n. 5 piezometri;
- 2) di dare atto che il presente provvedimento, unitamente al P.O.S., sarà trasmesso all'Appaltatore dall'Impresa ANGELO DE CESARIS S.R.L. - C.F. e P. IVA 01600900698 (mandataria) mediante PEC angelodecesaris.appalti@pec.it ed al D.L. e C.S.E., Ing. Nicola MAURO, mediante PEC csps@pec.it ad opera del Responsabile del Procedimento;
- 3) di dare atto che i lavori oggetto di subaffidamento all'Impresa MICROSONDA.GEO di MARUCCI Luciano e C SNC – P.I. 01856420441 potranno avere inizio solo dopo il positivo esito degli adempimenti a carico del C.S.E. previsti dall'art. 92 comma 1 lett. b) del D.Lgs 81/08 e s.m.i.;
- 4) di dare atto che, anche se non materialmente allegato, il Decreto del Commissario "ad Acta" n.

02 del 12.03.2019 dall'oggetto "Accertamento stato di urgenza per le procedure di affidamento dei servizi e dei lavori per la chiusura definitiva/MISP della discarica pubblica dismessa ubicata in Loc. Santa Maria Assunta di Mosciano Sant'Angelo" è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 5) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'apposita sotto-sezione di amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i.e che, a tal fine, il responsabile della trasmissione dei dati/informazioni/documenti oggetto di pubblicazione è il dipendente Dott. Alessio PALMARINI.

Dalla Residenza Municipale, lì 09-04-2021

IL COMMISSARIO AD ACTA  
Giuliano GALIFFI

Parere Tecnico favorevole sul provvedimento:  
Lì 09/04/2021

IL TECNICO  
( Ing. Angelo Di Gennaro)

Parere favorevole per quanto di competenza , sul provvedimento, in qualità di componente dell'Ufficio di Supporto del Commissario ad Acta (Decreto n. 8/2019)  
Lì 09/04/2021

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott.ssa Francesca De Camillis)

Visto di regolarità, attestante la relativa copertura finanziaria di cui al D. Lgs del 18 agosto 2000, art. 151, comma 4.

**Mosciano S. Angelo, lì**

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari**

**Daniele Gaudini**

Visto di regolarità contabile e di riscontro amministrativo contabile e fiscale ai sensi del 4° comma dell'art. 184- comma 4^- del D.Lgs 267/2000.

**Mosciano S. Angelo, lì 09/04/2021**

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari**

**Daniele Gaudini**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Dichiaro che copia del presente decreto viene affissa all'Albo On-Line del Comune oggi e vi rimarrà per 15 giorni a decorrere da domani.

**Mosciano S. Angelo, lì 09/04/2021**

**Istruttore Amministrativo**

**Antonio Del Vescovo**