

# COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO

C.F. 82000070670 ----- PROVINCIA DI TERAMO ----- C.A.P. 64023

AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI

## VERBALE DI VALIDAZIONE

(Art. 26 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.)

**Adeguamento impianto antincendio palazzetto dello sport  
CUP G27H21028170001.**

Il giorno **TRE** del mese di **SETTEMBRE** dell'anno **DUEMILAVENTUNO (03.09.2021)**, alle ore **12,30** – presso l'Ufficio Tecnico Comunale;

Premesso:

- che con determinazione n. **557** R.G. del **09.08.2021** è stato affidato l'incarico per il rilievo di manufatti, la progettazione esecutiva, la D.L., la contabilità dei lavori, il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.) e della Relazione Acclarante all'Ing. **Andrea MANENTE**;
- che con nota prot. n. **16692** del **09.08.2021** è stato Ordinato (*Ordine di Servizio N. 1*) dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, Ing. Angelo DI GENNARO, al Tecnico incaricato, Ing. **Andrea MANENTE**, l'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza per le attività di progettazione esecutiva e di CSP avvisando che i termini indicati nell'art. 6 dello Schema di convenzione allegato alla Lettera di invito a gara e relativi alle menzionate attività (progetto esecutivo) sarebbero decorse dal giorno successivo a quello di ricevimento della nota medesima;
- che l'art. 6 della convenzione prevede la presentazione del progetto esecutivo entro **15** giorni (*intendendosi per tali quelli naturali e consecutivi a decorrere dal giorno successivo a quello di sottoscrizione della medesima*);
- che l'Ing. **Andrea MANENTE** ha ricevuto l'Ordine di Servizio N. 1 in data **09.08.2021** per cui il termine per la presentazione del progetto esecutivo resta fissato al **24.08.2021**;
- che con Verbale del **03.09.2021**, **allegato** al presente atto, si è provveduto alla verifica del progetto esecutivo;
- che di tale evenienza è stato reso edotto il RuP con il Rapporto conclusivo del **03.09.2021** dal quale risulta l'esito positivo della verifica del progetto esecutivo da porre a base di gara;

Visto il progetto esecutivo rimesso al protocollo di questo Comune dal progettista di cui sopra in data **03.09.2021** al n. **18485**, comportante la spesa complessiva di € **99.000,00** di cui € **66.401,30** per lavori soggetti a ribasso d'asta, € **1.380,18** per oneri afferenti la sicurezza ed € **31.218,52** per somme a disposizione dell'Amministrazione e costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica;
- Relazione Specialistica;
- Elenco Prezzi Unitari;
- Analisi Prezzi;
- Compunto Metrico Estimativo;
- Quadro Economico;
- Stima Incidenza Sicurezza;
- Stima Incidenza (*Percentuale*) Manodopera;
- Piano di Manutenzione;
- Cronoprogramma;

- Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- Piano di Sicurezza e Coordinamento – Layout;
- Schema di Contratto;
- Capitolato Speciale d'Appalto;
- T1 Impianto Elettrico;
- T2 Quadro Elettrico;
- T3 Impianto Sanitario;
- T4 Rete Idranti;

Visto il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Ritenuto di dover provvedere alla validazione del progetto esecutivo;

Dato atto che il Verbale di validazione non esime il concorrente che partecipa alla procedura per l'affidamento dell'appalto o della concessione di lavori in oggetto dalle valutazioni in merito al progetto ed allo stato dei luoghi, indipendentemente dall'attestazione del D.L. o del RuP di cui all'art. 4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49;

il sottoscritto Ing. Angelo DI GENNARO, in qualità di Responsabile del Procedimento

**VALIDA**

il progetto esecutivo e rimanda alla stazione appaltante per le proprie determinazioni nel merito.

Mosciano Sant'Angelo (TE), li 03.09.2021

**Il Responsabile del Procedimento**  
Ing. Angelo DI GENNARO  
*firmato digitalmente*

# COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO

C.F. 82000070670 ----- PROVINCIA DI TERAMO ----- C.A.P. 64023

AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI

**OGGETTO: Adeguamento impianto antincendio palazzetto dello sport.  
CUP G27H21028170001.**

## VERBALE DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO (art. 26 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.)

Il giorno **TRE** del mese di **SETTEMBRE** dell'anno **DUEMILAVENTUNO (03.09.2021)**, alle ore **12,00** – presso l'Ufficio Tecnico Comunale;

Premesso:

- che con determinazione n. **557** R.G. del **09.08.2021** è stato affidato l'incarico per il rilievo di manufatti, la progettazione esecutiva, la D.L., la contabilità dei lavori, il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.) e della Relazione Acclarante all'Ing. **Andrea MANENTE**;
- che con nota prot. n. **16692** del **09.08.2021** è stato Ordinato (*Ordine di Servizio N. 1*) dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, Ing. Angelo DI GENNARO, al Tecnico incaricato, Ing. **Andrea MANENTE**, l'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza per le attività di progettazione esecutiva e di CSP avvisando che i termini indicati nell'art. 6 dello Schema di convenzione allegato alla Lettera di invito a gara e relativi alle menzionate attività (progetto esecutivo) sarebbero decorse dal giorno successivo a quello di ricevimento della nota medesima;
- che l'art. 6 della convenzione prevede la presentazione del progetto esecutivo entro **15** giorni (*intendendosi per tali quelli naturali e consecutivi a decorrere dal giorno successivo a quello di sottoscrizione della medesima*);
- che l'Ing. **Andrea MANENTE** ha ricevuto l'Ordine di Servizio N. 1 in data **09.08.2021** per cui il termine per la presentazione del progetto esecutivo resta fissato al **24.08.2021**;

Visto il progetto esecutivo rimesso dal progettista di cui sopra in data **03.09.2020** al n. **18485** di protocollo (*posta in ingresso 02.09.2021*), quindi con **9** giorni di ritardo ma senza applicazione di penali ai sensi dell'art. 91 comma 1 del D.L. 18/2020, comportante la spesa complessiva di € **99.000,00** di cui € **66.401,30** per lavori soggetti a ribasso d'asta, € **1.380,18** per oneri afferenti la sicurezza ed € **31.218,52** per somme a disposizione dell'Amministrazione e costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica;
- Relazione Specialistica;
- Elenco Prezzi Unitari;
- Analisi Prezzi;
- Compunto Metrico Estimativo;
- Quadro Economico;
- Stima Incidenza Sicurezza;
- Stima Incidenza (*Percentuale*) Manodopera;
- Piano di Manutenzione;

- Cronoprogramma;
- Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- Piano di Sicurezza e Coordinamento – Layout;
- Schema di Contratto;
- Capitolato Speciale d'Appalto;
- T1 Impianto Elettrico;
- T2 Quadro Elettrico;
- T3 Impianto Sanitario;
- T4 Rete Idranti;

Dato atto che **le verifiche devono essere adeguate al livello progettuale in esame e costituiscono la base di riferimento e che il loro livello può essere comunque semplificato o integrato dalla stazione appaltante in relazione alla natura e alla complessità dell'opera;**

Ritenuto di dover provvedere alla verifica del progetto esecutivo;

Visto l'art. 26 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Il sottoscritto Ing. Angelo DI GENNARO, in qualità di Responsabile del Procedimento, in contraddittorio con il professionista incaricato, **Ing. Andrea MANENTE**, **procede a verificare** il progetto esecutivo **in riferimento ai seguenti aspetti**, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.:

- a) la completezza della progettazione;
- b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta;

pervenendo alla conclusione che il progetto è **verificato positivamente** e, pertanto, potrà essere approvato da parte del competente Organo Comunale.

Il progettista, **Ing. Andrea MANENTE**, incaricato della redazione del progetto in esame non ha nulla da contro dedurre.

Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue

**Il Verificatore**  
Ing. Angelo DI GENNARO  
*firmato digitalmente*

**Il Progettista**  
**Ing. Andrea MANENTE**  
*firmato digitalmente*