

# COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO

C.F. 82000070670 ----- PROVINCIA DI TERAMO ----- C.A.P. 64023

**AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI**

**OGGETTO: Ripristino funzionale della Scuola Primaria in  
Via Campo dei Fiori.  
CUP G27H21001940001.**

## VERBALE DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO (art. 26 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.)

Il giorno **DIECI** del mese di **DICEMBRE** dell'anno **DUEMILAVENTUNO (10.12.2021)**, alle ore **19,00** – presso l'Ufficio Tecnico Comunale;

Premesso:

- che con determinazione n. 729 R.G. del 03.11.2021 è stato affidato l'incarico per il rilievo di manufatti, la progettazione esecutiva, la D.L., la contabilità dei lavori, il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.) e della Relazione Acclarante all'Arch. Giuseppe BILÒ;
- che con nota prot. n. 22964 del 03.11.2021 è stato Ordinato (*Ordine di Servizio N. 1*) dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, Ing. Angelo DI GENNARO, al Tecnico incaricato, Arch. Giuseppe BILÒ, l'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza per le attività di progettazione esecutiva e di CSP avvisando che i termini indicati nell'art. 6 dello Schema di convenzione allegato alla Lettera di invito a gara e relativi alle menzionate attività (progetto esecutivo) sarebbero decorse dal giorno successivo a quello di ricevimento della nota medesima;
- che l'art. 6 della convenzione prevede la presentazione del progetto esecutivo entro 30 giorni (*intendendosi per tali quelli naturali e consecutivi a decorrere dal giorno successivo a quello di sottoscrizione della medesima*);
- che l'Arch. Giuseppe BILÒ ha ricevuto l'Ordine di Servizio N. 1 in data 03.11.2021 per cui il termine per la presentazione del progetto esecutivo resta fissato al 03.12.2021;

Visto il progetto esecutivo rimesso dal progettista di cui sopra in data 03.12.2021 al n. 25335 di protocollo, quindi nei termini, comportante la spesa complessiva di € 135.000,00 di cui € 89.980,36 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 6.079,81 per oneri afferenti la sicurezza ed € 38.939,83 per somme a disposizione dell'Amministrazione e costituito dai seguenti elaborati:

- Tav. A Relazione Generale;
- Tav. B Quadro Economico;
- Tav. C Computo Metrico Estimativo;
- Tav. C1 Incidenza Sicurezza Oneri Ordinari;
- Tav. C2 Incidenza della Manodopera;
- Tav. C3 Incidenza Sicurezza Oneri Straordinari;
- Tav. D Analisi Nuovi Prezzi;
- Tav. E Elenco dei Prezzi Unitari;
- Tav. F Capitolato Speciale d'Appalto;
- Tav. G Schema di contratto;

- Tav. H Cronoprogramma;
- Tav. I Piano di Manutenzione dell’Opera e delle sue parti;
- Tav. L1 Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- Tav. L2 Fascicolo delle Caratteristiche dell’Opera;
- Tav. L3 Layout di Cantiere;
- Tav. M Relazione di calcolo gabbia di Faraday;
- Tav. 1 Inquadramento Territoriale;
- Tav. 2A Rilievo dello Stato di fatto;
- Tav. 2B Rilievo Fotografico dello Stato di fatto;
- Tav. 3 Stato di Progetto;
- Tav. 4A Particolari Interventi Funzionali;

Dato atto che **le verifiche devono essere adeguate al livello progettuale in esame e costituiscono la base di riferimento e che il loro livello può essere comunque semplificato o integrato dalla stazione appaltante in relazione alla natura e alla complessità dell’opera;**

Ritenuto di dover provvedere alla verifica del progetto esecutivo;

Visto l’art. 26 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Il sottoscritto Ing. Angelo DI GENNARO, in qualità di Responsabile del Procedimento, in contraddittorio con il professionista incaricato, Arch. Giuseppe BILÒ, **procede a verificare** il progetto esecutivo **in riferimento ai seguenti aspetti**, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.:

- a) la completezza della progettazione;
- b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- c) l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- d) presupposti per la durabilità dell’opera nel tempo;
- e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- f) la possibilità di ultimazione dell’opera entro i termini previsti;
- g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- h) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta;

pervenendo alla conclusione che il progetto è **verificato positivamente** e, pertanto, potrà essere approvato da parte del competente Organo Comunale.

Il progettista, Arch. Giuseppe BILÒ, incaricato della redazione del progetto in esame non ha nulla da contro dedurre.

Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue

**Il Verificatore**  
Ing. Angelo DI GENNARO  
*firmato digitalmente*

**Il Progettista**  
Arch. Giuseppe BILÒ  
*firmato digitalmente*