



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

Provincia di Teramo

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30 DEL 29/06/2026

OGGETTO: INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO “MOSCIANO CIVICA” IN MERITO ALLA CONCLUSIONE DEI LAVORI PER LA CHIUSURA DELLA DISCARICA DI “S.MARIA ASSUNTA”.

L'Anno **duemilaventisei** il giorno **ventinove** del mese di **giugno** alle ore **17:19**, presso **l'Aula Consiliare**, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Presiede la seduta **Galiffi Giuliano - Sindaco**.

Dei Consiglieri comunali sono presenti **n° 9** ed assenti, sebbene invitati, **n° 4** come dal seguente prospetto:

N. ORD.	COGNOME E NOME	P.	A.	N. ORD.	COGNOME E NOME	P.	A.
1	GALIFFI GIULIANO	X		8	PASSAMONTI ANTONIO	X	
2	ROSSI MIRKO	X		9	AZZARO JESSICA		X
3	CORDONE DONATELLA		X	10	BALDINI NADIA	X	
4	ANDRENACCI KATIA	X		11	DEL GAONE ANGELA	X	
5	RAPINI ROSANNA		X	12	CIANELLA MARIA CRISTINA	X	
6	NOBILE ERNESTO	X		13	LATTANZI LUCA		X
7	D'ANTONIO LEONARDO	X					

Partecipa il **Segretario Generale Dr.ssa Raffaella D'Egidio**, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

In data 18-06-2026, è stata acquisita al prot. gen. al n. 14225, **l'interrogazione** presentata dalla Consigliera M.C. Cianella del Gruppo "Mosciano Civica" che è del seguente tenore:

La sottoscritta Consigliera Comunale rappresentante della lista in epigrafe, anche a seguito dell'interrogazione presentata nell'anno 2025 sul tema e della relativa risposta fornita dal Sindaco quale Commissario ad acta,

FA RICHIESTA

di una formale interrogazione, ex art.46 del Regolamento per le adunanze e il funzionamento del Consiglio Comunale, atta a conoscere:

- se è concluso o ancora in itinere il piano particellare di esproprio, alla luce della perizia di variante dei lavori chiusura definitiva della discarica comunale per rifiuti non pericolosi ubicata in località "Santa Maria Assunta" di Mosciano SA(TE);
- qual è la tempistica di conclusioni e definizione, ad oggi, di detti lavori;
- quali sono le risultanze delle analisi dei prelievi di terreno nel laghetto di scolo del percolato adiacente la discarica e per come effettuato dalla Green Lab Group Srl;

Si chiede, inoltre, che venga data risposta orale alla presente interrogazione con l'inserimento della stessa nella prossima seduta del Consiglio Comunale.

Con perfetta osservanza.

F.to Avv. Maria Cristina Cianella

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la interrogazione che precede, presentata dalla consigliera **M.C.Cianella** - Gruppo “Mosciano Civica” in data 18/06/2026 ed acquisita al prot. gen. al n. 14255 atta a conoscere lo stato attuale dei lavori di chiusura della ex discarica comunale;

Dato atto che di tale interrogazione, viene data lettura in aula da parte della nominata consigliera;

Udito l'intervento del **Sindaco**, che fornisce per conto dell'A.C., i chiarimenti in ordine alla richiesta avanzata, trascritto integralmente nell'**Allegato A**);

Preso atto che la consigliera **Cianella**, si ritiene soddisfatta delle risposte fornite dal Sindaco;

Visti gli articoli 46,47 e 50 del vigente Regolamento della massima assise cittadina, approvato con atto consiliare n. 92/87;

Visto il D.Lgs n.267/2000;

PRENDE ATTO

della interrogazione che precede, presentata dalla consigliera **M.C.Cianella** - Gruppo “Mosciano Civica” in data 18/06/2026 ed acquisita al prot. gen. al n. 14255, afferente la tematica in oggetto specificata, nonché delle risposte alla stessa fornite dal Sindaco.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Sindaco
Galiffi Giuliano

Il Segretario Generale
Dr.ssa Raffaella D'Egidio

(Atto Sottoscritto Digitalmente)



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

Provincia di Teramo

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30 DEL 29/06/2026

**OGGETTO: INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO “MOSCIANO CIVICA”
IN MERITO ALLA CONCLUSIONE DEI LAVORI PER LA CHIUSURA DELLA
DISCARICA DI “S.MARIA ASSUNTA”.**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- Viene pubblicata all'albo pretorio comunale, come previsto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs. n.267 / 2000, per quindici giorni consecutivi a partire dal 23/07/2026.

Dalla Residenza Comunale, li 23/07/2026

L'istruttore
Amatucci Valeria
(Atto Sottoscritto Digitalmente)

Dibattito sul punto 6. INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO “MOSCIANO CIVICA” IN MERITO ALLA CONCLUSIONE DEI LAVORI PER LA CHIUSURA DELLA DISCARICA DI “S.MARIA ASSUNTA”.

Prende la parola **Sindaco/Presidente Giuliano GALIFFI**:

Ok, andiamo al punto— punto 6, punto 6, interrogazione presentata dal Gruppo Mosciano Civica in merito alla conclusione dei lavori per la chiusura della discarica di Santa Maria Assunta.

Sul punto, prende la parola **Consigliera Maria Cristina CIANELLA** che dichiara:

Questa interrogazione ne segue un'altra che ho fatto l'anno scorso, mi pare febbraio o marzo 2025, che ho presentato, perché, dobbiamo più o meno sapere cosa sta succedendo e quando effettivamente possiamo mettere la parola fine alla, questione discarica Santa Maria Assunta. Nel senso che l'ultima interrogazione si chiuse con la necessità di riprendere i lavori dopo l'estate per una serie di situazioni anche legate alle intemperie, però ecco, nel frattempo l'estate del 2025 è passata e adesso siamo entrati nell'estate del 2026.

Nel frattempo c'è stato un piano particellare di esproprio in base ai lavori che sono stati necessari mano a mano e che hanno comportato un aumento dei costi da 6 a 8 milioni di euro di intervento, quindi con la perizia di variante.

Per cui io chiedo, se innanzitutto il piano particellare degli espropri dei privati dei terreni vicini a dove i lavori sono stati fatti è terminato?

Chiedo qual è la tempistica ad oggi presumibilmente definitiva perché la discarica venga chiusa, tenendo conto che il Ministero ci aveva detto che la discarica doveva essere chiusa nel 2022.

Quindi sono 4 anni di attesa. Ma soprattutto mi interessa individuare— ecco, portare a conoscenza di tutti qual è l'esito delle, analisi e dei prelievi di terreno nel laghetto di scolo di percolato, adiacente la scarica, che sono state effettuate dalla Green Lab Group SRL, mi pare per il costo di 2.000 euro.

Grazie.

Interviene quindi **Sindaco/Presidente Giuliano GALIFFI**:

Allora, precisazione: la perizia non passa da 6 a 8 milioni per quel piano particellare d'esproprio, per i lavori relativi al piano particellare d'esproprio.

Il piano particellare d'esproprio prevede dei canali di gronda oltre a quelli esistenti, voluti fare proprio da noi in aggiunta, e per poter percorrere il perimetro, tutto il perimetro recintato della discarica, cioè potergli accedere da qualsiasi lato, dall'esterno, senza interessare proprietà private. Quindi il costo degli.....canali di gronda e percorrenza del perimetro, di tutto il perimetro dall'esterno, senza interferire con le proprietà private.

Allora, quindi i 2 milioni di aumento non riguardano questo lavoro, che alla fine sarà minimale rispetto alla perizia.

La perizia riguardava il completamento, in particolare 1,7 milioni per bonificare il laghetto, che non era stato previsto, ma in seguito a una conferenza di servizi di qualche anno fa, l'ARTA richiese, e quindi c'è voluto tempo per reperire i fondi, alla fine sono venuti fuori— chiese i fondi per bonificare anche il laghetto.

A che punto sta il piano particellare? Il piano particellare di esproprio ha preso la piega di componimenti bonari.

Le 3 ditte intestatarie, catastalmente, hanno sottoscritto gli accordi accettando gli importi.

Sono stati pagati per tutti l'80%, il 20% sarà— può essere già liquidato. È stato dato incarico al notaio per la stipula degli atti insieme al RUP.

È stato redatto il tipo di frazionamento delle aree esatte da acquisire, anche se i lavori non sono del tutto definiti.

Bisogna ultimare— ma prima di ultimare questi canali e questa percorrenza esterna, quest'ulteriore canale, perché un canale c'è, questa è una seconda linea difensiva per evitare che l'acqua entri e possa creare altro percolato.

Questo è quanto riguarda l'esproprio e lavorazioni dei canali.

Il piano particellare si è concluso con un componimento bonario.

Sono state liquidate le somme dall'80% alla stipula dell'atto sulle 3 ditte.

Una è stata già formalizzata con atto notarile, ha preso il 100%, altre 2 ditte devono prendere il restante 20%.

Appena, tra notaio e RUP predispongano l'atto notarile, si procederà in tal senso anche per le altre due ditte.

Per quanto riguarda le analisi, le analisi sono state effettuate, era previsione effettuare. Poi il tempo, si parlava anche di tempistica, non è domanda, ma ci tengo a precisarlo.

L'anno scorso, l'anno scorso noi abbiamo lavorato per far riprendere i lavori con un componimento con la ditta che aveva presentato delle riserve, quindi c'erano le resistenze.

Alla fine siamo riusciti a concludere gli accordi per farli ripartire. Sono ripartiti a fine inverno, alla fine marzo avevano svuotato il laghetto dal percolato che andava smaltito e tutto....(*voci f.m.*)....

Sì, ma così come viene registrato senza— senza— come era acceso? È accesa.

Ma scusate, non mi senti quindi? Allora, allora stavo dicendo, siamo arrivati al, come previsto, al prelievo dei fanghi, al fondo e capire, in base all'analisi, come comportarsi, se dover fare degli accorgimenti aggiuntivi o poter procedere come da progetto.

Quindi, in seguito al risultato dell'analisi, di cui qui vi leggo la sintesi, tutti i valori stanno al di sotto del massimo consentito per legge.

Stanno tutti al di sotto del massimo, non esiste il minimo, esiste il valore soglia.

Possiamo dire arsenico 2,7 su 20, cromo 19 su 150, nichel 12 su 120, piombo 6,1 su 100.

Rame 6,9 su 120.

Zinco 33 su 150.

Cromo 0,20 su 2.

Idrocarburi— mo' ci serve questo— 40 su 50.

Poi idrocarburi leggeri, minore— 0,98, minore di 10 il massimo, 0,98.

E vabbè, tutti quanti al di sotto, 0,095, quindi si può procedere.

Oggi c'è stata la conferenza dei servizi decisoria, questa mattina, con quei risultati preparati dal 25 di— dal 15 di maggio che si sta lavorando con questi risultati.

Oggi conferenza decisoria tra ARTA, Regione, ASL, Provincia.

E tutti gli enti preposti, si è dato l'ok a procedere come da progetto, perché quel materiale non crea problemi, e quindi si procede.

Quali sono i tempi? I tempi erano 4 mesi, un mese è passato per il prosciugamento, ne restano 3, se non succedono ulteriori incidenti di percorso, fine estate.

Interviene Consigliera Maria Cristina CIANELLA:

OK, grazie, Sindaco. Allora, quindi entro questa fine estate noi dovremmo dire come l'anno— state passata, la parola fine.

Posso chiedere di avere nella mia cartella il risultato dell'analisi che adesso hai letto in sintesi?

Credo che possa— insomma, sia mio diritto averla.

Grazie.