



# COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO

- Provincia di Teramo -  
Area Area Tecnica - Lavori Pubblici

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

**O R I G I N A L E**

## DECRETO N. 2 DEL 22/02/2023

**OGGETTO:**

**“LAVORI DI CHIUSURA DELLA EX DISCARICA COMUNALE IN LOCALITÀ SANTA MARIA ASSUNTA” (ART. 63, COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 S.M.I.)  
C.U.P. G28G0300000004 C.I.G. 8424917D6F  
AUTORIZZAZIONE ALLA MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA.-**

### IL COMMISSARIO AD ACTA

**Premesso:**

che con Decreto del Commissario “ Ad Acta” n. 1 R.G. del 11.01.2021 la gara per l’affidamento dei lavori in oggetto è stata aggiudicata, in via definitiva, la gara per l’affidamento dei lavori di “CHIUSURA DELLA EX DISCARICA COMUNALE IN LOCALITÀ SANTA MARIA ASSUNTA” in favore del costituendo RTI tra ANGELO DE CESARIS S.R.L. – C.F. e P. IVA 01600900698 in costituendo R.T.I. con ISE S.R.L. – C.F. e P. IVA 01782650673 e con CHIOFALO GROUP S.R.L. – C.F. e P. IVA 01782650673 e come impresa cooptata CO.STRA.M. S.R.L. – C.F. e P. IVA 00664120672, che ha offerto il ribasso del 14,479% sull’importo dei lavori a base d’asta di € 5.258.796,34, e quindi al prezzo netto di € 4.497.375,22, oltre ad € 51.945,09 per oneri afferenti la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta e, quindi, l’importo contrattuale di € 4.549.320,31, oltre ad € 454.932,03 per IVA al 10% e così per complessivi € 5.004.252,34;

**Dato atto** che i lavori non si sono ancora formalmente conclusi poiché è in atto l’approvazione della Perizia di Variante n. 2, necessaria a completare ed integrare i suddetti lavori;

**Vista** la nota della mandataria Angelo De Cesaris SRL del 21.10.2022 pervenuta al protocollo di questo Comune al n. 23295 in data 21.10.2022, con la quale la ditta Angelo De Cesaris SRL (mandataria), a seguito di esigenze organizzative sopraggiunte, comunica la volontà di modificare il RTI dei lavori in oggetto, originariamente costituito come di seguito:

- Impresa Angelo De Cesaris SRL per una quota di partecipazione ed esecuzione pari al 60% della categoria OG12 (corrispondente al 76,47% dell’importo complessivo dei lavori);
- Impresa ISE SRL per una quota di partecipazione ed esecuzione pari al 40% della categoria OG11 (corrispondente al 14,12% dell’importo complessivo dei lavori);

- Impresa Chiofalo Group SRL per una quota di partecipazione ed esecuzione pari al 40% della categoria OG11 (corrispondente al 9,41% dell'importo complessivo dei lavori);

in:

- Impresa Angelo De Cesaris SRL (*Mandataria*) per una quota di partecipazione ed esecuzione pari al 100% della categoria OG12 e per una quota di partecipazione ed esecuzione del 20,00% della categoria OG11;
- Impresa ISE SRL (*Mandante*) per una quota di partecipazione ed esecuzione pari al 80% della categoria OG11;

#### **Rilevato:**

- che ricorrono le circostanze per la modifica del contratto durante il periodo di efficacia dello stesso di cui all'art. 106 comma 1 lett. d) numero 2) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- che, quindi, ai sensi del comma 1 dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., necessita procedere all'autorizzazione alla menzionata modifica;
- che ricorrono le circostanze dell'art. 48 comma 19 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

#### **Ritenuto:**

- che la modifica in trattazione non implica la modifica sostanziale del contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. d) numero 2) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e non è finalizzata ad eludere l'applicazione del D.Lgs 50/2016 e, quindi, al controllo dei requisiti di ordine generale e speciale in capo alla nuova composizione del raggruppamento affidatario, poiché trattasi del raggruppamento aggiudicatario ad eccezione della recedente Impresa Chiofalo Group SRL;

#### **Considerato:**

- che i requisiti di ordine generale sono espressamente dettati dall'art. 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- che i requisiti di ordine speciale sono previsti nel Decreto del Commissario "Ad Acta" a contrattare n. 05 del 11.09.2020;
- che la nuova composizione del RTI soddisfa le condizioni di cui all'alinea precedente;

**Visto** l'art. 107 del D. Lgs 267/2000;

**Visto** il provvedimento, prot. n. 27174 del 30.12.2017, di nomina dell'Ing. Angelo DI GENNARO quale Responsabile del Settore LL.PP.;

**Verificata** la compatibilità del procedimento in oggetto rispetto alle disposizioni del P.T.P.C. 2019/2021;

**Verificata** l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui agli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013;

**Visto** il Decreto del Commissario "ad acta" n. 02 del 12.03.2019 dall'oggetto "Accertamento stato di urgenza per le procedure di affidamento dei servizi e dei lavori per la chiusura definitiva/MISP della discarica pubblica dismessa ubicata in Loc. Santa Maria Assunta di Mosciano Sant'Angelo, reperibile al link <https://comune.mosciano.accessocivico.it/content/decreto-commissario-ad-acta-n-022019-accertamento-stato-di-urgenza-le-procedure-di> ;

## IL COMMISSARIO AD ACTA

Verificato:

- 1) la regolarità dell'istruttoria svolta dall'Ufficio;
- 2) il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
- 3) l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- 4) la conformità alle leggi, statuto, regolamenti;

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto

### DECRETA

- 1) di autorizzare la modifica del contratto durante il periodo di efficacia nel senso di autorizzare la seguente compagine insieme alla cooptata CO.STRA.M SRL:
  - Impresa Angelo De Cesaris SRL (*Mandataria*) per una quota di partecipazione ed esecuzione pari al 100% della categoria OG12 e per una quota di partecipazione ed esecuzione del 20,00% della categoria OG11;
  - Impresa ISE SRL (*Mandante*) per una quota di partecipazione ed esecuzione pari al 80% della categoria OG11;
- 2) di dare atto, altresì, che il certificato di esecuzione dei lavori potrà essere rilasciato all'originario aggiudicatario, secondo le vigenti disposizioni ANAC;
- 3) di dare atto che, anche se non materialmente allegato, il Decreto del Commissario "ad Acta" n. 02 del 12.03.2019 dall'oggetto "Accertamento stato di urgenza per le procedure di affidamento dei servizi e dei lavori per la chiusura definitiva/MISP della discarica pubblica dismessa ubicata in Loc. Santa Maria Assunta di Mosciano Sant'Angelo" è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 4) di trasmettere, ad opera del RuP, il presente Decreto al costituito RTI tra ANGELO DE CESARIS S.R.L. – C.F. e P. IVA 01600900698, ISE S.R.L. – C.F. e P. IVA 01782650673, come impresa cooptata, CO.STRA.M. S.R.L. – C.F. e P. IVA 00664120672 mediante la PEC [angelodecesaris@socmail.it](mailto:angelodecesaris@socmail.it);
- 5) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'apposita sotto-sezione di amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 33/2013 e s.m.i. e che, a tal fine, il responsabile della trasmissione dei dati/informazioni/documenti oggetto di pubblicazione è il dott. Alessio PALMARINI.

Dalla Residenza Municipale, li 22/02/2023

Sindaco  
Galiffi Giuliano

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Dichiaro che copia del presente decreto viene affissa all'Albo On-Line del Comune oggi e vi rimarrà per 15 giorni a decorrere da domani.

Mosciano S. Angelo, li 28/02/2023

**Istruttore Amministrativo**

**Valeria Amatucci**