



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

Provincia di Teramo

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 1 DEL 10/01/2025

OGGETTO: LAVORI DI “SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA DI MONTONE”.

C.U.P. G24D22000720006

LIQUIDAZIONE SALDO ALL’IMPRESA ALEX COSTRUZIONI DI MUCCICONI ALESSANDRO C.I.G. 9364280052

**LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (C.R.E.) E RELAZIONE ACCLARANTE ALL’ING. LUCA PAPILI C.I.G. Z7F36DF2BA
AUTORIZZAZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA.-**



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

L’Anno **duemilaventicinque** il giorno **dieci** del mese di **Gennaio** alle ore **14:00**, presso **la Sala della Giunta**, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All’appello Risultano:

Presenti Assenti

1	GALIFFI GIULIANO	Sindaco	X	
2	ROSSI MIRKO	Vicesindaco	X	
3	CORDONE DONATELLA	Assessore	X	
4	ANDRENACCI KATIA	Assessore	X	
5	NOBILE ERNESTO	Assessore	X	

Totali:

5

0

Partecipa alla seduta **il Segretario Generale Dr.ssa Raffaella D'Egidio.**

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Galiffi Giuliano - Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Premesso:

- che l’opera è finanziata per € 70.000,00 mediante contributi di cui all’art. 1 commi 29-37 della L. 160/2019 anno 2022 (risorse ex PNRR);
- che con nota prot. n. 13320 del 20.06.2022 è stato conferito l’incarico di RuP all’Ing. Angelo DI GENNARO;
- che l’intervento in oggetto non è stato previsto nel PTO 2022/2024, approvato con deliberazione di C.C. n. 33 del 31.05.2022, poiché di importo inferiore a quanto indicato nell’art. 21 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- che con determinazione a contrattare n. 468 R.G. del 21.06.2022 è stato dato avvio a tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del contratto dei Servizi di ingegneria e architettura inerenti i lavori in oggetto;
- che con determinazione n. 500 R.G. del 29.06.2022 la gara per l'affidamento Servizi di ingegneria e architettura inerenti i lavori in oggetto è stata aggiudicata, in via definitiva ma non efficace, in favore dell’Ing. Luca PAPILI, che ha offerto il ribasso del 2,61% sull’importo dei servizi a base d’asta di € 14.375,55, e quindi al prezzo netto di € 14.000,00, oltre ad € 560,00 per contributi previdenziali al 4% ed € 3.203,20 per IVA al 22% e così per complessivi € 17.763,20;
- che con nota prot. n. 14420 del 01.07.2022 (*Ordine di Servizio N. 1*) è stato ordinato all’Ing. Luca PAPILI di dare immediato avvio all’esecuzione delle attività di progettazione esecutiva e di CSP per cui i termini indicati nell’art. 6 dello Schema di convenzione allegato alla Lettera di invito a gara e relativi alle menzionate attività (progetto esecutivo) sarebbero decorsi dal giorno successivo a quello di ricevimento della stessa;
- che l’art. 6 dello Schema di convenzione prevede la presentazione del progetto esecutivo entro 30 giorni (*intendendosi per tali quelli naturali e consecutivi a decorrere dal giorno successivo a quello di sottoscrizione della medesima*);
- che l’Ing. Luca PAPILI ha ricevuto l’Ordine di Servizio N. 1 in data 01.07.2022 per cui il termine per la presentazione del progetto esecutivo resta fissato al 31.07.2022;
- che con propria nota del 08.08.2022, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 09.08.2022 al n. 17658, quindi con un ritardo di 8 giorni ma senza applicazione di penali ai sensi dell’art. 91 comma 1 del D.L. 18/2020, il Progettista ha rimesso il progetto esecutivo;
- che con deliberazione di G.C. n. 85 del 19.08.2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, comportante la spesa complessiva di € 70.000,00 di cui € 36.749,00 per lavori soggetti a ribasso d’asta, € 4.123,11 per oneri afferenti la sicurezza ed € 29.127,89 per somme a disposizione dell’Amministrazione, e dato atto che alla copertura della spesa si sarebbe provveduto mediante contributi di cui all’art. 1 commi 29-37 della L. 160/2019 (risorse ex PNRR);
- che con determinazione a contrattare n. 639 R.G. del 22.08.2022, rettificata con determinazione n. 641 R.G. del 23.08.2022, è stato dato avvio a tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del contratto di lavori in oggetto;
- che con determinazione n. 662 R.G. del 01.09.2022 la gara per l'affidamento dei lavori di “Sostituzione infissi esterni Scuola Primaria e dell’Infanzia di Montone” è stata aggiudicata, in via definitiva ma non efficace, in favore della ALEX COSTRUZIONI DI MUCCICONI ALESSANDRO, che ha offerto il ribasso del 1,000% sull’importo dei lavori a base d’asta di € 36.749,00, e quindi al prezzo netto di € 36.381,51, oltre ad € 4.123,11 per oneri afferenti la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta e, quindi, l’importo contrattuale di € 40.504,62, oltre ad € 8.911,02 per IVA al 22% e così per complessivi € 49.415,64;
- che con propria nota prot. n. 19839 del 08.09.2022 il RuP, Ing. Angelo DI GENNARO, ha dato disposizioni al D.L., Ing. Luca PAPILI, di procedere alla consegna dei lavori in via d’urgenza entro il 15.09.2022;
- che in data 14.09.2022, veniva effettuata la consegna dei lavori in via d’urgenza, come risulta dal relativo Verbale, firmato dall’Appaltatore senza riserve;

- che con deliberazione di G.C. n. 25 del 27.02.2024 è stato approvato il quadro economico rimodulato a seguito della gara per l'affidamento dei lavori;
- che in data 17.07.2024 è stato stipulato il contratto relativo all'esecuzione dei lavori in oggetto, annotato al Repertorio al N. 894;
- che in data 17.05.2024 è stata sottoscritta tra il Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) e l'Ing. Luca PAPILI la convenzione di incarico (*nella forma della scrittura privata non autenticata*);

Rilevato:

- che per i contributi di cui all'art. 1 commi 29-37 della L. 160/2019 è prevista l'erogazione per il 50% all'inizio dei lavori e per il restante 50% alla trasmissione del certificato di regolare esecuzione al TBEL;

Dato atto:

- che sono stati incassati € 35.000,00 in data 12.10.2023 quale acconto del 50% di € 70.000,00 a valere sui contributi di cui all'art. 1 commi 29-37 della L. 160/2019 anno 2022;

Considerato:

- che non sono state ancora maturate le condizioni per la predisposizione del rendiconto sul sistema TBEL e, quindi, che non sono stati ancora accreditati fondi sufficienti per remunerare i lavori già eseguiti e contabilizzati come da contratto d'appalto sottoscritto con l'Operatore Economico aggiudicatario né i servizi di ingegneria e architettura inerenti l'intervento in oggetto come da convenzione sottoscritta con l'Operatore Economico aggiudicatario;
- che la copertura della spesa complessiva conseguente l'appalto dei lavori in oggetto è così stabilita:
 - per € 70.000,00 mediante contributi di cui all'art. 1 commi 29-37 della L. 160/2019 anno 2022 (risorse ex PNRR);
- che sono state incassate le seguenti somme:
 - € 35.000,00 sul capitolo di entrata del Cap. 8325 R.P. 2022 [contributi di cui all'art. 1 commi 29-37 della L. 160/2019 anno 2022 (risorse ex PNRR)];
- che dalla fattura N. 114/V1 del 20.12.2024 emessa dalla ALEX COSTRUZIONI DI MUCCICONI ALESSANDRO relativa Certificato di Pagamento connesso al CRE del 25.11.2025 risulta necessario provvedere al pagamento della somma di € 247,07, IVA compresa;
- che dalla fattura N. FATTPA 1_24 del 10.12.2024 emessa dall'Ing. Luca PAPILI risulta necessario provvedere al pagamento della somma di € 17.763,20, contributi e IVA compresi;
- che, fino ad oggi, sono state effettuate liquidazioni a valere sui seguenti capitoli di spesa per le somme complessive indicate in corrispondenza di ciascuno di essi:
 - Cap. 8325 R.P. 2022 per € 49.168,56;
- che, per procedere alla liquidazione di quanto indicato in oggetto, risulta necessario procedere all'anticipazione di cassa:
 - per l'importo di € 18.010,27 imputando la somma al Cap. E. 1780 anno 2022 e, di conseguenza, al Cap. S. 8325 R.P. 2022;

Considerato che i termini per il pagamento della Pubblica Amministrazione, sulla base di quanto previsto dal D.Lgs n. 192/2012, che recepisce la direttiva comunitaria n. 2011/7/UE, sono fissati in 30 giorni, derogabili in 60 giorni solo in casi particolari, oltre i quali il ritardato pagamento nelle transazioni tra imprese e pubbliche amministrazioni darà diritto, senza necessità di un sollecito, a un interesse legale di mora corrispondente al tasso d'interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, il primo giorno lavorativo del semestre di riferimento, maggiorato di almeno 8 punti percentuali;

Constatato che, ad oggi, non è avvenuto nessun anticipo di cassa delle somme in conto capitale necessarie al pagamento dei lavori, servizi e forniture contrattualizzati, al fine di non incorrere nelle more per ritardi nei pagamenti al tasso di cui al punto precedente;

Preso atto che con la contabilità armonizzata la gestione della cassa ha assunto una nuova e maggiore rilevanza, non solo in considerazione della predisposizione di un bilancio annuale di

cassa, ma anche in ordine alla contabilizzazione dei flussi rispetto alle componenti libera e vincolata. La Corte dei Conti sottolinea l'importanza in termini generali, ai fini dell'attenuazione del rischio di emersione di futuri squilibri di bilancio, della corretta apposizione di vincoli alle entrate riscosse, nonché della relativa osservanza nella successiva gestione. L'esigenza che le risorse vincolate giacenti in cassa non siano distolte dalla loro originaria destinazione è sancita nell'art. 195 del Dlgs. n. 267/2000 (TUEL) che, nell'ammettere deroghe al vincolo di destinazione di tali risorse, pone vari limiti, quantitativi e procedurali, impone la necessità che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate siano oggetto di registrazione contabile, secondo le modalità indicate nel Principio applicato della contabilità finanziaria;

Dato atto:

- che dall'ultimo conto consuntivo approvato con deliberazione di C.C. n. 8 del 30.04.2024 i vincoli di cassa derivanti da leggi al 31.12.2023 ammontano ad € 1.554.815,01;
- che alla data del 30.09.2024, ultima trimestrale di cassa approvata, la cassa ammonta ad € 6.537.365,66;
- che l'avvio delle opere oggetto di contributi di cui all'art. 1 commi 29-37 della L. 160/2019 anno 2022 (risorse ex PNRR) da gestire in anticipazione per cassa potrebbero determinare rilevanti criticità;
- che i principi di sana gestione finanziaria impongono una continua e puntuale rilevazione della cassa, al fine di verificare costantemente il rispetto delle norme ed il mantenimento dell'equilibrio della cassa, distintamente per le sue componenti libera e vincolata;
- che sono stati rendicontati dall'Area 2 - Servizi Tecnici lavori, servizi e forniture per € 49.168,56;

Visto che è necessario anticipare una somma di € 18.010,27 (247,07 + 17.763,20), di cui € 202,52 a favore della ALEX COSTRUZIONI DI MUCCICONI ALESSANDRO ed € 44,55 a favore dell'Erario dello Stato, quale pagamento del Certificato di Pagamento connesso al CRE del 25.11.2025 ed € 17.763,20 a favore dell'Ing. Luca PAPILI;

Visto:

- il D.Lgs 267/2000;
- il D.Lgs 118/2011;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
-

DELIBERA

- **di dare atto** che, alla data odierna, il Comune di Mosciano Sant'Angelo per l'attuazione dell'intervento in oggetto, **HA ANTICIPATO** per cassa l'importo complessivo di € 14.168,56 quale differenza tra le somme accreditate di € 35.000,00 ed i mandati di pagamento effettuati per l'importo di € 49.168,56, come evidenziato in premessa;
- **di dare atto** che l'anticipazione è avvenuta a valere su cassa non vincolata;
- **di stabilire che**, considerato che alla data odierna sono in corso di esecuzione diverse opere pubbliche, tra cui quelle del PNRR, tutte da gestire in anticipazione al netto degli acconti, **le anticipazioni per l'attuazione dell'intervento in oggetto dovranno ottenere la preventiva espressa autorizzazione della giunta sulla base di un report aggiornato dell'equilibrio di cassa;**
- **di autorizzare** il Responsabile dell'Area 1 – Servizi di Comunità e Finanziari ad anticipare con fondi propri dell'Ente comunale, in attesa della erogazione dei contributi di cui all'art. 1 commi 29-37 della L. 160/2019 anno 2022 (risorse ex PNRR), *riguardanti l'attuazione dell'intervento identificato come "Sostituzione infissi esterni Scuola Primaria e dell'Infanzia di Montone"*, l'ulteriore la somma di € **18.010,27** per la liquidazione somma di € 247,07, di cui € 202,52 a favore della ALEX COSTRUZIONI DI MUCCICONI ALESSANDRO ed € 44,55 a favore dell'Erario dello Stato, quale pagamento del Certificato di Pagamento connesso al CRE del 25.11.2025, e della somma di € 17.763,20 a favore dell'Ing. Luca PAPILI;

- di disporre che il RuP dell'intervento in oggetto proceda costantemente al monitoraggio ed alla rendicontazione dello stesso sul sistema TBEL;
- **di demandare** l'adozione degli adempimenti consequenziali ai competenti Responsabili di Area;
- **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

PARERI ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

AREA 2 - SERVIZI TECNICI

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime **Parere Favorevole**.

Note:

Li, 09/01/2025

Il Responsabile dell'Area 2
(Ing. Angelo Di Gennaro)

SETTORE (GESTIONE CONTABILE)-UFFICIO RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile, si esprime **Parere Favorevole**

Note:

Li, 09/01/2025

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
(Daniele Gaudini)

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di delibera che precede;
Ritenuto di dover provvedere alla sua approvazione;
Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del TUEL;
Con voti unanimi e palesi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

- Di approvare, come in effetti approva, la proposta di delibera che precede.

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza del provvedimento;
Con voti unanimi e palesi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

- Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del TUEL.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
(Galiffi Giuliano)

Il Segretario Generale
(Dr.ssa Raffaella D'Egidio)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- E' stata trasmessa all' albo on - line il 13/01/2025 per essere pubblicata per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/00).
- E' stata trasmessa con elenco n.736, in data 13/01/2025 ai capigruppo consiliari (art. 125 D.Lgs. n. 267/00);

Dalla Residenza Comunale, li 13/01/2025

L'istruttore Amministrativo
Valeria Amatucci

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- o E' divenuta esecutiva il giorno 10/01/2025, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- o E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come previsto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs.n. 267/00, per quindici giorni consecutivi dal 13/01/2025 al _____.

Dalla Residenza Comunale, li _____

L'istruttore Amministrativo
Valeria Amatucci
