



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

Provincia di Teramo

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 129 DEL 19/08/2026

**OGGETTO: COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO.
PNRR M4C1I3.3**

C.U.P. G25E230000000001 C.I.G. A01504613D

**RISERVE APPOSTE DALL'APPALTATORE SULLO S.A.L. N. 3 A TUTTO IL 07.01.2026
E S.A.L. N. 4 A TUTTO IL 06.03.2026.**

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI ACCORDO BONARIO.-

L'Anno **duemilaventisei** il giorno **diciannove** del mese di **agosto** alle ore **12:39**, presso la **Sala della Giunta**, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello Risultano:

Presenti Assenti

1	GALIFFI GIULIANO	Sindaco	X	
2	ROSSI MIRKO	Vicesindaco	X	
3	CORDONE DONATELLA	Assessore	X	
4	ANDRENACCI KATIA	Assessore	X	
5	NOBILE ERNESTO	Assessore	X	

Totali:

5

0

Partecipa alla seduta il **Segretario Generale Dr.ssa Raffaella D'Egidio**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Galiffi Giuliano - Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che il Responsabile del Progetto, Ing. Angelo DI GENNARO, ha trasmesso la proposta di accordo bonario relativo alle riserve dell'Appaltatore sullo S.A.L. n. 3 a tutto il 07.01.2026 e S.A.L. n. 4 a tutto il 06.03.2026 con nota prot. n. 14185 del 17.06.2026, quindi entro i termini previsti dall'art. 210 comma 5 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., comportante una spesa aggiuntiva di € 74.170,66 rispetto all'originario importo di contratto, di cui € 67.427,87 per lavori, al netto del ribasso d'asta del 5,000%, € 0,00 per oneri afferenti la sicurezza, oltre ad € 6.742,79 per IVA al 10%;
- che l'Appaltatore ha ricevuto la nota prot. n. 14185 del 17.06.2026 in data 17.06.2026;
- che il Responsabile dell'Area 2 - Servizi Tecnici ha predisposto la proposta di deliberazione di Giunta Comunale per l'approvazione della proposta di accordo bonario relativo alle riserve dell'Appaltatore sullo S.A.L. n. 3 a tutto il 07.01.2026 e S.A.L. n. 4 a tutto il 06.03.2026;
- che con deliberazione di G.C. n. 97 del 19.06.2026 è stata approvata la proposta di accordo bonario relativo alle riserve dell'Appaltatore sullo S.A.L. n. 3 a tutto il 07.01.2026 e S.A.L. n. 4 a tutto il 06.03.2026;
- che l'Appaltatore non si è pronunciato nei termini previsti nella nota prot. n. 14185 del 17.06.2026 (*45 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di ricevimento della nota prot. n. 14185 del 17.06.2026*) per cui la proposta di accordo bonario in argomento deve intendersi non accettata da parte del medesimo;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il D.Lgs 36/2023 e s.m.i.;

DELIBERA

- 1) di concludere negativamente il procedimento di accordo bonario relativo alle riserve dell'Appaltatore sullo S.A.L. n. 3 a tutto il 07.01.2026 e S.A.L. n. 4 a tutto il 06.03.2026;
- 2) di revocare la deliberazione di G.C. n. 97 del 19.06.2026 di approvazione della proposta di accordo bonario in questione;
- 3) di dare mandato al Responsabile del Progetto affinché trasmetta senza indugio una copia della presente deliberazione all'Appaltatore.

Successivamente a voti unanimi la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.

Si dà atto che:

-gli Assessori Donatella Cordone ed Ernesto Nobile, sono presenti da remoto con collegamento informatico audio-video;

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di delibera che precede;

Ritenuto di dover provvedere alla sua approvazione;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del TUEL;

Con voti unanimi e palesi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

- Di approvare, come in effetti approva, la proposta di delibera che precede.

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza del provvedimento;

Con voti unanimi e palesi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del TUEL.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Galiffi Giuliano

Il Segretario Generale
Dr.ssa Raffaella D'Egidio

(Atto Sottoscritto Digitalmente)



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

AREA 2 - SERVIZI TECNICI *SETTORE 1 - OPERE PUBBLICHE E* *MANUTENZIONE*

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 148 del 11/08/2026

PARERI ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

AREA 2 - SERVIZI TECNICI

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**.

Note:

Li, 11/08/2026

Il Responsabile Del Settore
Di Gennaro Angelo
(Atto Sottoscritto Digitalmente)



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

Provincia di Teramo

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 129 DEL 19/08/2026

**OGGETTO: COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO.
PNRR M4C1I3.3**

C.U.P. G25E23000000001 C.I.G. A01504613D

**RISERVE APPOSTE DALL'APPALTATORE SULLO S.A.L. N. 3 A TUTTO IL 07.01.2026
E S.A.L. N. 4 A TUTTO IL 06.03.2026.**

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI ACCORDO BONARIO.-

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giorno 19/08/2026, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.- D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- Viene pubblicata all'albo pretorio comunale, come previsto dall'articolo 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi a partire dal 19/08/2026 e contemporaneamente comunicati ai capigruppo consiglieri ai sensi dell'art. 125, comma 1 della Legge 267/00.

Dalla Residenza Comunale, li 19/08/2026

L'istruttore
Amatucci Valeria
(Atto Sottoscritto Digitalmente)