



# COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

Provincia di Teramo

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 35 DEL 02/04/2020**

**OGGETTO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI PICCOLI TRATTI DI STRADE (ART. 1 COMMI DA 107 A 114 DELLA L. 145/2018 - LEGGE DI BILANCIO 2019).APPROVAZIONE RELAZIONE ACCLARANTE I RAPPORTI TRA IL COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) E LO STATO.**

L'Anno **duemilaventi** il giorno **due** del mese di **Aprile** alle ore **18:20**, presso la **Sala della Giunta**, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

**All'appello Risultano:**

**Presenti Assenti**

<b>1</b>	GALIFFI GIULIANO	Sindaco	<b>X</b>	
<b>2</b>	LATTANZI LUCA	Vice Sindaco	<b>X</b>	
<b>3</b>	DI MASSIMANTONIO PIERA	Assessore	<b>X</b>	
<b>4</b>	CORDONE DONATELLA	Assessore	<b>X</b>	
<b>5</b>	BURRINI ANTONIO	Assessore	<b>X</b>	

**Totali:**

**5**

**0**

Partecipa alla seduta, in collegamento da remoto, **il Segretario Generale Francesca De Camillis.**

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Galiffi Giuliano - Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

### Premesso:

- che l'opera in oggetto è finanziata per € 70.000 con fondi statali ai sensi dell'art.1 commi da 107 a 114 della L. 145/2018 – Legge di Bilancio 2019 giusta nota della Prefettura di Teramo – Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria, pervenuta al protocollo di questo comune in data 30.01.2019 al n. 2134, dall'oggetto “Assegnazione ai comuni fino a 20.000 abitanti, delle regioni a statuto ordinario, a statuto speciale e delle province autonome, di contributi destinati alla realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l'anno 2019 e per un importo complessivo pari a 394.490.000 euro”;
- che per rispettare la stretta tempistica stabilita dal finanziamento, risultava necessario ed urgente procedere ad iniziare l'esecuzione dei lavori, entro e non oltre la data del 15.05.2019, pena la revoca del finanziamento;
- che con deliberazione di G.C. n. 50 del 26.03.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto comportante una spesa complessiva di € 70.000,00 di cui € 50.601,93 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 0,00 per oneri afferenti la manodopera, € 1.258,84 per oneri afferenti la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, ed € 12.559,65 per somme a disposizione;
- che con nota PEC, prot. 8075 del 11.04.2019, per il tramite della piattaforma telematica Net4market messa a disposizione da ASMEL ai propri Soci, è stato invitato il Geom. Francesco DI SILVESTRE, C.F. DSLFNC78T10L103R e P. I.V.A. 01648730677 a presentare la sua migliore offerta, mediante ribasso percentuale rispetto all'importo a base d'asta di € 4.167,70, entro il termine prefissato per le ore 12,00 del giorno 15.04.2019 per l'affidamento dei Servizi attinenti all'Architettura e all'Ingegneria, nella fattispecie consistenti nelle attività di D.L., Misura e contabilità dei lavori, CSE, e CRE inerenti i lavori in oggetto;
- che con determinazione 343 R.G. del 09.05.2019 la gara per l'affidamento dei Servizi attinenti all'Architettura e all'Ingegneria, nella fattispecie consistenti nelle attività di D.L., Misura e contabilità dei lavori, CSE e CRE inerenti i lavori in oggetto è stata aggiudicata, in via definitiva, del Geom. Francesco DI SILVESTRE, che ha offerto il ribasso del 10,00 % sull'importo dei servizi a base d'asta di € 4.167,70, e quindi al prezzo netto di € 3.750,92, oltre ad € 150,04 per contributi previdenziali ed € 858,21 per IVA al 22% e così per complessivi € 4.759,17 ed impegnata la relativa spesa sul Cap. 9165 in favore del Geom. Francesco DI SILVESTRE;
- che per mezzo della piattaforma telematica ASMEL, l'Operatore economico E.S.CO. FIAT LUX SRL è risultato primo in graduatoria della gara associata alla manifestazione d'interesse dei lavori in oggetto, come da verbale di gara del 03.05.2019, offrendo ribasso percentuale del 26,87% rispetto all'importo a base d'asta di € 50.601,93, esclusi € 1.258,84 per oneri afferenti la sicurezza, non soggetti a ribasso, per un importo totale di 38.264,03, oltre IVA al 22% come da legge;
- che con determinazione 366 R.G. del 10.05.2019 è stata aggiudicata in via definitiva, la gara per l'affidamento dei Lavori attinenti i lavori di “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI PICCOLI TRATTI DI STRADE” (ART. 1 COMMI DA 107 A 114 DELLA L. 145/2018 - LEGGE DI BILANCIO 2019). in favore dell'Operatore economico E.S.CO. FIAT LUX SRL., che ha offerto il ribasso del 26,87% sull'importo dei servizi a base d'asta di € 50.601,93, e quindi al prezzo netto di € 37.005,19, oltre ad € 1.258,84 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, ed € 8.418,09 per IVA al 22% e così per complessivi € 46.682,12;
- che con nota prot. n. 10326 del 10.05.2019 è stato Ordinato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, Arch. Arnaldo DI SANTE, al Tecnico incaricato, Geom. Francesco DI SILVESTRE, la consegna nei termini più rapidi possibili, comunque entro e non oltre il 15.05.2019;
- che in data 14.05.2019, veniva effettuata la consegna dei lavori, come risulta dal relativo Verbale, senza riserve;
- che, in relazione alle previsioni dell'art. 18 del C.S.A. che stabiliva il tempo utile per l'esecuzione dei lavori in 35 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla consegna dei lavori,

- il termine per l'ultimazione dei lavori rimaneva fissato al 18.06.2019;
- che con Determinazione n 436 del 14/06/2019 ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è stata concessa la proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori di 18 gg e di conseguenza il termine dei lavori slittava al 05.07.2019;
  - che i lavori sono effettivamente terminati in data 01/08/2019 e pertanto con un ritardo di giorni 27 rispetto al termine stabilito come da certificato di ultimazione dei lavori;
  - che a seguito di richiesta dell'Impresa con nota prot. 2044 del 30.01.2020 il Rup richiedeva il parere per la disapplicazione delle penali che venivano accordate dal Geom. Francesco DI SILVESTRE in quanto si verificavano le condizioni ambientali tali da non consentire la perfetta posa del conglomerato bituminoso sulle Vie D'Antona e S. Maria dell'Arco, pertanto con Determinazione n 75 del 05/02/2020 venivano approvate la disapplicazione delle penali;
  - che con propria nota del 27.08.2019, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 28.08.2019 al n. 19011, il D.L., Geom. Francesco DI SILVESTRE, ha provveduto a rimettere la documentazione relativa al 1° ed ultimo S.A.L., firmata senza riserve dall'Appaltatore e di seguito elencata:
    - Certificato di ultimazione dei lavori;
    - Libretto delle misure;
    - Registro di contabilità;
    - Stato di avanzamento lavori n. 1 al 27.08.2019;
    - Stato finale dei lavori;
    - Giornale dei lavori;
    - Verbale di constatazione sullo stato dei lavori al 05.07.2019;
  - che con determinazione n. 669 R.G. del 09.09.2020 è stata approvata la documentazione tecnica relativa al 1° ed ultimo S.A.L. a tutto il 27.08.2019 e liquidato il certificato di pagamento n. 1 all'Impresa E.S.CO. FIAT LUX SRL (importo complessivo di **€ 38.264,03** di cui **€ 37.005,19** per lavori al netto del ribasso d'asta del 26,87%, **€ 1.258,84** per oneri afferenti la sicurezza, oltre ad **€ 8.418,09** per IVA al 22%;
  - che con propria nota del 09.10.2019 prot. n. 22419 il Sindaco Giuliano GALIFFI richiedeva l'affissione per nn. 60 giorni dell'Avviso ai creditori per i lavori in oggetto, e che entro tale periodo non è pervenuta nessuna richiesta inerente crediti verso l'appaltatore per indebite occupazioni, di aree o stabili, e per danni arrecati nell'esecuzione;
  - che in data 13.12.2019 il RuP, Arch. Arnaldo DI SANTE, ha redatto il Certificato relativo alla libertà o cessione dei crediti, implicitamente previsto dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
  - che in data 04.02.2020 il RuP, Arch. Arnaldo DI SANTE, ha redatto la sua Relazione sul Conto finale, ai sensi dell'art. 75 Dpr 554/99;
  - che con nota prot. n. 2657 del 06.02.2020 il RuP ha trasmesso gli atti dovuti al Direttore dei Lavori, Geom. Francesco DI SILVESTRE, per la redazione e/o conferma del CRE dei lavori in oggetto;
  - che con propria nota del 11.02.2020, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 11.02.2020 al n. 2936, il Direttore dei Lavori ha trasmesso il CRE datato 07.10.2020, confermando l'importo del Conto finale dei lavori del 07.10.2019, pari ad € 38.264,03, ed il credito liquido dell'Appaltatore, pari ad € 191,31, corrispondente alla ritenuta dello 0,5% per infortuni calcolata sulla somma di € 38.264,03 (totale della somma tra l'importo totale netto dei lavori e l'importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta), oltre IVA al 22%, ed ha certificato i lavori in oggetto;
  - che con deliberazione di G.C. n. 10 del 11.02.2020 il CRE è stato ritenuto ammissibile;
  - che con propria nota pervenuta a questo Ente il 14.02.2020 al protocollo n. 3323 l'Impresa ESCO FIAT LUX SRL rinuncia al credito liquido rimanente corrispondente a € 191,31 oltre IVA al 22%;
  - che con determinazione n. 118 R.G. del 18.02.2020 sono state liquidate al Geom. Francesco DI SILVESTRE le competenze tecniche afferenti i Servizi attinenti all'Architettura e

all'Ingegneria, nella fattispecie consistenti nelle attività di D.L., Misura e contabilità dei lavori, CSE, Rilievo/i di edificio/i esistente/i e CRE inerenti i lavori in oggetto (importo complessivo di € 3.900,96, di cui € 3.750,92 per imponibile, € 150,04 per contributi previdenziali);

**Vista** la Relazione acclarante i rapporti tra il Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) e lo Stato, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 01.04.2020 al n. 6219, con la quale il Direttore dei Lavori, Geom. Francesco DI SILVESTRE, ha espresso il parere che il rapporto tra il Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) e la Regione Abruzzo può essere chiuso con l'ammissione ai benefici di legge per l'importo di € 51.209,46 e che, quindi, potrà essere richiesta l'erogazione a saldo dell'importo di € 51.209,46 (differenza tra importo del contributo ammissibile e le somme già erogate dallo Stato);

**Visto** il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

**Visto** il DPR 207/2010 e s.m.i.;

**Visto** il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

### **DELIBERA**

- 1) di approvare, come in effetti approva, la Relazione acclarante i rapporti tra il Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) e lo Stato, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 01.04.2020 al n. 6219, con la quale il ~~Collaudatore in Corso d'Opera~~ Direttore dei Lavori, Geom. Francesco DI SILVESTRE, ha espresso il parere che il rapporto tra il Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) e lo Stato può essere chiuso con l'ammissione ai benefici di legge per l'importo di € 51.209,46 e che, quindi, potrà essere richiesta l'erogazione a saldo dell'importo di € 51.209,46;
- 2) di dare, altresì, atto che del presente provvedimento si darà comunicazione ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla sua affissione all'Albo Pretorio.

Successivamente, la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

---

**PARERI ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267**

**Area Tecnica - Lavori Pubblici**

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime **Parere Favorevole**.

Note:

Li, 02/04/2020

**Il Responsabile del Settore**  
(Angelo Di Gennaro)

---

**SETTORE (GESTIONE CONTABILE)-UFFICIO RAGIONERIA**

In ordine alla regolarità contabile, si esprime **Parere Favorevole**

Note:

---

Li, 02/04/2020

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari**  
(Daniele Gaudini)

## LA GIUNTA COMUNALE

**Visto** il dl 18/2020 che all'art. 73, comma 1, dispone “1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.”

**Vista** la delibera di Giunta Comunale n. 28 del 16.03.2020 avente ad oggetto:” DISCIPLINA PER LA GESTIONE TELEMATICA DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE “;

**Dato atto** che in attuazione delle predette disposizioni il giorno 2.04.2020 alle ore 18,20 si è tenuta la Giunta Comunale con collegamento da remoto dei componenti il Collegio e segnatamente come segue: ·

Sindaco: Giuliano Galiffi collegato da remoto a mezzo Skype con videocamera e dispositivo informatico e presente in sala Giunta ;

Vice Sindaco: Luca Lattanzi: collegato da remoto a mezzo Skype con videocamera e dispositivo informatico e presente in sala Giunta ;

Assessore: Donatella Cordone collegato da remoto a mezzo Skype con videocamera e dispositivo informatico e presente in sala Giunta ;

Assessore: Piera Di Massimantonio collegato da remoto a mezzo Skype con videocamera e dispositivo informatico e presente in sala Giunta;

Assessore: Antonio Burrini collegato da remoto a mezzo Skype con videocamera e dispositivo informatico e presente in sala Giunta;

E con la partecipazione del Segretario Generale :Francesca De Camillis, collegata da remoto a mezzo videocamera a mezzo Skype con videocamera e dispositivo informatico;

Accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento;

**Vista la su estesa proposta di deliberazione;**

**Visti i pareri favorevoli di cui agli artt. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 che, allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto;**

**Ritenuta detta proposta meritevole di approvazione;**

**Con voti unanimi e palesi, espressi nei modi e nelle forme di legge ;**

#### **DELIBERA**

- **Di approvare, come in effetti approva, la proposta di delibera che precede.**

Inoltre,

#### **LA GIUNTA COMUNALE**

**Stante l'urgenza del provvedimento;**

**Con voti unanimi e palesi, espressi nei modi e nelle forme di legge;**

#### **DELIBERA**

- **Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del TUEL.**

Letto, approvato e sottoscritto

**Il Sindaco**  
(Galiffi Giuliano)

**Il Segretario Generale**  
(Francesca De Camillis)

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione:

- E' stata trasmessa all' albo on - line il 03/04/2020 per essere pubblicata per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/00).
- E' stata trasmessa con elenco n. 6308, in data 03/04/2020 ai capigruppo consiliari (art. 125 D.Lgs. n. 267/00);

Dalla Residenza Comunale, li 03/04/2020

**L'istruttore Amministrativo**  
Antonio Del Vescovo

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione:

- o E' divenuta esecutiva il giorno 02/04/2020, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- o E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come previsto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs.n. 267/00, per quindici giorni consecutivi dal 03/04/2020 al \_\_\_\_\_.

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

**L'istruttore Amministrativo**  
Antonio Del Vescovo

---