



COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO

- Provincia di Teramo -

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

ORIGINALE

COMMISSARIO “AD ACTA”

PER LA RIMOZIONE AMIANTO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO
(Fondi strutturali Europei – Programma Operativo nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020

Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
– Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 – “Interventi di riqualificazione degli
edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività,
accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l’accessibilità delle
persone con disabilità)

DECRETO N. 07 DEL 16.11.2020

OGGETTO: RETTIFICA DECRETO N. 06 DEL 13-11-2020 DALL’OGGETTO:
“INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE
DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA
DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID – 19 (FONDI STRUTTURALI
EUROPEI PON (2014 – 2020).
RIMOZIONE AMIANTO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO.
CUP G29E20000950005 CIG Z942DB2FEC
APPROVAZIONE 1° S.A.L. E LIQUIDAZIONE IMPRESA ECO’ SRL”

IL COMMISSARIO AD ACTA

Premesso:

Che nel **Decreto n. 06 del 13.11.2020** di cui all’oggetto è stata erroneamente riportata la cifra sotto evidenziata:

- Nella narrativa:

“Visto il *Certificato di Pagamento n. 1 del 11.11.2020, allegato al presente atto, dal quale risulta che l’importo da liquidare in favore dell’impresa ECO’ SRL, in relazione ai lavori eseguiti fino al SAL n. 1, ammonta ad € 37.777,25 + IVA, al netto dell’importo del ribasso d’asta e dell’importo di € 174,76 per ritenuta”;*

- Ai punti 2) e 3) del dispositivo:

“2) approvare, come in effetti approva, il Certificato di Pagamento n. 1 del 11.11.2020, allegato al presente atto, dal quale risulta che l'importo da liquidare in favore dell' Impresa ECO' S.r.l., in relazione ai lavori eseguiti fino al S.A.L. N. 1, ammonta ad € 37.777,25 + IVA, al netto dell'importo per ribasso d'asta e dell'importo di € 174,76 per ritenuta;

*3) liquidare e pagare alla Impresa ECO' S.r.l. C.F. e P. I.V.A. 01887180667, a saldo di quanto risulta dal Certificato di Pagamento n. 1 del 11.11.2020, di cui al precedente punto 2), la somma di € 37.777,25, traendo il relativo mandato di pagamento dal **Cap. 8742 Piano dei conti 2.02.01.09.999 del Bilancio corrente esercizio;***”

Ritenuto di dover provvedere alla rettifica del cennato provvedimento nel senso che la cifra posta a liquidazione è di **€ 34.777,25 anziché € 37.777,25;**

IL COMMISSARIO ADA ACTA

Verificato:

- la regolarità dell'istruttoria svolta dall'Ufficio;
- il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità alle leggi, statuto e regolamenti;

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto

D E C R E T A

-di rettificare, come in effetti rettifica il proprio Decreto n. 06 del 13-11-2020 nel senso che la cifra di Euro 37.777,25 riportata erroneamente al 3° capoverso della pagina n.3 della narrativa ed ai punti 2) e 3) del dispositivo deve essere sostituita con quella di € **34.777,25;**

-di lasciare integri ed immutati tutti gli altri punti del detto Decreto n. 06, sia nella parte narrativa che dispositivo.

Dalla Residenza Municipale, lì 16-11-2020

IL COMMISSARIO AD ACTA

(Giuliano Galiffi)

Visto di regolarità, attestante la relativa copertura finanziaria di cui al D. Lgs del 18 agosto 2000, art. 151, comma 4.

Mosciano S. Angelo, lì

Il Responsabile dei Servizi Finanziari

Daniele Gaudini

Visto di regolarità contabile e di riscontro amministrativo contabile e fiscale ai sensi del 4° comma dell'art. 184 del D.Lgs 267/2000.

Mosciano S. Angelo, lì 16//11/2020

Il Responsabile dei Servizi Finanziari

Daniele Gaudini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Dichiaro che copia del presente decreto viene affissa all'Albo On-Line del Comune oggi e vi rimarrà per 15 giorni a decorrere da domani.

Mosciano S. Angelo, lì 16/11/2020

Istruttore Amministrativo

Antonio Del Vescovo